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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

•	 Rakentajat muistuttelevat: Vaikka kehätien ympäristö valmistuu vähitellen, 
on työmaa-alue silti työmaan ulkopuolisilta kiellettyä aluetta

•	 Vanhasta tiepohjasta poistettua kevytsoraa on onnistuneesti käytetty 
uuden tien rakenteissa

•	 Vaikka lunta ei näy – hiihtolomakausi on käynnissä myös  
kehätien henkilöstöllä

Hankkeen päätapahtumat

328

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)38

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, tammikuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2013-2017 on 10,4.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan kaikki  
anturat valettu.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Tikkakalliontien risteyssillalla on käynnissä raudoitustyöt, lisäksi sillalla tehdään 
jänneputkien asennustyötä ja päätyjen tuplausta. Patiokallion risteyssillan teline- 
ja muottityöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien risteyssillalla on käynnissä 
paalujen raudoitus- ja valutyöt, ja myös sillan antura valettiin. Tämä olikin 
hankeosan viimeinen anturavalu! Porvoonjoen silloilla tehtiin siirtymälaattojen 
raudoitustöitä. 

Haluamme lisäksi muistuttaa, että työmaan ulkopuolisten henkilöiden liikkuminen 
työmaa-alueella on ehdottomasti kiellettyä.

Tilannekatsaus

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle kehätielle on suljettu

•	 Nostavan risteyssillan raudoitustyöt alkavat

•	 Tikkakalliontien risteyssillalla sillan varustelua sekä reunapalkkien tuplausta

•	 Patiokallion risteyssillan teline- ja muottityöt jatkuvat

•	 Lintulantien risteyssillalla paalujen raudoitus- ja valutyöt, sekä maatuen 
raudoitus- ja tuplaustyöt

Työmaan ulkopuolisilla 
henkilöillä ei ole oikeutta 
liikkua työmaa-alueella.
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Työmaalla on onnistuneesti saatu uusiokäytettyä kevytsoraa. Helsingintien pohjasta  
esiin kaivettu kevytsora tutkittiin ja se voitiin uudelleen hyödyntää Helsingintien 
rakenteessa. Helsingintiellä on jatkettu myös maaleikkausten tekemistä. Nikulan  
risteyssillalla ovat jatkuneet teline- ja muottityöt. Patomäen tunnelilla kuivatus
rakenteiden rakentaminen on valmistunut Tampereelle johtavassa tunnelissa ja 
työt ovat siirtyneet Kouvolaan johtavaan tunneliin. Lisäksi tunnelissa ovat olleet 
käynnissä palolevyjen ja tekniikan asennustyöt. Liipolan tunnelissa jatkuvat betoni
työt suuaukoilla sekä välitunnelin kohdalla. Kalliotunnelissa on viikon aikana tehty 
tunnelin verhousrakennetta ja ruiskubetonointia. Kujalan eritasoliittymässä on 
asennettu riista-aitoja.

Tilannekatsaus

•	 Kujalan eritasoliittymässä käytössä 
yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja 
Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys 
yli valtatien 4

•	 Erikoiskuljetusten reitti käytössä 
Kujalan eritasoliittymässä

•	 Helsingintien kiertotie käytössä

•	 Nikulan eritasoliittymässä silta- ja 
tienrakennustyöt

•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	 Orvokkitien vallin muotoilua jatketaan
•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

VIIKON ONNISTUMISET:

Leca-soran onnistunut 
uusiokäyttö Helsingin-
tiellä!

Kevytsoraa  
uusiokäytetään 

rakenteissa  
Nikulan risteys- 

sillan pohjois- 
puolella.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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