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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

•	 Viime viikonlopun myrskyssä katkennutta voimajohto- 
pylvästä on korjattu Patomäessä

•	 Kosen raittisillan kannelle löytyi uusi sijoituskohde
•	 Telematiikan testaukset on aloitettu

Hankkeen päätapahtumat
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Hankekokonaisuuden henkilövahvuus 

314

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)45

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, helmikuu: 4,0*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2013-2017 on 10,4.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Kosen raittisillan  
uusi sijoituskohde  
on varmistunut!  

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Alkuviikolla tarkastettiin viikonloppuna riehuneiden myrskytuulien jälkiä. Pahemmilta 
tuhoilta oltiin onneksi vältytty, ja koko viikko saatiinkin nauttia erikoisen aurinkoisesta 
säästä. Tällä viikolla työt ovat keskittyneet silloille. Nostavan risteyssillalla raudoitus- 
työt ovat jatkuneet. Tikkakallion risteyssillan raudoitus on valmistunut ja reunapalkkien 
ja päätyjen muotit on tuplattu. Patiokallion risteyssillalla jatkuu teline- ja muottityöt. 
Lintulantien risteyssillalla on tehty maatuen muottia, aloitettu telinepohjien tekoa, 
tehty pilareiden muotteja ja raudoitusta sekä valettu jäljellä olevat paalut. Yhdelle 
hankeosan purettavista silloista, Kosen kävelyn ja pyöräilyn sillalle, eli raittisillalle, on 
varmistunut uusi sijoituspaikka. Siltaa on kuluneella viikolla valmisteltu siirtoa varten. 

Tilannekatsaus

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu

•	 Nostavan risteyssillan raudoitustyöt jatkuvat

•	 Tikkakalliontien risteyssillalla sillan raudoitus ja reunapalkkien ja päätyjen tuplaus

•	 Patiokallion risteyssillan teline- ja muottityöt jatkuvat

•	 Lintulantien risteyssillalla maatuen muottityöt, telinepohjien teko, pilareiden 
muotti- ja raudoitustyöt sekä paalujen valua

Pitkästä aikaa saimme nauttia 
aurinkoisesta säästä! Kuvassa 

rakentuu Lintulantien risteyssilta. 
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Patomäessä myrsky vaurioitti Lahden Energian 110kV voimajohtolinjaa viime viikon- 
loppuna. Korjaustyöt ovat käynnistyneet Lahti Energian kunnossapitoyhtiön toimesta,  
ja mm. vaurioituneita johdonpäitä on liitetty yhteen räjäyttämällä. Vaurioitumiseen 
johtaneita syitä selvitellään. Viikon aikana työmaalla on jatkettu Helsingintiellä 
vaahtolasikevennyksien tekemistä ja Kukonkosken sillan muotin purku on käynnistynyt.  
Patomäen tunnelissa tehtiin kuivatusrakenteita ja hulevesilinjaa, ja telematiikan 
testaukset käynnistyivät. Luhdantaustankadun kävelyn ja pyöräilyn väylällä tehdään 
kevennysrakenteita. Orvokkitiellä on meluvallia muotoiltu. Liipolan tunnelissa on 
viikon aikana tehty betonitöitä, tunnelin verhousrakennetta ja ruiskubetonointia sekä 
tekniikan asennuksia. Kujalan kohdalla on asennettu riista-aitoja.

Tilannekatsaus

•	 Helsingintien kiertotie käytössä
•	 Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen
•	 Kujalan riista-aita-asennukset

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

VIIKON ONNISTUMISET:

Telematiikan  
testauksen aloitus.

Kujalassa riista-aitojen 
asennukset käynnissä.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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Seuraa hanketta
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