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1  Hankkeen yleiskatsaus 

 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus sekä maan-
tietunneleiden teknisten järjestelmien toteutusvaiheen vastaanottotarkas-
tus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Erillinen viitoitusurakka, sopimus on allekirjoitettu 10.6.2021 ja työt ovat 
käynnissä. 

 

Kehätien käyttöönottoon ja käyttöön liittyvä pelastusharjoitus on pidetty 
26.8.2021. 

 
Hankkeella ei sattunut elokuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapaturmia. 
Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus elokuussa 2021 
oli 4,5*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden kes-
kiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  
 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 22 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 5,7 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Viimeistelytyöt ja takuuajan työt ovat käynnissä. 
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Kuva 1. Soramäki, jalankulun ja pyöräilyn väylä. 

 

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Liipolan ulkoilureittien varrella on tehty viimeistelytöitä. 

Patomäen kentällä on tehty multauksia ja kylvöjä sekä havupuuistutuksia. 

Käynnissä on myös vihertöiden takuuajan hoito sekä siltojen viimeistely-
töitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Liipolan ulkoilureitti. 
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Kesän 2021 aikana on tehty täydennysistutuksia, jalankulun- ja pyöräilyn-
väylien päällystyksiä sekä siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 

Kuva 3. Uudenmaakadun jalankulun ja pyöräilyn väylä. 
 
Erillinen viitoitusurakka KU 
 
Mannerheiminkadulla sekä siihen liittyvillä kaduilla, Hämeenlinnantiellä,  
mt 296:lla ja Uudenmaankadulla on vaihdettu portaaliopasteita.  
Opasteista on asennettu noin 70 %. 

Kuva 4. Opasteasennus mt 140/mt 296. 
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3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020, 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

 

4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.8.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 767 481,48 € 67 468 618,55 € 7 496 513,17 € 267 732 613,20 € 

Toteutuneet kustannukset 190 221 976,38 € 66 715 612,88 € 7 226 169,77 € 264 163 759,03 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 8/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 
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