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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus sekä maan-
tietunneleiden teknisten järjestelmien toteutusvaiheen vastaanottotarkas-
tus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Erillinen viitoitusurakka, sopimus on allekirjoitettu 10.6.2021 ja työt ovat 
käynnissä. 

 
Hankkeella ei sattunut kesäkuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus heinä-
kuussa 2021 oli 4,5*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  
 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 27,53 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 7,3 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Viimeistelytyöt ja takuuajan työt ovat käynnissä. 

Kuva 1. Kehätie Lintulantien sillalta. 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Liipolan ulkoilureittien varrella on tehty multauksia ja kylvötöitä. Ulkoilureit-
tien pohjat ovat valmiit pois lukien kulutuskerros. 

Patomäen kentällä on tehty pinnan muotoilu- ja täyttötöitä sekä alueen 
multauksia. 

Käynnissä on myös vihertöiden takuuajan hoito sekä siltojen viimeistely-
töitä. 

Kuva 2. Patomäki. 
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Kesän 2021 aikana tehdään täydennysistutuksia, jalankulun- ja pyöräilyn-
väylien päällystyksiä sekä siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 

Kuva 3. Kyöstilän alikulkukäytävän viimeistelytyöt. 
 
Erillinen viitoitusurakka KU 
 
Mannerheiminkadulla sekä siihen liittyvillä kaduilla, Helsingintiellä ja Uu-
denmaankadulla on vaihdettu portaaliopasteita. Opasteista on asennettu 
noin 51 %. 

 
 
Kuva 4. Opasteasennus Uudenmaankadulla. 
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3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020, 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

 

4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.7.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 767 481,48 € 67 468 618,55 € 7 496 513,17 € 267 732 613,20 € 

Toteutuneet kustannukset 189 964 996,93 € 66 655 434,09 € 7 219 483,23 € 263 839 914,25 € 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

 

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 7/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 
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