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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Hankkeella ei sattunut helmikuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus helmi-
kuussa 2021 oli 4,6*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 19,6 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 6,1 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  

 

Kuva 1.  

 



 Raportti  3 

   

  LIVI/4786/04.02.01/2016  

 4.3.2021  

   

   

   

 

 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Viimeistelytyöt Patomäen kenttäalueen, Liipolan ja Kujalan ulkoilureittien 

sekä Kujalan maa-ainesten sijoitusalueen osalta ovat jatkuneet ja kuun lo-

pussa on siirrytty talvitauolle. 

Riista-aidan rakentaminen jatkuu kevään aikana. 

Kuva 2.  
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  
Kesällä 2021 tehdään jalankulun- ja pyöräilynväylien päällystyksiä sekä 
siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 
 

 
 
Kuva 3.  

3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020. 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

Viimeinen päällystekerros kehätielle tehdään 2023. 

 

4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 26.2.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 253 779,49 € 67 288 822,82 € 7 476 535,87 € 267 019 138,18 € 

Toteutuneet kustannukset 189 430 929,23 € 66 473 336,31 € 7 203 330,21 € 263 107 595,75 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 4 Hankkeen kustannukset 2/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 
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