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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Hankkeella ei sattunut maaliskuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus maalis-
kuussa 2021 oli 4,6*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 10,5 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 2,2 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  

Kuva 1. Soramäki 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Työt ovat talvitauolla. 

Riista-aidan rakentaminen jatkuu kevään aikana. 

Kuva 2. Kujala 

Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  
Kesällä 2021 tehdään jalankulun- ja pyöräilynväylien päällystyksiä sekä 
siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 
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Kuva 3. Hankaankatu 

3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020. 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

Viimeinen päällystekerros kehätielle tehdään 2023 

4  Liikennemäärät 

Liikennemäärät vanha vt12 Joutjärven kohdalla (kaikki ajoneuvot): 
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Liikennemäärät vanha vt12 Joutjärven kohdalla (raskas liikenne): 

 

 
 
Liikennemäärät uudella Kehätiellä Liipolan kohdalla: 

 

 



 Raportti  6 

   

  LIVI/4786/04.02.01/2016  

 9.4.2021  

   

   
   

 
5  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 31.3.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 335 139,48 € 67 292 098,82 € 7 476 899,87 € 267 104 138,17 € 

Toteutuneet kustannukset 189 519 946,58 € 66 499 666,45 € 7 202 175,74 € 263 221 788,77 € 

 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

 

Kuva 4 Hankkeen kustannukset 3/2021 

 

6  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 
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