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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Osa 2, Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie, paalulaatta- ja silta-

työt etenevät useassa kohteessa 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Ansiokatu/Patomet-

sänkatu/Aukeankatu/Alavankatu vesihuoltotyöt käynnissä 
 Vt12 Letke, Osa 1B Allianssi, koepengerten ja pohjatutkimuksien 

teko 
 Vt12 Letke, Osa 1A ST, urakkasopimus allekirjoitettu 21.11.2017 

 
Käynnissä olevat työt ja tulevat tapahtumat: 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Ansiokatu/Patomet-
sänkatu/Aukeankatu/Alavankatu vesihuoltotyöt jatkuvat 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, S7 Nikkilän alikulku-
käytävän rakentaminen 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, siltojen S1 (Han-
kaankadun risteyssilta), S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä), S9 (Ori-
mattilankadun alikulkukäytävä) ja S24 (Launeen risteyssilta) raken-
taminen jatkuu 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen kehätie, ilmakuvaus joulukuussa 
 Vt 12 Letke, Osa 1B Allianssi, mittaustöitä, pohjatutkimuksia ja ki-

viainesselvityksiä 
 Vt 12 Letke, Osa 1A ST, Suunnittelun käynnistäminen, lisäpohjatut-

kimukset ja puuston poiston valmistelu 
 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus: 
 

Rakennuttaja 8 henkilötyökuukautta (httk) 
Hankeosa 1A 10 htkk 
Hankeosa 1B 43 htkk 
Hankeosa 2 33 htkk 

 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Liikennevirasto ja Destia Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen 
21.11.2017. Urakoitsijan rakennussuunnittelu ja työsuunnittelu ovat käyn-
nistymässä. 
 

 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Puuston poisto on käynnissä. 
Koepenkereet Kujalassa on saatu valmiiksi. 
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Pohjavesien osalta työt ovat käynnistyneet, kun pohjavesiputkien asenta-
minen on aloitettu. 
 
Vt 4:llä on suoritettu päällysteporauksia vanhan päällystepaksuuden selvit-
tämiseksi. 
 
Kiviaines selvitys on käynnistetty Liipolan tunnelin kohdalla. Kivinäytteitä 
on kerätty maastosta jatkotutkimuksiin. 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Rakennustyöt maastossa ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituk-
sen mukaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työ-
vaiheita ovat mm:  

 silta S1 (Hankaankadun risteyssilta)  
 silta S3 (Kangasmäen alikulkukäytävä)  
 silta S7 (Nikkilän alikulkukäytävä) 
 silta S9 (Orimattilankadun alikulkukäytävä)   
 silta S24 (Launeen risteyssilta)  
 vesijohdon ja jätevesiviemärin rakentaminen Ansiokatu/Patomet-

sänkatu/Aukeankatu/Alavankatu.  
 
Ansiokatu/Patometsänkatu/Aukeankatu/Alavankatu käynnissä olevat vesi-
huoltotyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin em. kaduilla sekä kevyen liiken-
teen väylillä. Aukeankadulle rakennetaan lyhyt kiertotie Alavankadun ris-
teyksen lähelle vesihuoltotöiden vuoksi. 
 
Sillan S7 Nikkilän alikulkukäytävän kiertotie on otettu käyttöön. 
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Kuva 1. Työt ovat käynnissä Hankaankadun risteyssillalla S1 

3  Aikataulu 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankekokonaisuuden isot urakkahankinnat 
valmistuivat marraskuussa päivälleen aikataulussa tammikuussa julkais-
tuun hankinta-aikatauluun nähden. 
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4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.11.2017 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 
Merkittävänä sidottuja kustannuksia nostavana sopimuksena marras-
kuussa on hankeosan 1A ST-urakka Hollolan urakkasopimuksen solmimi-
nen Destia Oy:n kanssa. 
 

 
  Kuva 2. Hankkeen kustannukset 11/2017 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 

  
  

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 67 872 285,06 € 23 755 299,77 € 2 639 477,75 € 94 267 062,58 €

Toteutuneet kustannukset 6 049 263,01 € 1 921 270,37 € 254 153,05 € 8 224 686,43 €


