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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Vt12 Letke, osa 1B Allianssi, Big Roomin valmistuminen ja KAS-

vaiheen töiden aloitus 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, siltojen S1 Hankaan-

kadun risteyssilta, S3 Kangasmäen alikulkukäytävä, S9 Orimattilan-
kadun alikulkukäytävä ja S24 Launeen risteyssilta työt käynnissä 

 Vt12 Letke, Osa 1A ST, puuston poisto käynnissä 
 

Tulevat tapahtumat: 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, em. siltojen S1, S3, 

S9 ja S24 työt jatkuvat 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, Ansiokatu/Patomet-

sänkatu vesihuoltotyöt 
 Vt12 Letke, Osa 1A ST, tarjousaika päättyy 19.10.2017 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus: 
 

Rakennuttaja 7 henkilötyökuukautta (httk) 
Hankeosa 1A  
Hankeosa 1B 47 htkk 
Hankeosa 2 31 htkk 

 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Puuston poisto on käynnissä. 
ST-urakka on kilpailutuksessa ja tarjoukset tulevat sisään 19.10.2017. 

 
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Allianssin Big Room on valmistunut ja KAS-vaiheen työt ovat käynnissä. 
Valtarin Kick-Off tilaisuus järjestettiin Lahden Big Roomissa, jonne kokoon-
tui noin 80 Valtarilaista. 
 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 
 
Rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät urakoitsijan ilmoituksen mukaan 
sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Käynnissä olevia työvaiheita ovat 
mm. siltojen S1, S3, S9 ja S24 työt. 
 
Ansiokatu/Patometsänkatu vesihuoltotöiden vuoksi käytössä on kavenne-
tut ajokaistat. 
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Kuva 1. S3 peruslaattojen valu 

3  Aikataulu 

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla. 
Vt12 Letke, osa 1A ST, tarjousaikaa on jatkettu 19.10.2017 asti. 

4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 30.9.2017 
mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 
Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
 

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ

Sidotut kustannukset 21 780 790,76 € 7 623 276,77 € 847 030,75 € 30 251 098,27 €

Toteutuneet kustannukset 3 347 300,96 € 1 325 747,09 € 147 719,06 € 4 820 767,11 €
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  Kuva 2. Hankkeen kustannukset 9/2017 

5  Muut asiat 

Ilmakuvaus alueesta on tehty 6.9.2017 ja video löytyy linkistä: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hu_DgTPsPUk&feature=youtu.be 
 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 

  
  


