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1 Hankkeen yleiskatsaus
Yleistilanne
Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennusty6t kehatien
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus on pidetty.

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteldinen sis&éntulotie) urakka on valmis
ja vastaanotettu.

Hankkeella ei sattunut tammikuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensa tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus tammi-
kuussa 2021 oli 4,6*. Vaylaviraston kaikkien vaylahankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014—-2018 on 10,9.

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden tyétapaturmien maara miljoonaa
ty6tuntia kohden).

Henkildstdvahvuus

Koko hankkeen henkildstévahvuus raportoitavan kuukauden aikana ol
noin 28 henkildtydkuukautta (htkk), josta noin 7,8 htkk Lahden seudulla
asuvilta tyontekijoilta.

2 Hankkeen vaiheet ja tilanne
Hankeosa 1A ST-Hollola
Urakka on valmis ja vastaanotettu.
Hankeosa 1B Allianssi-Lahti

Viimeistelyty6t Patomaen kenttdalueen, Liipolan ja Kujalan ulkoilureittien
seké Kujalan maa-ainesten sijoitusalueen osalta ovat jatkuneet.

Riista-aidan rakentaminen jatkuu talven/kevaéan aikana.
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Kuva 1. Patomaen tunneli
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Kuva 2. Patomé&ki
Hankeosa 2 — Mt 167 KU

Urakka on valmis ja vastaanotettu.

Kesalla 2021 tehd&an jalankulun- ja pyorailynvaylien paallystyksia seka
siltoihin liittyvid viimeistelytoita.
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Kehatie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti likenteelle 8.12.2020.
noin vuoden toteutuspaatoksen mukaista aikataulua nopeammin.

Viimeinen paallystekerros kehatielle tehdaan 2023.

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset
(alv 0 %) 29.1.2021 mennessa on esitetty seuraavassa taulukossa.

Viylavirasto Lahti Hollola YHTEENSA
Sidotut kustannukset | 192 253 779,49 € 67 288 822,82 £ 7 476 535,87 € 267 019 138,18 €
Toteutuneet kustannukset | 189 406 561,63 € 66 464 520,38 £ 7 202 350,68 € 263 073 432,69 €

Kustannukset eivat sisalla tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€.
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5 Viestinta
Hankkeen viestinta:

e Facebookissa: https://www.facebook.com/vtl2letke/

e Internetissa: http://www.vayla.fi/vtl2letke

e Twitterissa: twitter.com/vt12letke (@Vtl12Letke)

e Flickrissa: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums
Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista.
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