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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosan 1A (ST, Hollola) urakka on valmis ja vastaanotettu.   

Hankeosan 1B (Allianssi, Lahti) toteutusvaiheen rakennustyöt kehätien 
osalta ovat valmiit ja toteutusvaiheen osavastaanottotarkastus on pidetty. 

Hankeosan 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) urakka on valmis 
ja vastaanotettu.   

Viitoitusurakka, hankintapäätös on tehty 20.5.2021. Tarjouskilpailun voitti 
Normiopaste Oy. 

 
Hankkeella ei sattunut toukokuussa 2021 poissaoloon johtaneita tapatur-
mia. Yhteensä tapaturmia on sattunut 9 kpl. Tapaturmataajuus touko-
kuussa 2021 oli 4,6*. Väyläviraston kaikkien väylähankkeiden tapaturma-
taajuuden keskiarvo vuosilta 2014–2018 on 10,9. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  
 

Henkilöstövahvuus  

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 36,5 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 11,8 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  

Viimeistely- ja takuuajan töitä on aloitettu viikolla 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Nostavan ETL. 
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Kujalassa maa-ainesten sijoitusalueilla on tehty metsitystaimien ja runko-

puiden istutuksia sekä Liipolassa jatkettu ulkoiluväylien viimeistelytöitä. 

Tunneleissa on tehty tunnelipesuja ja tunneleissa ja niihin liittyvissä järjes-

telmissä on tehty tekniikan vuosihuoltoja ja TLOIK-testejä. 

Patomäen kentän osalta työt aloitettiin viikolla 21 ja riista-aidan rakentami-

nen kehätielle on käynnissä. Tolpat on pääosin asennettu ja verkotustyöt 

on aloitettu Okeroinen-Nikula välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kuva 2. Kujalan maa-ainesten sijoitusalue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Uutta riista-aitaa Okeroisissa. 
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Hankeosa 2 – Mt 167 KU 

Urakka on valmis ja vastaanotettu.  
 
Kesällä 2021 tehdään jalankulun- ja pyöräilynväylien päällystyksiä sekä 
siltoihin liittyviä viimeistelytöitä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. Uudenmaankatu. 

3  Aikataulu 

Kehätie avattiin suunnitellun aikataulun mukaisesti liikenteelle 8.12.2020. 

noin vuoden toteutuspäätöksen mukaista aikataulua nopeammin. 

 

4  Kustannukset  

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 28.5.2021 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 263 139,50 € 67 292 098,82 € 7 476 899,87 € 267 032 138,19 € 

Toteutuneet kustannukset 189 610 867,60 € 66 531 488,82 € 7 205 711,53 € 263 348 067,95 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 5/2021 

 

5  Viestintä 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan kuukausittain tiedote ajankohtaisista asioista. 
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