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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt etenevät hyvin koko tielinjan pituudelta.  

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt ovat käynnissä lähes koko tielinjan 
pituudelta, ja tunnelilouhinta on aloitettu Liipolan tunnelin itäpäässä. 

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) suurin osa kier-
totiejärjestelyistä on saatu purettua, ja liikennevalojen käyttöönottoa val-
mistellaan kolmessa risteyksessä.  

 
Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo loka-
kuulta on 95,2. 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 371 
henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 90 htkk Lahden seudulla asuvilta 
työntekijöiltä. 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Siltatyöt ovat jatkuneet hyvin. Soramäessä käynnistyi tulevan risteyssillan 
louhinnat ja paalutukset. Riihimäki-Kouvola -radan ylittävällä Vähäjoen sil-
lalla alkavat välituet lähestyä lähestyä tavoitekorkeuttaan, ja osa pilarien 
päälle valettavista palkeistakin on jo tehty. 

Luhdanjoen ylikulkusillalle tehtiin paalutuksia, paalujen raudoituksia ja va-
luja. Okeroisten alueella saatiin viimeinenkin silta työn alle, kun Okeroisten 
risteyssillan paalutus aloitettiin. Porvoonjoen silloilla tehtiin perustuksia 
sekä telinetöitä.  

Paalulaattojen työt ovat edenneet sekä Okeroisissa että Luhdanjoella.  

Maatyöt ovat edenneet hyvin, ja työmaatieyhteys on nyt Soramäestä Kou-
vola-Riihimäki-radalle asti. Louhintoja jatkettiin Soramäessä, Takamaalla ja 
Patiokalliolla.  

.  
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Kuva 1. Paalulaatan paalutusta Takamaalla, taustalla Nostavan eritasoliit-
tymä  

 

Kuva 2. Patiokallio idästä päin  
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Tunnelilouhinnat ovat edenneet hyvin. Tunnelilouhinta käynnistettiin  Liipo-
lan tunnelin itäisellä suuaukolla. Louhintatyöt jatkuivat myös Liipolan väli-
tunnelilla sekä vt4:lla Hartwallin kohdalla uusien liikennejärjestelyiden 
myötä. Moottoritien itäpuolella aloitettiin myös tulevan Kujalan eritasoliitty-
män rampin louhintatyöt. 

Työmaayhteys Uudenmaankadulla sijaitsevan Launeen risteyssillan ali 
saatiin avattua, ja työmaatie ulottuu nyt Patomäestä aina Kujalaan asti. Pa-
tomäessä jatkettiin kaivutöitä, ja rakennettiin tunnelirakenteiden anturoita. 

Sillanrakennustöitä tehtiin usealla sillalla: Ajokadun risteyssillan kannella 
tehtiin vesieristystöitä, ja Kujalassa valettiin Huovilanmäen risteyssilta. Ku-
jalassa valtatien 4 ylittävän Lotilan risteyssillan kohdalla otettiin käyttöön 
4,4 m korkeusrajoitukset, ja telineen ja muotin rakentaminen edistyi hyvin. 
Siltatyöt aloitettiin paalutuksilla Porvoonjoen ylittävillä Ali-Juhakkalan sil-
loilla. 

Liipolassa Kujalaan johtavan työmaatien mäkeä madallettiin sekä turvalli-
suussyistä että ympäristöön aiheutuvan melun pienentämiseksi. 

 

Kuva 3. Ajokadun risteyssilta ja tieleikkausta Launeen koulun kohdalla 
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Kuva 4. Lotilan risteyssillan teline Kujalassa  

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Siltatöiden edetessä saatiin poistettua liikenteen poikkeusjärjestelyjä. Kuun 
alussa liikenne siirrettiin Launeella pois kiertotieltä kulkemaan rakennettu-
jen Launeen alikulkukäytävän, Launeen risteyssillan ja Patomäen alikulku-
käytävän päältä. Samalla päästiin rakentamaan keskustaan päin kulkevaa 
ajorataa sekä purkamaan vanhaa kiertotietä, mikä mahdollistaa myös alli-
anssin työmaaliikenteen kehätielinjaa pitkin.  

Aukeankadun kohdalla liikenne siirrettiin myös pois kiertotieltä, kulkemaan 
uuden Nikkilän alikulkukäytävän päältä. Kuun lopulla poistui käytöstä kier-
totie myös Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen pohjoispuolella, 
Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla. 

Liikennevalot rakennettiin pitkälle valmiiksi Orimattilankadun risteyksessä. 
Liikennevaloja rakennettiin myös Ajokadun risteyksessä (ns. Venetsian ris-
teys), jossa otettiin käyttöön työnaikainen kiertoliittymä. Molempien risteys-
ten liikennevalot otetaan käyttöön samaan aikaan, todennäköisesti joulu-
kuussa. 
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Kuva 5. Päällystystöitä keskustaan johtavalla ajoradalla Apilakadun ris-
teyksen luona 

 

 

Kuva 6. Liikenne poistui kiertotieltä Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla 
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3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Uudenmaankadun valmistuminen 2+2-kaistaiseksi viivästyy joiltakin osin 
asetetusta tavoitteesta 30.11.2018, mutta viivästyksellä ei ole vaikutusta 
koko hankkeen valmistumiseen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 

 

 

 

4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.11.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:  

 

  Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 
Sidotut kustannukset 191 808 108,85 € 67 132 838,10 € 7 459 204,23 € 266 400 151,19 € 

Toteutuneet kustannukset 70 324 263,13 € 24 299 437,44 € 2 856 490,33 € 97 480 190,90 € 
 

 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 
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Kuva 5. Hankkeen kustannukset 11/2018 

 

5  Muut asiat 

 

Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke 

 Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

 Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista. Viikkotie-
dotteet on vuoden 2018 alusta julkaistu myös hankkeen internetsivulla. 

Seuraavat yleisötilaisuudet Hollolassa 5.2.2019 ja Lahdessa 6.2.2019. 

 

   


