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1  Ajankohtaiset asiat 

Kuukauden merkittävimmät tapahtumat: 
 Projektiryhmän kokous 4.4.2017 Lahdessa 
 Vt12 Letke, E4 Nikula ETL hankeryhmän kokous 7.4.2017 Liiken-

nevirastossa 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie KU, tarjousten jättö 

12.4.2017 (tarjousaikaa jatkettu kaksi päivää) 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantamisen to-

teuttajaksi on valittu Suomen Maastorakentajat Oy, hankintapäätös 
13.4.2017 ja sopimuskatselmus 24.4.2017 

 Vt 12 Letke, osa 1A ST, hankintailmoitus 18.4.2017 
 Mt 167 RS, Hankeryhmän kokous nro 12, 26.4.2017 

 
 

Tulevat tapahtumat: 
 Projektiryhmän kokous 2.5.2017 Lahdessa 
 Vt 12 Letke, osa 1A ST, Pohjatutkimusten työmaakokous 2.5.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi, Pohjatutkimusten turvallisuuden aloi-

tuskokous 2.5.2017 
 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie rakentaminen alkaa, 

urakkasopimuksen allekirjoitus, turvallisuuden aloituskokous ja 
TMK 1 4.5.2017 

 Osa 2, Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, operaattorikokous 
Lahdessa 9.5.2017 

 Vt 12 Letke, osa 1B Allianssi työpajat 10-12.5.2017 ja 15.5.2017 
 Vt 12 Letke, aloitustilaisuus 16.5.2017 
 Vt 12 Letke, Tiedotustilaisuus Lahdessa 17.5.2017 ja Hollolassa 

18.5.2017 
 Vt 12, Letke, E4 Nikulan ETL hankekokous nro 2 Lahdessa 

19.5.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1A ST, Osallistumishakemukset sisään 22.5.2017 
 Vt 12 Letke, osa 1A ST, Tarjouspyyntöjen lähetys 24.5.2017 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Henkilöstövahvuus 
 
Tilaaja: Työpanos 3 henkilötyökuukautta (htkk) 
Rakennuttajakonsultti (HTJ Oy): Työpanos 4,5 htkk  
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Hankeosa 
1A 
Urakoitsijat: 
 

Henkilöstö-
vahvuus  

Taratest Oy 7 htkk 
  
Hankeosa 
1B 
Urakoitsijat: 

Henkilöstö-
vahvuus 

Ei toimijoita 0 
Hankeosa 2: 
Urakoitsijat: 

Henkilöstö-
vahvuus 

Ei toimijoita 0 
 
 
Hankeosa 1A ST-Hollola  
 
Urakkahankinta on käynnissä, hankintailmoitus on julkaistu 18.4.2017. 
Pohjatutkimukset ovat käynnissä. 
 

 
Kuva 1. Pohjatutkimuksia hankeosalla 1A  
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Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 
 
Urakkahankinta on käynnissä. 
 
Hankeosan 1B tarjouspyyntöä on täsmennetty kahdella lisäkirjeellä. Lisä-
kirje 1 lähetettiin pvm 13.4.2017 ja lisäkirje 2 lähetettiin pvm 21.4.2017. 

 
Hankeosa 2 KU – Mt 167 
 
Hankintapäätös urakoitsijasta on tehty 13.4.2017 ja sopimuskatselmus on 
pidetty 24.4.2017. Urakka käynnistyy toukokuussa.  
 
Venetsian putkisillan esikuormituspenkereen rakentamisen muutostyöti-
laus koskien kuivatusta on tehty 10.4.2017. Lisätyönä tehtävät rumpuput-
ket on asennettu. 

3  Aikataulu 

Rakennusurakoiden hankinta-aikataulu on julkaistu hankkeen nettisivuilla 
ja hanke etenee sen mukaisesti. 

4  Kustannukset 

 
Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut kustannukset (alv 0 %) 24.4.2017 
mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa: 
 

 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 
 
Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

5  Muut asiat 

 
Hankkeen viestintä:  

 Facebook:ssa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 
 Internetissä: http://www.liikennevirasto.fi/vt12letke#.WLf-fX-5j0 

  
  

Liikennevirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ
Sidotut kustannukset 2 643 912,72 € 925 369,45 € 102 818,83 € 3 672 101,00 €

Toteutuneet kustannukset 86 728,19 € 3 649,01 € 1 867,68 € 92 244,88 €


