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1  Hankkeen yleiskatsaus 

Yleistilanne 

Hankeosalla 1A (ST, Hollola) työt etenevät hyvin. Ala-Okeroistentiellä 
uusi tielinjaus otettiin käyttöön. 

Hankeosalla 1B (Allianssi, Lahti) työt etenevät hyvin. Valtatieltä 4 on pu-
rettu suurin osa työnaikaisista liikennejärjestelyistä.  

Hankeosalla 2 (Mt167 Lahden eteläinen sisääntulotie) viimeistelytyöt 
ovat keskeytyneet talvitauon ajaksi. Urakka valmistuu aikataulusta myö-
hässä ensi kesänä.  

Työmaan turvallisuustasoa mittaavien MVR-mittausten keskiarvo marras-
kuulta on 96,4. 

Hankkeella ei sattunut marraskuussa poissaoloon johtaneita tapaturmia. 
Yhteensä tapaturmia on sattunut 5 kpl. Tapaturmataajuus marraskuun lo-
pussa on 3,6*. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden kes-
kiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4. 

*) tapaturmataajuus = poissaoloon johtaneiden työtapaturmien määrä miljoonaa 
työtuntia kohden).  

 

Henkilöstövahvuus 

Koko hankkeen henkilöstövahvuus raportoitavan kuukauden aikana oli 
noin 520 henkilötyökuukautta (htkk), josta noin 106 htkk Lahden seudulla 
asuvilta työntekijöiltä. 

 

2  Hankkeen vaiheet ja tilanne 

Hankeosa 1A ST-Hollola 

Okeroisissa on otettu käyttöön Ala-Okeroistentien uusi tielinjaus. Myös kä-
velyn ja pyöräilyn väylä siirtyi kulkemaan uuden rakennetun Okeroisten ris-
teyssillan kautta. Liikenteen siirron jälkeen päästiin rakentamaan Rälssin-
kadun yhteyttä uuteen kiertoliittymään sekä kehätietä vanhan kiertotien 
kohdalta. Okeroisissa on tehty myös kevennysrakenteita Porvoonjoen sil-
tojen päihin. 

Soramäessä Riihimäentien varressa saatiin valmiiksi kevyen liikenteen 
väylän jatko sekä uuden yksityistien rakentaminen.  

Useassa kohtaa jatkettiin myös kuivatuksen, valaistuksen, kaiteiden sekä 
telematiikan rakentamista. Kallioleikkauksen lujitusta on tehty Takamaan 
kalliolla. 

Siltatöitä tehtiin usealla sillalla: Tikkakallion risteyssillalla rakennettiin teli-
nettä ja Patiokallion risteyssillalla tehtiin perustusrakenteita. Isoilla silloilla 
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työt etenevät myös hyvin: Vähäjoen sillan kaiteet saatiin valmiiksi, ja Luh-
danjoen sillalla saatiin vesieristystyöt valmiiksi, kaiteet asennettua sekä 
kansi päällystettyä. Luhdanjoen siltakin on nyt avattu työmaaliikenteelle.   

 

 

Kuva 1. Luhdanjoen silta sai kaiteet ja päällysteen pintaansa 
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Kuva 2. Okeroisten eritasoliittymän aluetta, edessä Porvoonjoen sillat ja 
takana Okeroisten risteyssilta 

 

Hankeosa 1B Allianssi-Lahti 

Nikulassa Helsingintie on kiertotiellä, ja siltatyöt käynnissä Nikulan risteys-
sillalla ja Kukonkosken silloilla. Nikulan ramppisilta on valettu ja jännitetty. 
Nikulan eritasoliittymän alueella on tehty myös maanleikkausta sekä ke-
vennysrakenteita. 

Patomäen tunnelissa on tehty suuaukkojen rakenteita ja tunnelin länsi-
päässä tulevan Porvoonjoentien kohdalla tehtiin vesieristystöitä. Tunnelin 
ulkopuolella on jatkettu seinien vesieristystöitä, ja aloitettu rengasleikeke-
vennyksen rakentaminen. Tunnelin ulkopuolella pohjaveden suojauksen 
rakentaminen jatkuu. Tunnelissa jatkuvat reunaelementtien asennus sekä 
tekniikan asennukset.  

Kalliotunnelissa on tehty verhousrakennetta, asennettu reunaelementtejä, 
ja rakennettu yhdyskäytäviä sekä laitetilaa. Laitetiloissa ja yhdyskäytävillä 
tekniikan asennukset ovat käynnissä. 

Läntisellä suuaukolla ja välitunnelilla jatkettiin betonirakenteiden tekoa.  

Kujalassa on tehty mm. luiskien viimeistelyä, vihertöitä, päällystystöitä, kai-
deasennuksia, kiveystöitä, riista-aidan asennusta sekä opasteiden ja va-
laistuksen asennusta. Valtatiellä 4 saatiin toisen sillan korjaus valmiiksi. 
Valtatien 4 itäpuolella on rakennettu Vanhanradankadun jatkoa Loviisan 
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radan alitse. Rakennettavien teiden lisäksi päällystystöitä on tehty valta-
tiellä 4, jonne saadaan myös uusi päällyste. Suurimmat liikennejärjestelyt 
valtatieltä 4 saatiin purettua kuun lopulla. 

 

 

Kuva 3. Patomäen tunnelin itäinen suuaukko, vasemmalla rengasleikeke-
vennys 
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Kuva 4. Liipolan tunnelin verhousrakennetta 

 

 

Hankeosa 2 KU – Mt 167 KU 

Uudenmaankadun työmaalla tehtiin siivous- ja viimeistelytöitä. Kaikki käve-

lyn ja pyöräilyn väylät avattiin liikenteelle. 

Urakka on jäänyt talvitauolle, ja ensi kesänä tehdään suotuisemmissa keli-

olosuhteissa loput työt, mm. viimeinen päällystekerros ja liikennevalojen 

ilmaisimet. 
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Kuva 5. Uusi avattu kävelyn ja pyöräilyn väylä Launeen risteyssillan ja Au-
keankadun välillä  

 

3  Aikataulu 

Näillä näkymin koko hankekokonaisuus on valmistumassa arvioitua aikai-
semmin ja tavoitteena on, että sekä kehätien Hollolan että Lahden pään 
urakoiden rakennustyöt valmistuvat pääosin jo vuoden 2020 lopulla. 

Mt167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen -urakka viivästyy 
suunnitellusta valmistumisesta. Viivästys ei vaikuta kehätien valmistumi-
seen. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty hankkeen vaiheittaisen etenemisen aika-
taulu. 
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4  Kustannukset 

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset 
(alv 0 %) 30.11.2019 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa.  

  Väylävirasto Lahti Hollola YHTEENSÄ 

Sidotut kustannukset 192 587 180,13 € 67 405 513,04 € 7 489 501,45 € 267 482 194,62 € 

Toteutuneet kustannukset 146 629 552,91 € 51 320 748,73 € 5 702 272,91 € 203 652 574,55 € 
 

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia. 

Koko hankkeen sopimusvaltuus on 275 M€. 

 

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 11/2019 

 

5  Muut asiat 

Hankkeen viestintä:  

• Facebookissa: https://www.facebook.com/vt12letke/ 

• Internetissä: http://www.vayla.fi/vt12letke 

• Twitterissä: twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke) 

• Flickrissä: https://www.flickr.com/photos/153101385@N07/albums 

Hankkeessa laaditaan viikoittain tiedote ajankohtaisista asioista.   

Seuraavat yleisötilaisuudet Hollolassa 4.2.2020 ja Lahdessa 5.2.2020. 

https://www.facebook.com/vt12letke/
http://www.vayla.fi/vt12letke

