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VVt12 Lahden eteldainen kehatie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Viikon aikana sattui hankkeen kaksi ensimmaista ty6-
tapaturmaa. Onni oli talla kertaa rakentajien puolella,
ja onnettomuuksista selvittiin pintanaarmuilla.

2. Uudenmaankadun viimeisten siltojen rakennustyot
etenevat ja Kyostilan alikulkukaytavan anturat saatiin
valettua.

3. Porajumbot etenevat paiva paivalta syvemmalle
Liipolan kallioon.

Hankekokonaisuuden henkilovahvuus

800

700
600
500
400
300
200
100

[——]

Keskimaarainen
henkilévahvuus

o

1011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121
2018 2019 2020

2 3456

kehatien

rakentaminen alkaa mt167 2+2 mt167 valmis

2018 kevat syksy 2019 kesa

SORAMAKI

HOLLOLA LAHTI
Nykyinen . Osa 1A, ST-urakka,
Vt 12 Destia Oy Osa 1B, Allianssi,
DESTIR Skanska & Poyry N
~~~~~~~ - JOUTIARVI

NOSTAVA

NIKULA Nykyinen

Vti12

OKEROINEN LAUNE KUJALA

Vt4
rakennetaan
lisékaistat

Vt 12 Lahden
eteldinen kehatie

Laaksosillat: it
Vahajoki n. 220 m

Luhdanjoki n. 270 m

. LIIPOLA
PATOMAKI

PAZACISEE]

Mt 167

Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
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Turvallisuus

Tapaturmataajuus 07,
rakentamisen alusta 484 tapaturmatonta paivaa.
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* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain tyotapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet
vahintadn yhden paivan tyokyvyttémyyden.
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Vti12 valmis viimeistelytoita viimeinen
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Hankeosa 1A
Vt12 Lahden eteldinen kehéatie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramaessa tyot jatkuvat monessa kohtaa. Parasta aikaa tehda@n murskaustoita
ja louhintaa. Uuden liittyman (&hella olevia Passinportin ja Ahertajantien siltoja
on korjattu ja nyt niihin rakennetaan saasuojat, tehdaan hiekkapuhallukset

ja paikkaukset. Maaleikkaukset, louhepenkereet ja kuivatukset ovat jatkuneet
koko alueella ja Patiokalliolla tehdaan lujitustoitd. Okeroisissa Ala-Okeroisten
sillan alusrakenteet, eli paalut ja sillan tuet on nyt tehty, ja rakentaminen jatkuu
kannen t6illa. Tikkakallion vesihuoltoty6t on saatu valmiiksi.

Tulevan viikon tyot ja liikennejarjestelyt

* Soramaessa Passinportin ja Ahertajantien
risteyssiltojen kohdalla korjaustéista
johtuvat liikennejarjestelyt

» Soramaessé ja Nostavantielld tehdaan
louhintoja ja litkennetta joudutaan valilla
pysayttamaan, mutta vain ruuhka-aikojen
ulkopuolella

* Louhintatydt, maaleikkaukset ja penkerei-
den teko jatkuvat Soramaessa, Tikkakallion-
tien seka Nostavantien laheisyydessa etta
Patiokallion ympéaristossa

» Okeroisissa sekd Luhdanjoen ja Vahdjoen
siltojen osalta on kdynnissa siltojen
anturoiden ja pilarien rakentaminen

Viikon onnistumiset

» Tikkakallion vesihuollon
putket testattiin onnistuneesti
painekokeella!

Kuvassa Patiokallion lujitustyot.

Hankeosa 1B
Vt12 Lahden eteldinen kehatie, Lahti
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pdyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Porvoonjoen uoma siirretdén ja siirtoa varten tehtavat maanleikkaustyot ovat
jatkuneet Nikulan tulevan eritasoliittyman alueella. Patomaessa jatkuvat johto-
siirtoty6t seka kaivannon tuentaty6t. Orvokkitielld valaistuksen rakentaminen
on edennyt ja ajoratamaalausten teko aloitettu. Launeella uuden Vt12 -tien
maaleikkausty6t ovat jatkuneet. Liipolan tunnelin [@ntisella suuaukolla on
aloitettu pontitustyét ja louhinnat ovat jatkuneet Liipolan lilkennetunnelissa,
tunnelin itaiselld suuaukolla seka Vt4:n varrella. Kiviaineksen murskaus on
kdynnissa Liipolan tunnelin itdisen suuaukon edustalla ja siltojen rakentaminen
jatkuu Ajokadulla seka Kujalassa.

Tulevan viikon tyot ja liikennejdrjestelyt

* Nykyiset liikennejarjestelyt sailyvat

* Porvoonjoen uoman siirtoty6t jatkuvat

* Patomdessa tunnelin paalutusty6t alkavat ja kaivannon tuentatyot jatkuvat

* Orvokkitiella tehdaan liikennejarjestelyja

 Liipolan tunnelin [@ntiselld suuaukolla pontitusty6t jatkuvat ja véalitunnelin
tuenta- ja kaivutyot jatkuvat

* Ajokadulla ja Kujalassa rakennetaan siltoja

Viikon onnistumiset

* Liipolan tunnelin itaisen
suuaukon louhinta edennyt
hyvin!

Kiviaineksen murskaus kdynnissa Kujalassa.



Hankeosa 2
Mt 167 Lahden eteldinen sisaantulotie, KU
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Talla viikolla saatiin taas betoniautoja tydmaalle, kun Kyostilan alikulkukaytavan
perustuksena toimivien anturoiden lisaksi valettiin Nikkildn alikulkukdytavan
siirtymalaattoja. Launeella eritasoliittyman muoto alkaa hahmottumaan, kun
risteyssillalle johtava penger nousee kohti lopullista korkeuttaan. Itse sillalla

on jatkettu vesieristystoita ja paatyjen tayttoa. Hyvissa ajoin ennen pimeimpien
syysiltojen saapumista asennettiin ja kytkettiin kdyttoon uutta tievalaistusta
Uudenmaankadun varrelle. Asennettava valaistus hyddyntaa uutta LED-tekno-
logiaa, jonka my6ta tievalaistuksen kayttokustannukset ovat tulevaisuudessa
perinteista valaistusta edullisemmat.

Tulevan viikon tyot ja liikennejarjestelyt

» Kyostilan alikulkukaytavalle rakennetaan kehén telineet ja muotit

» Kangasmaen alikulkukaytavan siirtymalaattojen raudoitus ja valu

* Aukeankadun alikulkukaytavalla paalujen katkaisu ja anturoiden
rakentaminen

* Nikkilén alikulkukaytévan kaivannosta poistetaan tukiseindn pontteja

* Launeen risteysillan kantta vesieristetaan, paatyja taytetaan ja
asennetaan liikuntasaumalaite

* Nailla nakymin Orimattilankadun liikenne siirtyy pois kiertotielta
rakennetun alikulkukdytavan paalle keskiviikon ja torstain vélisena yona.

* Hankaankadulla kevyen liikenteen vaylan linjaus muuttuu hieman

Viikon onnistumiset

» Toiseksi viimeisen alikulku-
kaytavan (Kyostilan alikulku-
kaytavan) perustukset saatiin
valettua.

Kyostilan alikulkukaytévan peruslaatan raudoitustyot
ovat valmistumassa.

LYHYESTI

Vt12 Lahden eteldinen kehatie -hanke

Vt12 Lahden eteldinen kehatie -hankkeen tavoitteena on
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiella 12
seka edistad maankayton ja elinkeinoelaman kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen
kuuluu valtatie 12 Lahden eteldisen kehatien rakentaminen ja
maantien 167 Lahden eteldisen sisdaantulotien parantaminen.
Tyot maantielld 167 alkoivat kevaalla 2017 ja valtatien 12
osalta ne kaynnistyivat kevaalla 2018.
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