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VVt 12 Lahden eteldainen kehatie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Uudenmaankadulla 2+2 kaistaa ja lilkennevalot kdytossa,
Aukeankadun kohtaa lukuunottamatta

2. Vahajoen sillan ensimmaiset teraspalkit saatu tydmaalle

3. Uusia kavelyn ja pyordilyn vaylid valmistumassa Launeella
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SORAMAKI
HOLLOLA LAHTI
Nykyinen y Osa 1A, ST-urakka,
Vt12 Destia Oy Osa 1B, Allianssi,
DESTIA Skanska & Poyry .
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NIKULA :
LAUNE KUJALA Nykyinen
OKEROINEN Vta Vit 12
Vt 12 Lahden . i rakennetaan
Laaksosillat: qhE lisékaistat

EIIPOLA

eteldinen kehatie Vahajoki n. 220 m

Luhdanjoki n. 270 m PATOMAKI

Mt 167

Osa 2, Kokonaisurakka,
Suomen Maastorakentajat Oy

2+2 kaistaa
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RENKOMAKI

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0",
rakentamisen alusta 589 tapaturmatonta paivaa.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain ty6tapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet
vahintaan yhden paivan tyokyvyttémyyden.

pleple /4. vuoden lopussa 2021

Vti2 valmis viimeistelytoita

viimeinen
paallystekerros




Hankeosa 1A

Vt 12 Lahden eteldinen kehatie, Hollola, ST-urakka
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tydmaalla on kdynnissa viimeiset rutistukset ennen joulun ja uuden vuoden
hengahdystaukoa. Maaleikkauksia, louhintoja ja louhepenkereita on jatkettu
Okeroisissa ja Soramaessa. Takamaalla on kdynnissa paalutukset, massanvaihto
seka louhinnat. Valaistuksen ja telematiikan maaty6t jatkuvat Soramaessa ja
Okeroisissa. Terasbetonipaalutuksia on kiritty; suuri osa paalutuksista on tehty
ennen vuoden vaihdetta. My6s betoniautoliikenne on ollut vilkasta, silla talla
viikolla on valettu anturoita ja pilareita.

Tulevan viikon ty6t ja lilkkennejarjestelyt

* Nostavantien ylittavan sillan paalutustdiden johdosta
tydmaan kohdalla toinen ajokaista suljettu 14.12.-21.12.2018

* Murskaustyo vk 51 ja 1 Soramaessa

* Kijertotiejarjestelyt Soramaessa, Okeroisissa ja Nostavantiella

* Louhintoihin liittyvia litkenteen pysaytyksia ruuhka-aikojen
ulkopuolella Soraméaessa ja Nostavantiella

* Louhintatyot, maaleikkaukset ja penkereet jatkuvat Soramaessa,
Nostavantien laheisyydessa ja Patiokallion ymparistossa

+ Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen t6itd Okeroisissa,
Luhdanjoella seka Vahajoella

* 110 kV voimalinjan siirtoon liittyvat tyot

Viikon onnistumiset

» Vah&joen sillan ensimmaiset
teraspalkit saatu tydmaalle!
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Kuvassa kevean lumipeitteen saanut Takamaa.

Hankeosa 1B
Vt 12 Lahden eteldinen kehatie, Lahti
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Poyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Talla viikolla paastiin aloittamaan Patomaen tunnelin ensimmaisten anturoiden

valu. Helsingintien varressa on tehty pilaristabilointia tulevien Kukonkosken siltojen
kohdalla seka aloitettu johtosiirtoty6t. Patomaessa seka Kujalan risteyssillan kohdalla
on jatkettu paalutustdita. Launeen eritasoliittymassa on jatkettu maaleikkausten tekoa
seka tehty tien louherakenteita ja meluvallia. Ajokadulla on tehty muun muassa kadun
rakennekerroksia seka kiveystoita. Louhintaa on jatkettu Liipolan tunnelissa, Kujalassa
seka valtatien 4 varrella. Huovilanmaen risteyssillalla on purettu kannen telinetta ja
muotteja ja Lotilan risteyssillalla on ollut kdynnissa kannen raudoitustyot.

Tulevan viikon tyot ja lilkkennejarjestelyt

* Kukonkosken siltojen luona kdynnistyi pilaristabilointi

» Johtosiirtotyot Helsingintien varrella

* Patomaessa paalutus ja Patoméaen tunnelin antureiden valu

* Launeen eritasoliittymassa maakaivu, louherakenteet ja
meluvallin rakentaminen

* Ajokadun rakentaminen kaynnissa

» Kujalan risteyssillan paalutus

» Lotilan risteyssillan kannen raudoitustyot

* Louhinnat Liipolan tunnelissa, Kujalassa seka Vt 4: varrella

Viikon onnistumiset

e Patomaen tunnelin ensim-
maisten antureiden valu

Valu kdynnissa tulevalla Patomé&en tunnelilla.



Hankeosa 2
Mt 167 Lahden eteldinen sisaantulotie, KU
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Loppuviikosta Uudenmaankadulla paasi ajamaan 2+2 kaistalla Aukeankadun tyon-
aikaista kiertoliittymaa lukuun ottamatta. Aukeankadun tyonaikainen kiertoliittyma
sailyy yksikaistaisena. Uudenmaankadun nelikaistaisen tien kayttéonottoa edelsi
monta pienempaa liikennejarjestelya. Alkuviikosta avattiin Orimattilankadun alikul-
kukaytava kavelylle ja pyorailylle, ja tydnaikainen suojatie poistui kaytosta. Lisaksi
Orimattilankadun ja Aukeankadun keskustaan suuntaava litkenne siirrettiin kulke-
maan lopulliselle ajoradalleen. Viimeisetkin ajoneuvoliikenteen kiertotiet poistettiin
Uudenmaankadulta, kun liikenne siirrettiin kulkemaan rakennetun Aukeankadun
alikulkukaytavan paalta. Loppuviikosta Orimattilankadun ja Ajokadun (Venetsian)
risteyksissa otettiin kayttoon lilkennevalot ja tydnaikaiset kiertoliittymat purettiin.
Viikolla tehtiin myds ahkerasti t6ita Launeen alikulkukdytavan tienoilla, jotta ennen
joulua saataisiin avattua uusia kdvelyn ja pyorailyn yhteyksia alueella.

Tulevan viikon ty6t ja lilkkennejarjestelyt

* Launeen alikulkukaytava ja Apilakadulle johtava kavelyn ja pyorailyn vayla
avataan loppuviikosta

* Launeen alikulkukaytavalta avataan kavelyn ja pyorailyn yhteys Launeen
risteyssillan yli ja Sokeritopan kautta Ajokadulle

* Aukeankadun alikulkukdytava otetaan kavelyn ja pyo6railyn kayttdon,
tydnaikainen suojatie poistuu kdytdsta

» Kyostilan ja Aukeankadun alikulkukaytavilld puretaan kiertoteita

Viikon onnistumiset

¢ Uudenmaankatu avattiin
2+2-kaistaiseksi Aukeankatua
lukuun ottamatta

Orimattilankadun alikulkukdytava on nyt avattu.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteldinen kehdatie -hanke

Vt 12 Lahden eteldinen kehatie -hankkeen tavoitteena on varmistaa suju-
vampi ja turvallisempi liikenne valtatielld 12 seka edistda maankayton ja
elinkeinoelaman kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hanke-
kokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteldisen kehatien rakentaminen
ja maantien 167 Lahden eteladisen sisadntulotien parantaminen. Tyot
maantielld 167 alkoivat kevaalla 2017 ja valtatien 12 osalta ne kdynnistyivat

kevaallad 2018.

Lisatiedot
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