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Hankekokonaisuus Top 3

1. �Lotilan risteyssillan paalutus

2. �Jalankulun ja pyöräilyn väylien valmistuminen 
Uudenmaankadulla ja Launeen koulun tienoolla

3. �Sää on suosinut rakentamista

vuoden lopussa
Vt12 valmis



Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Työt ovat nyt käynnissä lähes koko uuden kehätien linjalla. Soramäessä 
Pässinportin ja Ahertajantien silloilla tehtiin asfaltointia. Okeroisissa 
jatkettiin paalutuksia ja tehtiin maaleikkausta, louhepenkereitä, paalu
laattojen raudoituksia sekä työsiltarakenteita. Ala-Okeroisten sillan paalutus 
valmistui. Patiokalliolla, Tikkakalliontien läheisyydessä sekä Soramäessä 
tehtiin louhepenkereitä, maaleikkausta ja pintamaan poistoa sekä louhittiin 
kalliota. Vähäjoen ylikulkusillan ensimmäiset anturat saatiin valettua. 

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Patomäessä jatkuivat maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt sekä kaivannon 
tuentatyöt. Orvokkitiellä, Ajokadulla sekä Orvokkitien ja Sokeritopankadun väli
sellä jalankulun ja pyöräilyn reitillä tehtiin tien rakennekerroksia ja asfaltointia. 
Launeen koulun ympäristössä valmisteltiin liikenne- ja muita järjestelyjä. 
Liipolassa jatkuivat liikennetunnelin sekä toisen tutkimustunnelin louhinnat. 
Tunnelin itäisellä suuaukolla lastattiin louhetta ja tehtiin poraustöitä. Vt 4:n 
varrella paalutettiin Lotilan risteyssillan perustuksia ja aloitettiin louhintatyöt.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Orvokkitie avattu liikenteelle
•	 Patomäessä maaleikkaus- ja johtosiirtotyöt sekä kaivannon 

tuentatyöt jatkuvat
•	 Liipolan liikennetunnelin louhinta jatkuu
•	 Liipolan välitunnelin tuentatyöt
•	 Liipolan tunnelin itäisen suuaukon poraus ja louhinta
•	 Murskauslaitoksen toteuttaminen Liipolan tunnelin  

itäiselle suuaukolle
•	 Louhintatyöt Vt 4:n varrella jatkuvat. Louhintoihin liittyviä 

liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Kuvassa Vähäjoen ylikulkusillan ensimmäisenä 
valmistunut antura.

Lotilan risteyssillan paalutustyöt käynnissä Vt 4:n varrella.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

•	 Siltojen korjaukseen liittyvät uudet liikennejärjestelyt Soramäessä 
•	 Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella 

Soramäessä ja Nostavantiellä
•	 Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, 

Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion 
ympäristössä

•	 Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten työt jatkuvat 
•	 Murskaus alkaa Soramäessä
•	 Ala-Okeroisten sillan sekä Vähäjoen ylikulkusillan välitukien pilarityöt 

alkavat

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
•	 Työmaaliikenne kulkee 

tulevaa tielinjaa Okeroisista 
Nostavantielle

•	 Ensimmäiset anturoiden 
valut Patiokalliolla Vähäjoen 
ylikulkusillalla

Viikon onnistumiset
•	 Lotilan risteyssillan paalutus



LYHYESTI

Tilannekatsaus
Viikon aikana viimeisteltiin uusia jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, eli tehtiin 
valaistus- ja kaideasennustöitä sekä tiemerkintöjä. Patomäen alikulkukäytävällä 
raudoitettiin ja valettiin siirtymälaattoja. Siirtymälaatat ovat laattamaisia 
rakenteita, joilla estetään sillan ja siihen liittyvän penkereen yhtymäkohtaan 
syntyviä painumia. Muualla tehtiin täyttötöitä sekä seuraavia työvaiheita 
valmistelevia töitä, kuten paalutuspohjien täyttöä ja siltojen muottien purkua. 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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Lisätiedot

Seuraa hanketta

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Kangasmäen alikulkukäytävän muotin purkutyöt käynnissä.

Viikon onnistumiset
•	 Jalankulun ja pyöräilyn 

yhteyksien viimeistely

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Hankaankadun risteyssillan pumppaamon asennus
•	 Kyöstilän alikulkukäytävän peruslaattojen muotti- ja raudoitustyöt
•	 Kangasmäen alikulkukäytävän muotin purku- ja täyttötyöt
•	 Aukeankadun alikulkukäytävän paalutustyöt
•	 Nikkilän alikulkukäytävän täyttötyöt
•	 Launeen alikulkukäytävän siirtymälaattojen rakentaminen
•	 Launeen risteysillan vesieristys- ja täyttötyöt ja liikuntasauma- 

laitteiden asennus
•	 Patomäen alikulkukäytävän sääsuojan asennus ja vesieristystyöt


