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Hankekokonaisuus Top 3

1.  Launeen ylikulkusilta purettiin 

2.  Ajokatu ja Patomäentie suljettiin liikenteeltä

3.  Vähäjoen ylikulkusillan porapaalutukset radan lähellä
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Hankeosa 1A  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Vähäjoen ylikulkusillan rakentaminen aloitettiin porapaalutuksella. 
Kaikki aiotut porapaalut saatiin maahan aikataulun mukaisesti, ja paalutus on 
nyt hetken tauolla. Porapaalutuksessa teräksinen paalu porataan tukeutumaan 
kallioon silloin, kun perustamisolosuhteet ovat haastavat. Vähäjoella kallion 
päällä oli noin 20 metriä savea, jonka poistaminen ei olisi onnistunut vieressä 
sijaitsevan Riihimäki–Kouvola junaradan takia.  Soramäessä murskattiin ja 
louhittiin sekä rakennettiin penkereitä ja kuivatuksia. Okeroisissa paalutus, 
maanrakennustyöt sekä vesihuoltolinjojen siirrot jatkuivat.

Viikon onnistumiset
• Ensimmäisen tutkimustunnelin 

louhinta eteni hyvin

Tilannekatsaus
Tällä viikolla Ajokatu ja Patomäentie suljettiin liikenteeltä työmaan kohdalta. 
Ajokadun varrella jatkuivat johtosiirtotyöt. Louhinta jatkui ensimmäisellä 
tutkimustunnelilla, ja tunneli ulottuu nyt 35 metriä kallion sisään. Liipolassa 
jatkettiin työmaatien rakentamista ja itäisempi alikulkuputki asennettiin 
työmaatien alle. Kujalassa lastattiin louhetta ja tielinjalla aloitettiin paalutus-
työt. Tiistaina valtarilaiset olivat keskustelemassa Lahden eteläisestä kehätiestä 
Lahden kaupungin järjestämässä asukastilaisuudessa. 

Tulevan viikon työt ja 
liikennejärjestelyt
• Asfaltin poisto Ajokadulla alkaa
• Pintamaan poisto alkaa tulevan 

Orvokkitien kohdalla
• Ajokadun risteyssillan maatyöt alkavat
• Ajokadun varrella johtosiirtotyöt jatkuvat
• Ensimmäisen tutkimustunnelin 

tunnelilouhinta
• Toisen tutkimustunnelin valmistelevat  

työt louhintaa varten
• Paalutustyöt jatkuvat Kujalassa
• Patomäen työmaan aitaus ja maa-

leikkaustöiden aloitus

Kuvassa porapaalutus käynnissä. Paalutustyöt alkaneet Kujalassa.

Hankeosa 1B  
Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti  
Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

• Murskaustyöt Soramäessä
• Kallionkuorinta, louhintatyöt,  

maaleikkaukset, kuivatukset  
sekä penkereet Soramäessä ja  
Patiokalliolla

• Paalutukset ja vesihuoltolinjojen  
siirrot Okeroisissa

• Louhintoihin liittyviä liikenteen  
pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulko- 
puolella Soramäessä ja Nostavantiellä

• Tikkakallion kiertotiejärjestelyt

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

Viikon onnistumiset
• Porapaalutus onnistui 

haastavista työajoista ja 
työolosuhteista huolimatta 
aikataulussa.



Tilannekatsaus
Tällä viikolla maisema Launeella muuttui, kun ylikulkusilta purettiin. 
Purkamisen ajan liikenne ohjattiin Ajokadun kautta. Purku sujui hyvin, 
ja Uudenmaankatu saatiin avattua liikenteelle suunnitellun mukaisesti 
vähän ennen aamuseitsemää.

Urakan eteläpäässä eteläänkin suuntaava liikenne siirrettiin uudelle 
Hankaankadun risteyssillalle torstaina iltapäivällä. Seuraavaksi päästään 
purkamaan kiertotie.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke  

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on 
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 
sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen 
kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja 
maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. 
Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.
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LYHYESTI

Lisätiedot

Seuraa hanketta

Launeen ylikulkusilta purettiin pääosin yöaikaan.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Kyöstilän alikulkukäytävällä valmistellaan kiertotietä
• Launeen alueen paalulaattojen rakennustyöt
• Raudoitustöitä Kangasmäen, Nikkilän ja Patomäen  

alikulkukäytävillä
• Viimeistelytyöt Hankaankadun risteyssillan alueella
• Tilapäisiä kaistojen kavennuksia ja kaistan sulkuja  

Renkomäen ABC:n kohdalla

Hankeosa 2  
Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU  
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Viikon onnistumiset
• Launeen ylikulkusillan 

purkutyö


