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Hankeosa 1A Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteldinen kehatie, Hollola, ST-urakka Vt12 Lahden eteldinen kehatie, Lahti

Urakoitsija: Destia Oy Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pdyry Finland Oy)
Tilannekatsaus Tilannekatsaus

Soramdessa louhittiin seka tehtiin maaleikkauksia, penkereita ja kuivatuksia. Talla viikolla Patomdessa tehtiin maaleikkaustoita ja aidattiin tydmaata.
Myos Patiokallion ymparistéssa louhittiin ja tehtiin maaleikkauksia ja liséksi Ajokadulla jatkuivat asfaltin poisto ja johtosiirtoty6t. Orvokkitiellad poistettiin
paalutettiin ja tehtiin paalulaatan pohjia. Okeroisissa jateveden ja vesijohdon pintamaata ja sijoitettiin sita suojavalliin. Tunnelilouhinta on jatkunut ensim-
siirtotyot etenivat, ja lisaksi alueella paalutettiin ja tehtiin stabilointia maiselld tutkimustunnelilla, jolla on nyt pituutta noin 80 metria. Liikenne-
maaperan kantavuuden lisadmiseksi, rakennettiin louhepenkereita ja tehtiin tunnelin itdpaassa tehtiin valmistelevia t6ita louhintatoiden aloitusta varten.
maaleikkauksia. Viikonlopun Jukolan viesti -tapahtuman huomioimiseksi Kujalassa jatkettiin paalutustoita.

tyémaa on saatettu siihen malliin, etta lilkenne paasee kulkemaan mahdolli-

simman jouhevasti.

Tulevan viikon tyo6t ja liikennejarjestelyt

Tulevan viikon tyot ja liikennejarjestelyt

» Patoméaen tydmaan aitaus ja maaleikkaustyot jatkuvat
* Maaleikkaustoiden aloitus Ajokadulla ja Orvokkitielld

Louhintaty6t, maaleikkaukset ja kuivatukset sekd penkereet * Ajokadun risteyssillan maaty6t alkavat

Soramaessa ja Patiokalliolla * Ajokadun varrella johtosiirtotyot jatkuvat

Siltojen korjauksen valmisteluun liittyvat liikennejarjestelyt * Ensimmadisen tutkimustunnelin louhinta

Soraméessa Passinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla + Toisen tutkimustunnelin louhintaa valmistelevat tyct
Liikenteen pysaytyksid ruuhka-aikojen ulkopuolella Soram&essa » Liikennetunnelin itdp&assa louhintaa valmistelevat ty6t
ja Nostavantiella * Paalutusty6t jatkuvat Kujalassa

Tikkakallion kiertotiejarjestelyt » Liikennejarjestelyt pysyvat ennallaan

Viikon onnistumiset

Viikon onnistumiset Fﬁ" R

- Orvokkitien tydt saatu kayntiin! |4

Jukolan viestiin liittyvan
liikenteen sujuvuuden
varmistaminen tyémaan
osalta

Tyon alla paalulaatan teko Patiokallion alueella. Ensimmaisen tutkimustunnelin louhinta on edennyt hyvin.




Hankeosa 2
Mt 167 Lahden eteldinen sisaantulotie, KU
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Talla viikolla tyot keskittyivat Uudenmaankadun etelapaahan.

Alueella tehtiin paallystys- ja viimeistelytoita, ja otettiin loppuviikosta
kayttdon lisaa kaistoja. Launeen paassa on raudoitettu ahkerasti
paalulaattoja. Launeen alikulkukaytdvan pohjoispuolelle tulee vield yksi
paalulaatta, minka jalkeen alueen paalutusty6t on tehty. Muualla tehtiin
tayttotoita ja jalkivaluja seka rakennettiin kiertoteita.

Tulevan viikon tyot ja liikennejarjestelyt

Hankaankadun risteyssillan alueella kiertotien purku, kiveystoita
seka putki- ja kaivutoita

Kyostilan ja Aukeankadun alikulkukaytavien luona kiertoteiden
rakentaminen

Kangasmaen alikulkukdytavan raudoitustyot ja valu, johtotoita
Nikkilén alikulkukaytavan kehan muotti- ja raudoitustyot
Launeen ja Orimattilankadun alikulkukaytavien taytot

Patomaen alikulkukaytavan kehan valu

Launeen risteyssillan janneputkien injektoinnit ja pengerrystyot

Viikon onnistumiset

* Hankkeen etelapaassa
lisdkaistoja kayttoon Jukolan
viestin ruuhkia varten

Menossa Hankaankadun risteyssillan kohdan kiertotien
purku.

LYHYESTI

Vt12 Lahden eteldinen kehatie -hanke

Vt12 Lahden eteldinen kehatie -hankkeen tavoitteena on
varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiella 12
seka edistad maankayton ja elinkeinoelaman kehittymis-
mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen
kuuluu valtatie 12 Lahden eteldisen kehatien rakentaminen ja
maantien 167 Lahden eteldisen sisdaantulotien parantaminen.
Tyot maantielld 167 alkoivat kevaalla 2017 ja valtatien 12
osalta ne kaynnistyivat kevaalla 2018.

Lisatiedot

Seuraa hanketta

Projektijohtaja Janne Wikstrom
Liikennevirasto

puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipaallikkd Juha-Pekka Hamaldinen,
Liikennevirasto

puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

lilkkennevirasto.fi/vt12letke
ﬂ facebook.com/vt12letke
7] twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)



