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Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
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päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

30 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy
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1.   Helsingintie siirtyi kiertotielle Nikulassa. 

2.   Kehätien pisin, Nostavantien ylittävä Luhdanjoen silta valettu.

3.   Soramäessä kehätien ensimetrit otettu sujuvasti käyttöön.

Hankekokonaisuus Top 3:



VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan pisin  
silta valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Helsingintien  
kiertotie käyttöön!

Nostavantien ylittävä  
Luhdanjoen silta valettu.

Tilannekatsaus
Soramäen eritasoliittymän uudet liikennejärjestelyt on otettu sujuvasti käyttöön. 
Eritasoliittymän läheisyydessä on poistettu vanhaa kiertotietä ja valmistaudutaan 
meluesteen asennustöihin. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja maarakennus- 
työt etenevät hyvällä tahdilla eteenpäin, murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla.  
Vähäjoen sillalla liikuntasaumalaitteen asennustyöt ovat jatkuneet. Hankeosan  
ja samalla koko kehätien pisin silta (280m) Luhdanjoen silta valettiin tällä viikolla. 
Ala-Okeroistentien vierellä uuden kiertoliittymän sekä kävelyn ja pyöräilyn väylän 
louherakenteen teko on käynnissä. Okeroisten risteys sillalla muotin purkutyöt ovat 
alkaneet.  

Tilannekatsaus
Tällä viikolla rakennettiin kiivaasti Helsingintien kiertotietä valmiiksi ja kiertotie saatiin 
käyttöön keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Kukonkosken sillalla alkoivat paalutukset,  
jotka kestävät ensi viikkoon. Porvoonjoella on rakennettu eroosiosuojausta. Nikulan 
eritasoliittymässä tehtiin maaleikkauksia ja louherakennetta. Maaleikkauksia on tehty  
myös Patomäessä. Patomäen tunnelissa seinät ja anturat on valettu ja holvien valut  
jatkuvat. Launeella on rakennettu hulevesilinjaa, tehty maaleikkauksia pohjavesi-
suojauksen kohdalla ja jatkettu bentoniittimattojen asennusta. Betonitunneliosuuksien 
rakentaminen on jatkunut Liipolan tunnelilla. Kujalan eritasoliittymässä tehdään töitä 
erikoiskuljetusten reitin käyttöönottoa varten ja valtatiellä 4 on jatkettu louhintaa.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Louhintoja valtatien 4 varrella –  

kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä 
enintään 8 min pysäytyksiä

•  Helsingintien kiertotie käytössä
•  Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

paalutustyöt

•  Patomäen tunnelin rakennustyöt
•  Launeella pohjavesisuojaustyöt  

ja bentoniittimattojen asennus
•  Liipolan tunnelin rakennustyöt 

välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
•  Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Helsingintien kiertotie avaamisen jälkeen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Soramäen eritasoliittymän alueella 

kaistajärjestelyjä
•   Tikkakallion ja Nostavan eritaso- 

liittymän alueella päällystystyöt 
alkavat, josta johtuen työmaa- 
liikennettä Tikkakalliontiellä

•  Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa 

•  Hirviaidan asennusta Soramäki-
Takamaan alue

•  Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
•  Louhintatyöt jatkuvat Patiokallion, 

Takamaan ja Hirvikallion alueilla
•  Valaistus-, telematiikka- ja maan-

rakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella
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Väylä
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	 	facebook.com/vt12letke	

	 	twitter.com/vt12letke	(@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

VIIKON ONNISTUMISET:

Viimeistelyt  
etenevät.

Tilannekatsaus
Viikon aikana on jatkettu viimeistely- ja korjaustöitä. Kävelyn ja pyöräilyn väylien 
päällystyksiä jatkettiin tälläkin viikolla. Venetsian pikavuoropysäkille johtavan  
vanha kävelyn ja pyöräilyn väylän rakennetta on parannettu vaihtamalla kerros- 
 rakenteet. Kiveystyöt ovat jatkuneet useassa kohtaa. Renkomäessä joudutaan  
korjaamaan Hankaankadun risteyssillan vesieristystä, mistä johtuen tehdään 
kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä.

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Liikennettä haittaavia kaistojen 

sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä 
pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn 
ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie 
Ajokadun kautta.

•  Bussipysäkkien viimeistelyä 

•  Hankaankadun risteyssillan  
vesi eristeen korjaus

•  Päällystystöitä
•  Kiveystöitä
•  Alikulkukäytävien ja kävelyn ja  

pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
•  Siivoustöitä

Uudenmaankatu Launeen eritaso- 
liittymästä etelään.


