
Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE
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kehätien  
rakentaminen alkaa mt167 valmis

mt167 2+2
Vt 4–Aukeankatu välillä

kevät kesä
viimeinen  

päällystekerros
viimeistelytöitä

2023 vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, syyskuu: 3,5*
  Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

59 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)
*  Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 

jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.
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Laaksosillat:
Vähäjoki 217 m
             Luhdanjoki 273 m 

Laaksosillat:
Vähäjoki n. 220 m
             Luhdanjoki n. 270 m 
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Osa 2, Kokonaisurakka, 
Suomen Maastorakentajat Oy
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1.  Syksy on saapunut ja työt etenevät hyvää tahtia

2.  Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla

3.  Patomäen tunnelin valut sujuvat aikataulussa

Hankekokonaisuus Top 3:

412



HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Hollola, ST-urakka  
Urakoitsija: Destia Oy

HANKEOSA 1B 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie,  
Lahti, Allianssi  
Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

VIIKON ONNISTUMISET:

Riista-aidan asennus-
työt etenevät hyvällä 
tahdilla.

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen valut 
sujuvat aikataulussa.

Tilannekatsaus
Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on käynnissä kävelyn ja pyöräilyn 
väylän sekä yksityistien rakentaminen. Nostavan risteyssillalla kannen muottityöt 
etenevät suunnitellusti. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ja Okeroisten 
risteyssillalla sääsuojat ovat asennettuina, kansia kuivatetaan ja eristetään. 
Luhdanjoen sillan muotin purkutyöt ovat jatkuneet Nostavantien kohdalla. Töistä 
johtuen liikennettä on pysäytetty ja toinen ajokaista on suljettu. Kiveystöitä tehdään 
uudella rakennettavalla Ala-Okeroistentiellä ja kiertoliittymässä, lisäksi meluesteitä 
on asennettu. Riista-aidan asennustyöt ovat jatkuneet työmaalla hyvällä tahdilla, 
työt ovat alkaneet Soramäestä ja etenevät kohti Okeroista.

Tilannekatsaus
Nikulan eritasoliittymässä on jatkunut Kukonkosken siltojen paalutus. Nikulan 
ramppisillalla on tehty telineen muottitöitä ja käynnissä on ollut myös paalujen 
katkaisu ja raudoitustyöt. Patomäessä jatkuvat pohjavedensuojaustyöt sekä 
telematiikkaputkituksien ja hulevesilinjan teko. Patomäen tunnelilla on muun muassa 
valettu siipimuureja ja holveja. Launeella on jatkettu kasvualustan seulontaa sekä 
tehty maaleikkauksia ja louherakenteita. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja 
välitunnelilla on rakennettu seiniä ja holveja. Läntisessä kalliotunnelissa on asennettu 
reunaelementtejä ja tehty verhousrakennetta. Kujalan eritasoliittymässä on tehty 
louherakenteita ja luiskien viimeistelyä sekä rakennettu telematiikkaa ja valaistusta. 
Kujalan risteyssillalla aloitettiin muotin purku.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä 

Kujalan eritasoliittymässä
•  Uudet liikennejärjestelyt voimassa 

valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän 
kohdalla siltatöiden vuoksi

•  Helsingintien kiertotie käytössä
•  Nikulan eritasoliittymässä siltojen 

paalutus- ja rakennustyöt

•  Patomäen tunnelin rakennustyöt
•  Launeella pohjavesisuojaustyöt ja 

mullan seulonta
•  Liipolan tunnelin rakennustyöt
•  Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt
•  Louheen lastaus valtatien 4 varrella

V alut etenevät Patomäen tunnelilla.Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Takamaalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Luhdanjoen sillan muottia puretaan, 

josta aiheutuu liikennejärjestelyjä 
Nostavantiellä, toinen ajokaista on 
suljettu ja liikennettä pysäytetään 
ruuhka-aikojen ulkopuolella

•  Ala-Okeroistentiellä kiertotie järjestelyjä
•  Paassillantiellä (Riihimäentien liitty-

mässä) käynnissä keskisaarekkeen 
muutostyöt 

•  Soramäessä Riihimäentien vierellä 
kävelyn- ja pyöräilyn väylän sekä 
yksityistien rakentaminen

•  Riista-aidan asennustyöt Takamaalla
•  Louhintaa Takamaalla
•  Kiveystöitä Okeroisissa
•  Valaistus-, telematiikka- ja maan-

rakennustyöt ovat käynnissä koko 
hankealueella



Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU 
Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

HANKEOSA 2 LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke
Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen 
sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 
osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke

	 	facebook.com/vt12letke	

	 	twitter.com/vt12letke	(@Vt12Letke)

Lisätiedot

Seuraa hanketta

VIIKON ONNISTUMISET:

Liittymiin saatiin uutta 
päällystettä useassa 
kohtaa rakennettavaa 
osuutta.

Tilannekatsaus
Työt Hankaankadun risteyssillan vesieristeiden korjauksen parissa jatkuivat tälläkin 
viikolla. Kyseisen sillan alittavan Hankaankadun avaaminen liikenteelle lähenee päivä 
päivältä, kun kuluneella viikolla tehtiin kadun ajoratamaalaukset. Uudenmaankadulta 
poistui viikon mittaan päällystekynnyksiä, kun liittymiin päällystettiin uusia pintoja 
Patometsänkadun, Ajokadun ja Uuden Orimattilantien -liittymissä. Aukeankadun 
alikulkukäytävän läheisyydessä jatkettiin hulevesitöitä edellisviikon tapaan.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•  Hankaankatu avataan yleiselle 

liikenteelle
•  Jalankulun ja pyöräilyn yhteys  

avataan takaisin liikenteelle välillä 
Aukeankatu-Ajokatu

•  Hankaankadun risteyssillan kannen 
vesieristyksen korjaus valmistuu ja 

liikennejärjestelyt ko. työhön  
liittyen puretaan viikon mittaan

•  Hulevesitöitä jatketaan Aukean- 
kadun alikulkusillan läheisyydessä

•  Viimeistelytöitä ja siivousta koko 
urakka-alueella

Hulevesiviemärin päähän rakennettua  
eroosiosuojausta.


