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Vt 12 LAHDEN ETELAINEN KEHATIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Ala-Okeroistentie siirtyi uudelle linjaukselle maanantaina 4.11.
2. Liipolan tunnelin louhinnat on saatu paatokseen.

3. Tyomaalla valmistaudutaan talven tuloon.
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Turvallisuus

Tapaturmataajuus, lokakuu: 4,1

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa tyotuntia
kohden) lasketaan vain tyotapaturmat, jotka ovat aiheut-

taneet vahintaan yhden paivan tyokyvyttomyyden. Vaylan tapatuérilclﬂaaéconta
kaikkien vaylahankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo ) P o
vuosilta 2013-2017 on 10,4. (ennatys: 660 péivas)

kehatien ensimmaiset
rakentaminen metrit liikenteelle vuoden lopussa viimeinen
alkaa Soramaessa Vt 12 liikenteelle paallystekerros
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HANKEOSA 1A Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden etelainen kehatie, Hollola, ST-urakka

SORAMAKI

HOLLOLA

o 7\‘ LAHTI
‘ Osa 1A, ST-urakka,

Destia Oy ‘
‘ DESTIA ‘ JOUTJARVI

NOSTAVA

Nykyinen
Vti12

NIKULA
J)

Nykyinen
vta Vt12
rakennetaan
lisakaistat

M
OKEROINEN LAUNE KUJALA

PATOMAKI

Laaksosillat:
Vahajokin. 220 m
Luhdanijoki n. 270 m

LIIPOLA
PAZA CIS CE]
Mt 167

_
Tilannekatsaus
Soramaessa Riihimaentien laheisyydessa on jatkunut kdvelyn ja pyorailyn vaylan seka
yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennusty6t ovat kaynnissa Takamaalla ja
Patiokalliolla. Tikkakalliontien risteyssillan kannen telinety6t ovat jatkuneet. Luhdan-
joen sillalla kannen eristystyo6t ja saasuojan purkutydt ovat kaynnissa. Ala-Okeroisten-
tiella lilkennejarjestelyt ovat muuttuneet, Ala-Okeroistentien ajoneuvoliikenne siir-
rettiin kulkemaan uuden kiertoliittyman ja Okeroisten risteyssillan kautta ma 4.11.,
samalla Ralssinkatu suljettiin.

Tulevan viikon tyot ja lilkennejarjestelyt

« Soramaessa Riihimaentien vierella « Ala-Okeroistentien laheisyydessa
kaynnissa kavelyn- ja pyorailyn vaylan uuden kavelyn ja pyorailyn vaylan
seka yksityistien rakentaminen, toista rakentaminen jatkuu
johtuen Riihimaentiella kaistajarjes- - Riista-aidan asennustyot Takamaalla
telyja. Seka yksityistie etta kavelyn ja ja Patiokalliolla
pyorailyn vayla otetaan yleisen liiken- « Valaistus-, telematiikka- ja maan-
teen kayttoon rakennustyot ovat kaynnissa koko

« Ralssinkatu suljettu 4.-25.11.2019 hankealueella

valiseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu
Kylakunnantien kautta

VIIKON ONNISTUMISET:

Ala-Okeroistentien
ajoneuvoliikenne

siirretty uudelle
Ala-Okeroistentien \/ayla ue 411 201 9

lilkkennesiirretty uudelle
vaylalle 4.11:2019.




HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Poyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden etelainen kehatie, Lahti, Allianssi

SORAMAKI

HOLLOLA LAHTI

e

Nykyinen
Vti12

Osa 1B, Allianssi,

Skanska & Poyry
AR

LAUNE KUJALA

JOUTJARVI

NOSTAVA

NIKULA Nykyinen

vta Vt12
rakennetaan
lisakaistat

OKEROINEN

T
Laaksosillat: - Nl /2T Sl "

Vahajokin. 220 m

Luhdanijoki n. 270 m ATACINCE]

§ LIIPOLA
PATOMAKI

Mt 167

Tilannekatsaus

VALTARIn tyomaalla on ollut tapahtumarikas viikko. VALTARI-allianssille my&nnettiin
Suomen Geoteknillisen Yhdistyksen GeoTeko 2019-palkinto Geotekniikan paivilla 7.11.2019.
Palkinto mydnnettiin koerakenteiden laajamittaisesta hyddyntamisesta tien pohja- ja
maarakentamisessa. Maanantaina tehtiin Liipolan tunnelin viimeiset louhintarajaytykset,
jonka myo6ta tunnelilouhinnat saatiin paatokseen. Lisaksi viikon aikana valmistui pohja-
vesisuojaus Launeen kaukalolla. Tiistaina VALTARIlaiset olivat keskustelemassa asukkai-
den kanssa kehatien rakentamisesta Lahden kaupungin jarjestamassa Liipolan kaava-
illassa. Nikulan eritasoliittymassa jatkettiin siltojen rakentamista. Patomaen tunnelilla
valettiin siipimuureja ja Liipolan tunnelin lantisella suuaukolla ja valitunnelilla tehtiin
seina- ja holvivaluja.

Tulevan viikon tyot ja lilkennejarjestelyt

« Erikoiskuljetusten kiertoreitti kaytéssa - Nikulan eritasoliittymassa siltojen

Kujalan eritasoliittymadssa rakennustyot

« Uudet lilkennejarjestelyt voimassa « Patomaen tunnelin rakennustyot
valtatien 4 Kujalan eritasoliittyman « Liipolan tunnelin rakennustyot
kohdalla « Kujalan eritasoliittyman rakennustyot

- Helsingintien kiertotie kaytossa

VIIKON ONNISTUMISET:

GeolekoZ2019-
palkinto!

VALTARI-allianssille
myonnettiin Suomen
Geoteknillisen Yhdistyksen
Geoleka 2019-palkinta.




HANKEQOSA 2 Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy
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[ilannekatsaus

Talla viikolla on jatkettu viimeistely- ja siivoustoita. Uudenmaankadulla on
asennettu liikennevaloihin liittyvaa tietoliikennekuitua. Kaikki kavelyn ja
pyorailyn vaylat on nyt avattu.

Tulevan viikon tyot ja lilkennejarjestelyt

- Kohdekohtaisia liikennejarjestelyja

« Simolanmutkan tiemerkintatyot
(saavaraus)

« Siivousta koko urakka-alueella

VIIKON ONNISTUMISET:
Kaikki kavelyn ja
pyorailyn vaylat

on nyt avattu.

Ké:/'elyn ja pyorailyn
vaylat palvelevat
my0s nelijalkaisia

kulkijoita.




LYHYESTI
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\VVt 12 Lahden etelainen kehatie -hanke

Vt 12 Lahden etelainen kehatie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja
turvallisempi lilkenne valtatiella 12 seka edistaa maankayton ja elinkeinoelaman
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu
valtatie 12 Lahden eteldisen kehatien rakentaminen ja maantien 167 Lahden
etelaisen sisaantulotien parantaminen. Tyot maantiella 167 alkoivat kevaalla 2017
ja valtatien 12 osalta ne kaynnistyivat kevaalla 2018.
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Lisatiedot Projektipaallikko Janne Wikstrom
Vayla
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipaallikkoé Juha-Pekka Hamalainen
Vayla

puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta vayla.fi/vt12letke

ﬂ facebook.com/vt12letke
£7 twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)



