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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

1. Patomäen tunnelilla läntisen suuaukon otsapalkki on saatu valettua  
onnistuneesti

2. Lintulantiellä jatketaan sillan paalutusta

3. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut kuudes työtapaturma,  
jonka seurauksena työntekijä loukkaantui alaraajaan. 

Hankekokonaisuus Top 3:

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, joulukuu: 3,5*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia 
kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheut-
taneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän 
kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo 
vuosilta 2013-2017 on 10,4.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Kaikki hankeosan 
portaalin jalustat  
on asennettu.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Patiokallion risteyssillan telinetyöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien 
risteyssillan paalutustyöt jatkuvat ja ne saadaan valmiiksi helmikuun 
loppuun mennessä. Lintulantiehen liittyvän yksityistien uudelleen linjaus 
on käynnissä. Okeroisissa ovat jatkuneet valaistuksen ja telematiikan 
putkityöt. 

Tilannekatsaus

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
• Soramäen ja Okeroisten eritaso liittymien alueilla liikennejärjestelyjä,  

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt 12 kehätielle on suljettu

• Lintulantiehen liittyvän yksityistien rakentaminen

• Patiokallion risteyssillan telinetyöt

• Lintulantien risteyssillalla paalutustyöt 

Kuvassa portaalin  
jalustat odottavat vielä 

paikalleen asennusta.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen läntisen  
otsapalkin valu!

Tällä viikolla Patomäen tunnelilla on onnistuneesti saatu valettua läntisen 
suuaukon otsapalkki. Tunnelissa on jatkettu pohjaveden suojausta sekä  
palolevyjen asennusta ja tunnelin ulkopuolella salaojien ja täyttöjen tekoa.  
Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin maaleikkauksia. Kukonkosken sillan  
A-kannella on käynnissä raudoitustyöt ja B-kannella muotin purku. Nikulan 
risteyssillalla on tehty teline- ja muottitöitä. Launeella ovat jatkuneet luiskien 
täyttöjen teko sekä liikenteenohjauksen jalustojen asennustyöt. Liipolan  
tunnelissa käynnissä ovat yhdyskäytävien rakentaminen ja tekniikan asentaminen. 
Välitunnelin kohdalla rakennetaan kallioliittymiä ja kaulusrakennetta ja läntisellä 
suuaukolla on ollut käynnissä seinien, holvien ja kauluksen valutyöt.

Tilannekatsaus

• Kujalan eritasoliittymässä käytössä 
yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja 
Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys 
valtatien 4 yli

• Erikoiskuljetusten reitti käytössä  
Kujalan eritasoliittymässä

• Helsingintien kiertotie käytössä
• Nikulan eritasoliittymässä silta- 

ja tienrakennustyöt
• Patomäen tunnelin rakennustyöt
• Liipolan tunnelin rakennustyöt
• Telematiikan rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Patomäen  
läntisen otsa- 

palkin valu  
valmistuu.



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymis mahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

  facebook.com/vt12letke 

  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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