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Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

•	 Ensi viikolla yleisötilaisuudet: ti 4.2. Hollolassa ja ke 5.2. Lahdessa
•	 Hankkeen ensiapuvalmiutta parannettiin koulutuksella
•	 Liipolan tunnelin laitetilat kytkettiin lopulliseen sähköverkkoon

Hankkeen päätapahtumat

328

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)17

Turvallisuus
Tapaturmataajuus, tammikuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa 
työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, 
jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän 
työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähank-
keiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 
2013-2017 on 10,4.
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VIIKON ONNISTUMISET:

Ensiapuvalmiuden  
parantaminen hankkeella.

HANKEOSA 1A 

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka 

Urakoitsija: Destia Oy

Vähäjoen sillalla on käynnissä syöksytorvien asennustyöt. Patiokallion risteys
sillan telinetyöt etenevät suunnitellusti. Lintulantien risteyssillan paalutustyöt 
ovat jatkuneet. Lintulantiehen liittyvän yksityistien uudelleen linjaus on saatu nyt 
valmiiksi. Okeroisissa on käynnissä vanhan Ala-Okeroistentien asfaltin purku ja 
meluvallin rakentaminen. 

Työmaalla lähes kaikki työskentely luokitellaan vaaralliseksi työksi jo pelkästään 
työskentely-ympäristön vuoksi, tästä syystä on erityisen tärkeää, että työmaalla 
työskentelevät osaavat toimia hätä- ja tapaturmatilanteissa. Jotta ensiapuvalmius 
työmaalla pysyy hyvällä tasolla, järjestimme hankkeella ensiapukoulutuksen. 

Tilannekatsaus

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt
•	 Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, 

kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Vt12 kehätielle on suljettu

•	 Tikkakallion risteyssillalla alkavat raudoitustyöt

•	 Patiokallion risteyssillan telinetyöt jatkuvat

•	 Lintulantien risteyssillan paalutustyöt ovat jatkuneet ja tiehen liittyvän 
yksityistien uudelleen linjaus on saatu nyt valmiiksi.

Tikkakallion risteys- 
sillan raudoitustyöt 
alkavat ensi viikolla.
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Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin siltojen teline- ja muottitöitä ja ensi viikolla 
päästään valamaan Kukonkosken sillan kantta. Ali-Juhakkalan sillan kohdalla 
rakennettiin louhepengertä ja luiskia. Patomäen tunnelissa pohjavedensuojaus 
saatiin valmiiksi Tampereelle päin johtavassa tunnelissa ja suojaustöitä jatketaan 
Kouvolaan päin kulkevassa tunnelissa ensi viikolla. Lisäksi jatkettiin otsapalkkien 
rakentamista ja palolevyjen asennusta. Liikenteenohjauslaitteiden asennustyöt 
jatkuivat Launeella, jonka lisäksi tehtiin telematiikan asennusta ja putkitustöitä. 
Liipolan tunnelin läntisellä sekä itäisellä suuaukolla valettiin seiniä ja holveja. 
Välitunnelin, yhdyskäytävien ja tekniikan rakentaminen ovat parhaillaan käynnissä. 
Kujalan eritasoliittymässä jatkuvat maisemointityöt ja portaaliasennukset.

Tilannekatsaus

•	 Kujalan eritasoliittymässä käytössä 
yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja 
Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys 
valtatien 4 yli 

•	 Helsingintien kiertotie käytössä

•	 Nikulan eritasoliittymässä silta- 
ja tienrakennustyöt

•	 Patomäen tunnelin rakennustyöt
•	 Liipolan tunnelin rakennustyöt
•	 Telematiikan rakentaminen

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Liipolan tunnelin laite- 
tilat kytkettiin lopulliseen 
sähköverkkoon

VIIKON ONNISTUMISET:

Liipolan tunnelin  
sähköistäminen!



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja 
turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän 
kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu 
valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden 
eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 
ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018. 

Projektipäällikkö Janne Wikström 
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi 

vayla.fi/vt12letke 

	  facebook.com/vt12letke 

	  twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
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