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Muutoksen merkittävyyden arviointi seurasi tänä vuonna perässä
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Muut riskienhallintatyökalut hankkeella?
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Riskienhallinta radan suunnittelussa

Infrahankkeiden turvallisuusriskien tunnistamismenetelmä

Tarkistuslistat
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Päätavoitteet

● YTM-asetuksen edellyttämä riskienarviointi rautatiehankkeissa toteutetaan 

TURI-järjestelmän avulla muutoksen merkittävyyden arvioinnista alkaen 

huomioiden hankkeen kokonaisriskienhallinta (esim. työturvallisuus-, hanke-

ja ympäristöriskit)

● Kaikki hankkeen riskienhallinta- ja poikkeamatiedot hallitaan yhdessä 

paikassa

● Turvallisuus- ja riskienhallintadokumentit laaditaan suoraan järjestelmään 

käyttäen hyväksi järjestelmän tietoja

● Parantaa järjestelmän käytettävyyttä

● esimerkiksi vaarakirjauksen tekeminen on nopeaa ja vaaroja voi kirjata 
useita kerralla
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Riskienhallintasuunnitelma

Vaarojen tunnistaminen

Muutoksen 

merkittävyyden arviointi

Raportti

Haku

Omat toimenpiteet

Riskienhallintasuunnitelm

a

Riskimatriisi

Uusi vaara Käsittele valittuja Poista valitut Raportti Vie kirjaukset Exceliin

Yhteensä 6 vaaraa.

Pikamuokkaus

Vaaran 

tunnus

Vaaran kuvaus Vaaratilanne ja seuraukset Riskin suuruus Avoimet 

toimenpiteet

Vaaran tila

Vaihteen väärä asento Vaihteen aukiajo tai 

suistuiminen

Valvomaton vaihde

Pikamuokkaustila
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Riskienhallintasuunnitelma

Vaarojen tunnistaminen

Muutoksen 

merkittävyyden arviointi

Raportti

Haku

Omat toimenpiteet

Riskienhallinta radan suunnittelussa

Valitse käytettävä tarkistuslista:

Infrahankkeen turvallisuusriskien 

tunnistusmenetelmä

Vaarojen tunnistaminen - tarkistuslistat
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Riskienhallintasuunnitelma

Vaarojen tunnistaminen

Muutoksen 

merkittävyyden arviointi

Raportti

Haku

Omat toimenpiteet

Infrahankkeen turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä

Valitse läpikäytävät osa-alueet:

Kyllä Ei

Selv. 

Myöhemmi

n.

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet

1.2. Rakennushankkeen olosuhteet

1.3. Rakennushankkeen luonne

2. LIIKENNE

2.1. Tieliikenne

2.2. Rautatieliikenne

2.3. Vesiliikenne

2.4. Ilmailuliikenne

2.5. Tietoliikenne

3. VAARALLISET TYÖT

3.1. Kaivutyöt

3.2. Korkealla työskentely

3.3. Sähkötapaturmavaaralliset työt

3.4. Hukkumisvaaralliset työt

3.5. Tunnelityöt

3.6. Räjäytys- ja louhintatyöt

3.7. Nostot

3.8. Purkutyöt

3.9. Työt tie- ja katualueella sekä rautatiealueella

4. MUUT TOIMINNOT

4.1. Työnaikainen hoito ja ylläpito

5. TYÖTERVEYS 

5.1. Terveyshaitat

6. KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

6.1. Tieliikenne

6.2. Rautatieliikenne

6.3. Vesiliikenne

6.4. Käyttö ja kunnossapito

Vaarojen tunnistaminen - tarkistuslistat
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1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ - TARKISTETTAVAT ASIAT

1.1. Rakennushankkeen ominaisuudet

1 Suuruus, laajuus, kesto

2 Töiden määrä, materiaali- ja kalustomäärät, työtekijöiden määrä

3 Maantieteellinen laajuus

4 Rakentamisajankohta (vuodenajat), rakentamisen jaksottaisuus

5 Liikkuva/etenevä työ, työpisteiden määrä ja sijainti 

6 Vaativuus, poikkeuksellisuus, ainutkertaisuus

7 Erityiset suunnitteluratkaisut

8 Erityiset tekniset ratkaisut, vaativat rakenteet, taitorakenteet

9 Käytettävät materiaalit ja aineet 

10 Turvallisuusvaatimukset

11
Rakennettavan kohteen kunto (vauriot, viat), vanhojen rakenteiden 

toteutusratkaisut, vanhat rakennustavat

1.2. Rakennushankkeen olosuhteet

1 Työmaan sijainti (taajama, moottoritie, pää-/sivurata, vesiväylä)

2
Toimintaympäristö (asutus, koulut, päiväkodit, hoitolaitokset, 

teollisuuslaitokset, liikekeskukset, muut rakentamishankkeet ymv.)

3 Maasto- ja luonnonolosuhteet

4 Käytössä oleva tila (ahtaus, kapeus)

5 Suojeltavat rakenteet ja toiminnot työkohteen lähellä (tärinäherkät 

6 Työn takia purettavat rakenteet ja laitteet 

7 Johdot, kaapelit, putket/putkistot, tietoliikenneyhteydet (telematiikka)

8 Töiden ja työvaiheiden peräkkäisyys tai päällekkäisyys 

9
Työmaajärjestelyt-/olosuhteet (epäjärjestys, yhteiskäyttö, työpisteet, 

sosiaalitilat, jätehuolto)

10 Kulkeminen/kulkuyhteydet työkohteeseen (tie-, rata-, vesiväyläyhteys)

11 Työkohteen liikenne, kuljetukset työmaalle ja työmaan sisäiset siirrot 

12
Työkoneiden ja -välineiden käyttö, säilytys ja pysäköinti sekä huolto- ja 

korjaustyöt

13 Varasto- ja lastauspaikat (varastoitavat materiaalit)

14 Maa-aineksen otto- ja läjitysalueet

15 Työskentelyolosuhteet (sää, keli, valaistus, kirkkaus/pimeys, häikäisy)

16
Työskentelyn erityispiirteet (esim. työskentely maan alla, korkealla, 

vedessä, ahtaissa rakenteissa/paikoissa) 

17
Poikkeukselliset olosuhteet (ruuhkat, liikennehäiriöt, onnettomuudet, 

tulipalo, luonnonilmiöt (esim. tulva), sähkö- tai tietoliikennekatkokset)

18 Ilkivalta

1.3. Rakennushankkeen luonne

1 Urakkamuoto/tilapäiset menettelyt

2 Urakoiden yhtäaikaisuus tai päällekkäisyys

3 Urakoiden/ urakoitsijoiden määrä

4 Urakkarajat, urakoiden yhteensovittaminen

5
Sopimussuhteista johtuvat ongelmat (alistamiset, yhteensovitukset, 

puuttuvat sopimukset, kolmannet osapuolet, työn aikainen 

6 Rakennuttajan muut tilaamat työt, esim. kunnossapito

7
Muiden tilaajien työt ( kuntien ja yksityisten teettämät työt, 

teleoperaattorit jne.) 

8 Tiedonkulku (katkokset, poikkeukselliset tilanteet, kieliongelmat)

9 Yhteistyö ja yhteydenpito tieliikennekeskukseen, liikenteenohjaukseen

10 Työraot, työkatkot, liikennekatkot

11 Liikenteen tiedottaminen, liikennevaroitukset  (tie-, rautatie- ja 

12 Aikataulu (kireys/välitavoitteet)

13 Lupamenettelyt, kulunvalvonta

14 Työskentelyrajoitukset (ajankohta, melu- ja tärinärajoitukset)

15 Kriittiset työvaiheet, polut

16
Työajasta johtuvat ongelmat (työaika, yötyö, työraot, seisokit, katkot, 

työvuorojen tarve)

Vaaran kuvaus Vaaratilanne ja 

seuraukset

Vaarojen tunnistaminen - tarkistuslistat
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Vaaran luokittelu

Elinkaarenvaihe (monivalinta) - UUSI

- Suunnittelu

- Rakentaminen

- Käyttöönotto

- Käyttö

Tyyppi (monivalinta) - UUSI

- Työturvallisuus

- Rautatieturvallisuus

- Hanke- tai projektiriski

Luokka (ent. Järjestelmä)

Vapaaluokitus

Vaarojen luokittelu ja lajittelu
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Riskienhallintasuunnitelma

Vaarojen tunnistaminen

Muutoksen 

merkittävyyden arviointi

Riskiraportti ja 

turvallisuusselvitys

Haku

Omat toimenpiteet

Riskiraportti

Luo uusi

Turvallisuusselvitys

Raportti Suunnitteluvaihe Vers

io

Päivämäärä Laatija

Riskiraportti Rakentamissuunnitelma 1.2 12.5.2016 Matti

Meikäläinen

Ratayritys

Turvallisuusselvitys Rakentamissuunnitelma 1.0 12.5.2016 Matti

Meikäläinen

Ratayritys

Turvallisuusasiakirja Rakentaminen 0.1 31.8.2016 Matti

Meikäläinen

Ratayritys

Urakan riskiraportit ja turvallisuusselvitykset

Turvallisuusasiakirja

Raportoinnin tuominen osaksi tietojärjestelmää
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Riskienhallintasuunnitelma

Vaarojen tunnistaminen

Muutoksen 

merkittävyyden arviointi

Riskiraportti ja 

turvallisuusselvitys

Haku

Omat toimenpiteet

Riskiraportti

Johdanto

Toteutus

Esimerkkinä riskiraportin laadinta TURI-järjestelmässä
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Miten tästä edetään?

● Vaarojenhallinnan käytettävyyden parantaminen ennen kokonaisvaltaisen 

riskienhallinnan käyttöönottoa järjestelmässä

● Tuotantoversio koekäyttöön vuoden 2016 lopussa

● Käyttöönotto vuoden 2017 aikana

● Riskienhallintatyökalujen siirtyminen TURI-järjestelmään vaatii usean 
ohjeen päivittämisen - mahdollisuus ohjeistuksen yksinkertaistamiseen

● Koulutusta ja viestintää - koskettaa kaikkia elinkaaren vaiheita 
suunnittelusta kunnossapitoon 

● Selkeästi isompi muutos kuin YTM-asetuksen mukaisen riskienarvioinnin 
vieminen TURI-järjestelmään  huolellinen suunnittelu, koekäyttö ja 
käyttöönotto
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Mitä mieltä sinä olet?
Mitä ajatuksia kaiken riskienarvioinnin vieminen TURI-järjestelmään 

herättää ja mitkä ovat mielestäsi suurimmat haasteet?

Kirjoita ajatuksesi palautelappuun otsikolla ”TURI”.
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