

Viikko 13/2016 Rantatunnelityömaalla

Pääsiäisen jälkeen tunnelissa alkaa kantavan kerroksen teko. Siinä käytetään louheesta murskattua kiveä. Murske tuodaan Ranta-Tampellan murskauslaitokselta Tampellan esplanadin ja Rantaväylän kautta Naistenlahteen ja tunneliin. Murskeautot ajavat tunnelin läpi Santalahteen ja aloittavat sen jälkeen uuden kierroksen. Autoja on liikenteessä yhteensä kahdeksan. Kantavan kerroksen tekeminen kestää noin kuukauden.

Santalahti

- Putkitukset ja maanrakennustyöt jatkuvat
- Paasikivenkadun sillalla asennetaan reunakiviä
- Valtatiellä sahataan ilmaisinsilmukoita. Työskentelyalue on lännen suunta välillä Paasikivenkadun risteysilta - Rantatien liikennevaloliittymä. Työ kestää koko viikon ja se tehdään törmäysvaunun takana. Liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään kokonaan.
- Hulevesien paineviemäriosouteen tehdään painekoe ja ajoittain käsitellään myös pilaantuneita maita.

Naistenlahti

- Avolouhinta jatkuu Naistenlahden rannassa PMK:n talon pohjoispuolella.
- PMK:n talon länsipuolella louhitaan vielä 1-2 viikkoa ja päivittäin ammutaan kaksi kertaa klo 10-11 ja klo 13-14 välillä.
- Louheen murskaus jatkuu vesistötyön päällä Ranta-Tampellassa. Työskentelyaika on ma-pe klo 7-18.
- Kastinsillan pohjoispuolella rakenteilla olevan tukimuurin kohdalla nostetaan pontteja. Työstä aiheutuu häiritsevää melua.

Tampereen kaupunki aloittaa Erkkilän risteys sillan rakennustyöt. Silta suljetaan autoliikenteeltä pääsiäisen jälkeen. Lisätietoja http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2016/03/23032016_2.html

Lisätietoja:

- Esko Mulari, p. 0400 406 723
- Väylärakentaminen: Petri Lyly, p. 0400 929 529
- <https://www.facebook.com/rantatunneli>
- <http://liikennevirasto.fi/rantatunneli>