

Vuosiohjelmissa	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	2	Lempään kanava- ja allkuskusilla	sillatyo	003	165+0100	165+0200	1.1.2017	31.12.2017	Yksiraitaisuutta arkisin ja viikonloppuisin				
Suunniteltu	I	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	1	Riihimäki-Tampere asetinlaitteiden uusiminen ja 25 t liikennöinnin vaatima Tampere-Hämeenlinna JKV-muutostyo	turvallaitetyo	003	72+0000	187+0000	1.1.2017	31.12.2017	Yksiraitaisuutta, JKV-rakennusalueita, työraot arkiöisin ja viikonloppuisin. Lisäksi 4-6 kpl 8-16 h:n käyttöönottaja varten				
Vuosiohjelmissa	I	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	3	Kiskonvaihto ja läpituenta	päälysrakennekorjaus	003	72+0000	187+0000	1.1.2016	31.12.2017	Yksiraitaisuutta arkiöinä klo 23-5				
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	1	Lantilanjoen rs korjaus	sillatyo	003	146+0281	146+0282	1.1.2017	31.12.2017	Turun suunta 1x24h, Hki:n suunta yksiraitaisuutta TI-Ku 24h raide kerrallaan			Peltola	
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	3	kiskonvaihtoa, tukikerroksen vaihtoa ja läpituenta (head check)	päälysrakennekorjaus	003	71+0000	187+0000	1.7.2016	31.12.2016	Yksiraitaisuutta, nopeusrajoituksia	140 km/h	5 min	Viitala Tuomo	
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	3	Toijalan asematunnelin korjaus	sillatyo	003	147+0300	147+0400	1.5.2016	30.10.2016	liikenteen ehdoilla			Ei	Peltola
Käynnissä	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	2	HI V025,V006,V010,V018,V020 kielisovituksen vaihto	vaihdetyo	003	107+0000	108+0500	1.5.2016	31.8.2016	Arkin klo 22.00-5.00			Ei	Hirvonen
Vuosiohjelmissa	I	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	3	Syöttoasemien uusiminen: Kukkola SA, Arometsa SA, Riihimäki SA, Iittala VK, Vanattara VK	sähkoratatyo	003	72+0000	187+0000	1.1.2017	31.12.2017	Yksiraitaisuutta arkiyöt ja viikonloppukatkat.				
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	2	Toijala V005,002,010,011 kielisovituksen vaihto	vaihdetyo	003	146+0500	148+0000	1.8.2016	31.8.2016	Arkin klo 22.00-5.00			Ei	Hirvonen
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe		3	Ryhmityseristin- ja vaihdeturvatuksia ja mahdollisesti myös puolenvaihtojen kannatinvaihtoja	sähkoratatyo	003	77+0000	184+0000	1.3.2016	31.12.2016	Molempien raiteiden katkot la-su, muutoin arkin klo 23-5			Ei	
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe		3	Kunnossapidon vakiotyörajo, mm. sähkörahoitukset	sähkoratatyo	003	77+0000	184+0000	1.3.2016	31.12.2016	• La –Su molemmat raitteet 6h jännitekatko (kaksi peräkkäistä liikennepaikkaa), 10 viikonloppua • Arkiöisin 6h jännitekatko liikennepaikkavälillä toinen puoli			Ei	
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe		3	Vaihteenosan vaihdot: Sammalisto V508 8.5.2017, Leppäkoski V004 9.5.2017, Harviala V001 10.5.2017, Hämeenlinna V008 11.5.2017, Toijala V010, V026 15.5.2017, Viiala V003 16.5.2017.	vaihdetyo	003	77+0000	184+0000	8.5.2016	16.5.2016	Työrajo 5h/vaihte				
Suunniteltu	K	(Toijala) - Valkeakoski	1303	3	Tpe	2	1	Rummun aukikaivuu	rumputyo	314	156+0265	156+0256	11.9.2016	12.9.2016	12h 11.9.2016 klo 00.15-12.00			Ei	Virtanen
Käynnissä	K	(Toijala) - Valkeakoski	1303	3	Tpe	2	2	Vkoski V 020 ja 009	vaihdetyo	314	164+0500	164+0600	13.6.2016	19.6.2016	Arkin klo 16.00-07.00			Ei	Peltola
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	3	Tampereen kauko-ohjauksjärjestelmän (TAKO) rakentaminen ja käyttöönotto Tampere-Seinäjoki.	turvallaitetyo	009	187+0000	343+0000	1.1.2017	31.12.2017					
Suunniteltu	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	2	Lh V707 kielisovituksen vaihto	vaihdetyo	003	192+0500	193+0000	1.5.2016	30.8.2016	Arkin klo 4.00-14.00			Ei	Hirvonen
Käynnissä	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	2	Pko V009,003 kielisovituksen vaihto	vaihdetyo	003	261+0900	262+0000	1.5.2016	30.8.2016	Arkin klo 4.00-14.00			Ei	Hirvonen
Suunniteltu	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	2	Sto V001,002 kielisovituksen vaihto	vaihdetyo	003	234+0968	236+0236	1.5.2016	30.8.2016	Arkin klo 4.00-14.00			Ei	Hirvonen
Suunniteltu	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Peräseinäjoki-Plu koerakente, P90, km 320-321	päälysrakennekorjaus	003	320+0000	321+0000	15.5.2016	3.8.2016	samoilla työrajoilla kuin Ylo ja Lak			1-2 min	Heiskanen
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Tampere-Seinäjoki tasonosto 25 t akselipainolle, JKV muutokset.	päälysrakennekorjaus	003	187+0000	343+0000	1.1.2017	31.12.2017	Viikonloppukatkat.				
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Tampere-Seinäjoki liikennepaikkajärjestelmän parantaminen 2016-2017, (Korjausvelka). Sivuraiteiden päälysrakenteen uusiminen, 2016 syksylle Vahojärvi, Jalasjärvi, Ylivalli, Peräseinäjoki. Vuodelle 2017 -> Majajärvi, Poikkeus, Lamminkoski, Kuivasjärvi, Ratikyliä, Madesjärvi.	päälysrakennekorjaus	003	216+0000	318+0000	31.7.2016	31.12.2017	Viikonloppukatkat sekä kohtausmahdollisuuden menetyks per liikennepaikka.			1-2 min	Heiskanen
Vuosiohjelmissa		(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Päätien vaihteiden vaihdot Karhejärvi ja Sisatto	vaihdetyo	003	224+0000	236+0000	1.1.2017	31.12.2017	Samoilla liikennejärjestelyillä kuin Ylo ja Lak tehtiin 2016				Heiskanen
Tehty	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Ylöjärven V001, V002 ja V007 vaihto sekä kohtausraiteen massanvaihto.	vaihdetyo	003	200+0107	201+0400	15.5.2016	8.6.2016	Ylöjärven liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä su 15.5.2016 alkaen klo 00.00 jatkuu totaalkatkon 1 alkuun asti, V001 vaihto: totaalkatko 1 la 21.5.2016 klo 10 - la 21.5.2016 klo 22.00, liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä totaalkatkon 1 päättymisestä alkaen - ke 25.5.2016 klo 24.00 asti, liikennepaikalta raiteiden 001 ja 002 tulee olla liikennöitävissä samanaikaisesti 26.5.2016 klo 00.00 - 31.5.2016 klo 24.00, V007 vaihto: noin 12 h liikennekatkossa 26 - 30.5.2016 välisenä aikana, liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä ke 1.6.2016 alkaen klo 00.00 jatkuu totaalkatkon 2 alkuun asti, V002 vaihto: totaalkatko 2 la 4.6 klo 10 - la 4.6. klo 22.20, liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä totaalkatkon 2 päättymisestä alkaen - ke 8.6.2016 klo 24.00 asti, liikenteen ehdoilla saatavissa olevia työrajoja hitsaus- ja viimeistelytoille ovat mm.: arkin noin klo 02.30 - 03.40, 04.00 - 5.10, 9.50 - 11.00 ja 12.20 - 13.40, sunnuntaisin noin klo 00.20 - 1.20, 02.10 - 03.10, 5.40 - 9.10, 9.50 - 11.00 ja 12.20 - 14.40, huomi nämä ajat tämän hetken kapasiteetin mukaan	50/35 km/h	1-2 min	Heiskanen	
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Kunnossapidon vakiotyörajo, mm. sähkörahoitukset	muu tyo	003		236+0000	1.1.2017	31.12.2017	Säännölliset vähintään kerran kuukaudessa min. 4h katko kolmen peräkkäisen liikennepaikan välillä, olemassa olevien pätkäkatkojen lisäksi.				
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Läpituennin Pohjoisloko-Seinäjoki ja Seinäjoki-Voltti	muu tyo	003			15.8.2017	15.10.2017					
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	2	Parkano: Vaihteen osan vaihto V011, 5 h arkisin Parkano: Vaihteen osan vaihto V009, 5 h arkisin Majajärvi: Vaihteen osan vaihto V001, 5 h arkisin	vaihdetyo	003			1.1.2017	31.12.2017					
Suunniteltu	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Lakialan V001 ja 002 vaihto sekä kohtausraiteen massanvaihto	vaihdetyo	003	208+0597	209+0829	3.7.2016	3.8.2016	Lakialan liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä su 3.7.2016 alkaen klo 00.00 jatkuu totaalkatkon 3 alkuun asti, V001 vaihto: totaalkatko 3 la 9.7.2016 klo 10 - la 9.7.2016 klo 22.00, liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä totaalkatkon 3 päättymisestä alkaen - 12.7.2016 klo 24.00 asti, liikennepaikalta raiteiden 001 ja 002 tulee olla liikennöitävissä samanaikaisesti 13.7.2016 klo 00.00 - 26.7.2016 klo 24.00, liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä ke 27.7.2016 alkaen klo 00.00 jatkuu totaalkatkon 4 alkuun asti, V002 vaihto: totaalkatko 4 la 30.7.2016 klo 10 - la 30.7.2016 klo 22.00, liikennepaikalta joko raide 001 tai 002 suljettu liikenteeltä totaalkatkon 4 päättymisestä alkaen - ke 3.8.2016 klo 24.00 asti, liikenteen ehdoilla saatavissa olevia työrajoja hitsaus- ja viimeistelytoille ovat mm.: arkin noin klo 02.20 - 03.40, 04.00 - 5.10, 9.50 - 11.10 ja 12.20 - 13.30, sunnuntaisin noin klo 00.30 - 1.30, 5.30 - 9.10, 9.50 - 11.10 ja 12.20 - 14.30, huomi nämä ajat tämän hetken kapasiteetin mukaan	50/35 km/h	1-2 min	Heiskanen	
Tarve tunnustettu	K	Tampere henkilöratapiha	1306	3	Tpe	2	3	Pinninkadun aks betonikorjaus	sillatyo	003	187+0658	187+0659	1.11.2016	31.12.2016	liikenteen ehdoilla			Ei	Peltola
Käynnissä	U	Tampere henkilöratapiha	1306	3	Tpe	2	2	Myllysaaren aks "II" (Tre kaupunki)	sillatyo	003	188+0800	188+0900	1.4.2016	31.12.2016	- Ei merkittäviä liikennejärjestelyjä, pientä säätöä la-su yön junien kanssa, työrajo raiteiden 191-192 välin paalutuksille la-su klo 22-8	50 km/h	Ei	Heiskanen	

