

Päälysteiden ylläpidon urakoiden 2018 **arvioitu** tarjousten sisäänjättoaikataulu

Tilanne 16.2.2018

VKO	SISÄÄN PVM	ELY	Urakka
Päälysteiden ylläpitourakat:			
51	21.12.2017	LAP ELY	Tienpäällystysurakka DHJ LAP ELY 2018
4	24.1.2018	LAP ELY	Tienpäällystysurakka LAP ELY DHJ ET2 2018
5			
6	9.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ PIR ELY 1 2018
7	13.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY 1 2018
8	20.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY RC 2018
	21.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ EPO ELY 2 2018
	23.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka PIR RC 2018
9	27.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY 1 2018
	28.2.2018	VAR ELY	Tienpäällystysurakka DHJ VAR ELY 2 2018
	1.3.2018	KAS ELY	Tienpäällystysurakka ELY Etelä 1-4 TP 2018
10	6.3.2018	LAP ELY	Tienpäällystysurakka DHJ POP ELY 2018
11	14.3.2018	KES ELY	Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 1 2018
12	21.3.2018	KES ELY	Tienpäällystysurakka DHJ KES ELY 1 2018
13	29.3.2018	KES ELY	Tienpäällystysurakka DHJ POS ELY 2 2018