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e Riihimaki-Tampere turvalaiteuusiminen —hankkeen yhteydessa esille tulleena

Kaksi isoa kaapelireittiurakkaa samoilla papereilla - aika paljon eroavaisuuksia
toteutuksissa

Tarkoittanee, etta suunnitelmissa on rakentajan kannalta aika paljon
tulkinnanvaraa?

Iso osa puutteista tai ei-toimivista toteutuksista havaittiin vasta kaapeloinnin
yhteydessa

Velvoite tarkastaa reitin toimivuus aina rakentamisen yhteydessa
lkava menna jalkikateen korjaamaan
Tarve detaljimpaan suunnitteluun
Alitusten ylosviennit
Reittien haarautuminen (kannattaako ollenkaan, vai aina oma putki?)

Tarkat sijainnit oltava suunnitelmissa, ei riita, etta reitti tulee vaihteelle xyz,
koska kaapelireittiurakoitsija ei ole turvalaiteosaaja, joka ymmartaisi mita
tarkoittaa, etta vaihteelle tulee reitti

RITA:ssa hyodynnettiin osassa kohtia vanhoja kanavia
Olemassa olevien kaapelien huomiointi
Puukannet lahes 100% romua
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®Yleista
Kiskomerkinta "K”, olisi syyta asentaa alituksen kohdalle
Merkki-RATO:ssa ei taida tana paivana olla
Kuvaus lopputilanteesta
Karttapohjalla reitti, kaapelityyppi
Lisaksi vaikka valokuva kohteesta, johon kaapeli paattyy

Kaapelikanavointi on kallista ja tulee usein kynnyskysymykseksi pelkissa
kaapelointitdissa

Vaihtoehtoisia ratkaisuja ja innovatiivisuutta kaivattaisiin

Auraaminen kuitenkin hieman ongelmallista, laajennettavuuden nakokulmasta
Kaytosta poistuvat kaapelit olisi syyta aina poistaa ja muistaa paivittaa myos
kaapelikarttoihin
Nykytilanteen tietoisuus erittain heikkoa

Kaapelikartat ei pida paikkaansa

Rakentamisurakassa saatettu tehda hyvatkin kartat asennettujen kaapelien
osalta, mutta vanhat jatetty huomiotta ja jalkeenpain lisattyjen osalta puutteita
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