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Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

● Yhteishanke; Nurmijärven kunta ja Liikennevirasto 

● Toteuttamissopimus 21.12.2017

● Urakan toteutusmuoto STk (Suunnittele ja toteuta, sisältäen kehitysvaiheen)
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Rakentamisen aikataulu

● Tarjouspyyntö lähetetty 18.5.2018

● Tarjoukset sisään 3.9.2018

● Hankkeen toteuttava urakoitsija valittuna syyskuun loppuun mennessä

● Kehitysvaihe 2kk

● Puuston kaato alkaa syys-lokakuussa 2018, OTSO Metsäpalvelut (Niklas Illman)

● Rakennustyöt alkavat arviolta joulukuussa 2018. Kirkkotien osalta työt alkavat 
alustavasti vasta kesäkuussa 2019.

● Urakka valmis 2021 syksyllä. 
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Kiitos!
Lisätietoja hankkeesta löytyy osoitteesta:

www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie

Projektipäällikkö Antti Koski

antti.koski@liikennevirasto.fi

0400 987 242


