Liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt 2017

Tänään: 9.12.2016

Työn tila	Työn laji	tiliratarosa	tiliratarosa nro	KP alue	Lisu alue txt	Lisu alue nro	Liikenne-haitta	Työn sijainti, nimi ja kuvaus	Työ	ratatiedon ratanro	km+m (piste/alku)	km+m (loppu)	Aloitus pvm	Lopetus pvm	Liikennejärjestelyt	Liikennerajoitteet (mm nopeusrajoitukset)	Rajoitteista johtuvat arvioidut myöhästymisvaikutukset	Tilaaja ja vastuuhenkilö sekä tilaajan edustajat	Urakoitsija ja urakoitsijan vastuuhenkilö	vapaa teksti	Päivitys pvm	Päivitys tieto tullut
Vuosiohjelmissa	I	Helsinki - (Pasila) sis. Pasilan henkilöaseman laiturialueet	1101	1	Hki	1	1	Helsinki: vaihteiden vaihto V001, V002, Rr080 ja V018	vaihdetyö	003	0+0200	0+0300	1.4.2017	1.5.2017	Raidejärjestysmuutoksia la-su 3 kpl 15 h		Ei			Sweco	1.12.16	rmm
Vuosiohjelmissa	K	Helsinki - (Pasila) sis. Pasilan henkilöaseman laiturialueet	1101	1	Hki	1	3	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	003	0+0000	6+0000	1.5.2017	31.12.2017	Touko-elokuu 6h työraot 20kpl. Sovitetaan Triplan RTP palaverissa.		Ei	Liehu			29.6.16	JKr
Suunniteltu	I	(Pasila) - (Riihimäki)	1102	1	Hki	1	1	Oulunkylä vaihteiden vaihto V506, V508, V526,	vaihdetyö	003	7+0515	8+0585	6.5.2017	22.5.2017	Liikennejärjestelyitä viikonloppu katkoja 3 kpl 37h,	sn 80	Ei			Sweco	1.12.16	rm
Tarve tunnistettu	U	(Pasila) - (Riihimäki)	1102	1	Hki	1	1	~~Korso Urpiaisentien alk LR ja LKR kannenvaihto V5176~~	siltatyö	003	23+0323	23+0323	1.8.2017	31.8.2017	~~2 vkt elokuussa, ensimmäisessä 2 raidetta 24h toisessa 1 raide 24h~~		EI	Ramboll			1.12.16	rm
Vuosiohjelmissa	K	(Pasila) - (Riihimäki)	1102	1	Hki	1	3	Syöttöasemien uusiminen:Ilmala, Oulunkylä, Kytömaa Pikkusuo, Riihimäki VK sekä Rekolan uusi SA	sähköratatyö	003	3+0900	70+0815	1.1.2017	31.7.2017	Arki- ja viikonloppukatkoja		Ei				23.5.16	r.m
Vuosiohjelmissa	K	(Pasila) - (Riihimäki)	1102	1	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	003	3+000	72+000	1.5.2017	31.8.2017	Touko-elokuu 6h työraot 18kpl.		Ei	Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	U	(Kerava) - Sköldvik/Porvoo	1106	1	Hki	1	2	Rummun uusiminen VS82	rumputyö	131	42+0664	42+0664	1.5.2017	23.6.2017	48h katko Sköldvikin ja Kytömaan vaihteiden sekä Linnanpellon syöttöaseman kanssa samaan aikaan		Ei	Ramboll			1.12.16	rm
Vuosiohjelmissa	K	(Kerava) - Sköldvik/Porvoo	1106	1	Hki	1	1	Kerava-Sköldvik: Nickby ratasillan uusiminen	siltatyö	131	39+0744	39+0744	1.9.2017	30.6.2018	48 tunnin totaalikatko		Ei	Liehu			1.12.16	rm
Vuosiohjelmissa	U	(Kerava) - Sköldvik/Porvoo	1106	1	Hki	1	2	Rummun uusiminen VS82	rumputyö	131	43+0600	43+0600	1.5.2017	23.6.2017	48h katko Sköldvikin ja Kytömaan vaihteiden sekä Linnanpellon syöttöaseman kanssa samaan aikaan		Ei	Ramboll			1.12.16	rm
Vuosiohjelmissa	U	(Kerava) - Sköldvik/Porvoo	1106	1	Hki	1	2	Rummun uusiminen VS82	rumputyö	131	45+0241	45+0241	1.5.2017	23.6.2017	48h katko Sköldvikin ja Kytömaan vaihteiden sekä Linnanpellon syöttöaseman kanssa samaan aikaan		Ei	Ramboll			1.12.16	rm
Vuosiohjelmissa	K	(Kerava) - Sköldvik/Porvoo	1106	1	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	131			1.5.2017	31.8.2017	48h katko Sköldvikin ja Kytömaan vaihteiden sekä Linnanpellon syöttöaseman kanssa samaan aikaan		Ei	Ramboll			1.12.16	rm
Tarve tunnistettu	K	(Pasila) - (Riihimäki)	1102	1	Hki	1	1	Monnin ratasillan kannen uusiminen VS96	siltatyö	003	64+0936	64+0936	1.5.2017	31.10.2017	24h yksiraiteisuutta + viikonloppuyö totaalikatkoa + 24 h yksiraiteisuutta)	80	Ei	Mäkelä			8.2.16	ph
Vuosiohjelmissa	K	Riihimäki ratapiha	1111	1	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	003			1.5.2017	31.8.2017	Touko-elokuu 6h työraot 20kpl.			Liehu			29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	I	(Pasila) - Kirkkonummi	1104	1	Hki	1	2	~~Jorvas ak~~	~~muu työ~~				1.5.2017	31.12.2017	Yksiraiteisuutta ja viikonloppukatkoja. Lähiliikenteen liikennejärjestelyt. - Hek-Kkn yksiraiteisuus		EI	Mäkelä			23.3.10	r.m
Vuosiohjelmissa	K	(Pasila) - Kirkkonummi	1104	1	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	001			1.5.2017	31.8.2017	Touko-elokuu 6h työraot 20kpl.		EI	Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Huopalahti) - Vantaankoski - Havukoski	1105	1	Hki	1	3	LVIS huollot	muu työ	123			1.1.2017	31.12.2017	Useita 5,5h huoltokatkoja kuukaudessa.		Ei	Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Huopalahti) - Vantaankoski - Havukoski	1105	1	Hki	1	3	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	123			1.5.2017	31.8.2017	Touko-elokuu 6h työraot 11kpl.		Ei	Liehu			12.9.16	rm
Vuosiohjelmissa	K	(Karjaa) - Hanko	1205	2	Hki	1	2	Rummun uusiminen VS47	rumputyö	142	173+0707	173+0707	1.2.2017	31.12.2017	12h katko		Ei	K. Nieminen			25.2.16	ph
Vuosiohjelmissa	I	(Karjaa) - Hanko	1205	2	Hki	1	2	Tammisaaren kansi	siltatyö	142	174+000	174+000	1.1.2017	31.12.2017	Arkiyö- ja viikonloppukatkoja	50	Ei				1.12.16	r.m
Vuosiohjelmissa	K	(Karjaa) - Hanko	1205	2	Hki	1	2	Rummun uusiminen VS48	rumputyö	142	181+0018	181+0018	1.5.2017	31.12.2017	12h katko		Ei	K. Nieminen			1.12.16	r.m
Vuosiohjelmissa	K	(Karjaa) - Hanko	1205	2	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	142			1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 11kpl.			Liehu			29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	K	(Kirkkonummi) - (Turku)	1201	2	Hki	1	2	Pliikki0: vaihteiden V001 ja V002 tukikerroksen puhdistus	muu työ				1.5.2017	31.8.2017	siirtyy		EI	Mäkelä			12.9.16	rm
Vuosiohjelmissa	K	(Kirkkonummi) - (Turku)	1201	2	Hki	1	3	Kirkkonummi-Turku tunneleiden korjaus	päällysrakennekorjaus	001	35+0000	84+000	1.1.2017	31.12.2017	Arki- ja viikonloppukatkoja		Ei				23.5.16	r.m
Vuosiohjelmissa	K	(Kirkkonummi) - (Turku)	1201	2	Hki	1	3	Kirkkonummi-Karjaa kiskonvaihto	päällysrakennekorjaus	001	35+0000	84+000	1.1.2017	31.12.2017	Arkiökatkoja		Ei				23.5.16	r.m
Vuosiohjelmissa	K	(Kirkkonummi) - (Turku)	1201	2	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	001			1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 17 kpl.			Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kirkkonummi) - (Turku)	1201	2	Hki	1	2	Raiteiden ja vaihteiden tukeminen sekä sepelöintityöt	päällysrakennekorjaus	001			16.5.2017	9.10.2017	8h työraot vkot 20-22 ja 37-40			Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Hyvinkää) - (Karjaa)	1204	2	Hki	1	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus				1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 13 kpl			Liehu			29.6.16	JKr
Suunniteltu	K	Turku ratapiha sisältää Turku - Turku satama	1207	2	Hki	1	3	Turku V086 vaihto VS53	vaihdetyö		198+0909	198+0909	1.5.2017	30.9.2017	Liikennekatko mahdollinen pe klo 18 – la klo 18. Tehtävä viikonlopputyönä		EI	Kämppi			8.2.16	ph
Vuosiohjelmissa	K	Turku ratapiha sisältää Turku - Turku satama	1207	2	Hki	1	3	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus				1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 13 kpl.			Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	U	Turku ratapiha sisältää Turku - Turku satama	1207	2	Hki	1	1	Kevyen liikenteen silta "Jousi" ratapihan yli	siltatyö		199+0???	199+0???	1.1.2017	31.12.2017	Liikennejärjestelyitä Jännitekatkoja		EI	Turun kaupunki			1.12.16	rm
Vuosiohjelmissa	K	(Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari	1202	2	Hki	1	3	Raisio V211 vaihto VS55	vaihdetyö	1200			1.1.2017	31.12.2017	Liikennekatko mahdollinen arkisin klo 17.15 – klo 04.00.		Ei			Sweco	8.2.16	ph
Vuosiohjelmissa	K	(Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari	1202	2	Hki	1	3	Rummun uusiminen	rumputyö	1202	226+0938	226+0938	1.4.2017	30.9.2017			Ei			Ramboll	8.2.16	ph
Vuosiohjelmissa	K	(Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari	1202	2	Hki	1	3	Rummun uusiminen	rumputyö	1202	258+0925	258+0925	1.4.2016	30.9.2017			Ei			Ramboll	8.2.16	ph
Vuosiohjelmissa	K	(Turku) - Uusikaupunki - Hangonsaari	1202	2	Hki	1	3	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	1202			1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 15 kpl.		Ei	Liehu			29.6.16	ph
Vuosiohjelmissa	I	(Raisio) - Naantali	1206	2	Hki	1	4	Naantali V034 VS57	vaihdetyö				1.8.2017	31.8.2017	Liikennekatko mahdollinen "milloin vain"		Ei			Sweco	18.11.16	ph
Vuosiohjelmissa	K	(Raisio) - Naantali	1206	2	Hki	1	3	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus				1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 11kpl.			Liehu			29.6.07	JKr
Tarve tunnistettu	K	(Turku) - (Toijala)	1203	2	Tpe	2	2	Humppila V605 vaihto	vaihdetyö	321	189+0455	189+0455	1.1.2016	31.12.2017	Arkisin klo 18.00-16.00		Ei	Peltola			9.12.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Turku) - (Toijala)	1203	2	Tpe	2	1	Kyrön aks rakentaminen	siltatyö	321	232+0500	232+0600	1.1.2017		Tarve 4 kpl 10-12h sekä 1 kpl 24-36h, juhannus? Lisäksi V402 suorille 3 viikon ajaksi, ei kohtausmahdollisuutta!	80 km/h	1 min	Pyykölä Mika			4.7.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Turku) - (Toijala)	1203	2	Tpe	2	2	Loimaa V 505 ja V515 vaihdot (molemmat samassa työraossa)	vaihdetyö	321			1.1.2017	31.12.2017	Kohtausmahdollisuuden menetys. Lisun ehdotus: la klo 22:00 – su klo 14:00, jännitekatkot nostojen ajaksi liikenteen ehdoilla. (huom! ei samaan aikaan Hp:n vaihdetöiden eikä Kö:n aks:n töiden kanssa.)			Väisänen			9.12.16	ej
Vuosiohjelmissa	K	(Turku) - (Toijala)	1203	2	Tpe	2	1	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	321			1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 9 kpl.			Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Turku) - (Toijala)	1203	2	Tpe	2	1	Raiteiden ja vaihteiden tukeminen sekä sepelöintityöt	päällysrakennekorjaus				16.5.2017	25.9.2017	7h työraot vkot 20-21 ja 36-38			Liehu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	I	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	2	Tpe	2	1	Hämeenlinnan SSAB tehtaan raide.	muu työ	003	107+0000		1.1.2017	31.12.2017	3 viikon totaalikatko						17.5.16	ej
Vuosiohjelmissa	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	1	Lempäälän kanava- ja alikulkusilta	siltatyö	003	165+0100	165+0200	1.1.2017	31.12.2017	48h liikennekatko juhannuksena 2017. Yksiraiteisuudet 6h ennen katkoa ja 6h katkon jälkeen (läntinen raide suljettu, ei jännitekatkoa). Nopeusrajoitus katkon jälkeen kaksi viikkoa 80km/h.	80 km/h	1-3 min	Matti Tossavainen			15.11.16	ej
Suunniteltu	I	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	1	Riihimäki-Tampere asetinlaitteiden uusiminen ja 25 t liikennöinnin vaatima Tampere-Hämeenlinna JKV-muutostyö, sis. mm. kaapelireittien rakentamisen	turvalaitetyö	003	72+0000	187+0000	1.1.2017	31.12.2017	yksiraiteisuutta, JKV-rakennusalueita, työraot arkiöisin ja viikonloppuisin. Lisäksi 4-6 kpl 8-16 h:n käyttöönottoja varten, Juhannus 48h						15.11.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	3	Kiskonvaihto ja läpituenta	päällysrakennekorjaus	003	72+0000	187+0000	1.1.2016	31.12.2017	yksiraiteisuutta arkiöinä klo 23-5						17.5.16	ej
Suunniteltu	K	(Riihimäki) - (Tampere)	1301	3	Tpe	2	1	Lontilanjoen rs korjaus	siltatyö	003	146+0281	146+0282	1.1.2017	31.12.2017	1 x 48h Juhannus, Kuurilan ja Urjalan suunnat	80 km/h	1-3 min	Peltola			15.11.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	3	Tampereen kauko-ohjausjärjestelmän (TAKO) rakentaminen ja käyttöönotto Tampere-Seinäjoki.	turvalaitetyö	009	187+0000	343+0000	1.1.2017	31.12.2017								
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	3	Sepänkadun yk levennys ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen	siltatyö	003			siirtyy		-			Heiskanen			26.3.15	ej
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	3	Vahokoski ak-siltojen korjaus km 231, kaksi siltaa	siltatyö	003			siirtyy		-			Heiskanen			26.3.15	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Tampere-Seinäjoki tasonnosto 25 t akselipainolle, JKV muutokset.	päällysrakennekorjaus	003	187+0000	343+0000	1.1.2017	31.12.2017	Viikonloppukatkot.						17.5.16	ej
Suunniteltu	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Liikennepaikkojen parantaminen (korjausvelka) Sivuraiteiden pr uusiminen 2017: Vjr, Jal, Ylv, Psj, (2018: Mjj, Pkk, Lmk, Kis, Rlä Md, näistä ei ole vielä suunnitelmia),	päällysrakennekorjaus	003	216+0000	318+0000	1.1.2017	31.12.2017	Yksi liikennepaikka työn alla kerrallaan-> 1 viikko ei kohtausmahdollisuutta		1-2 min	Heiskanen			24.10.16	ej
Suunniteltu		(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Päätien vaihteiden vaihdot Karhejärvi ja Sisättö	vaihdetyö	003	224+0000	236+0000	1.1.2017	31.12.2017	36h totaalikatko Juhannuksena, jolloin Krr:n vaihteet 001 ja 002 sekä Stö:n vaihteet 001 ja 002. Tämän jälkeen… Krr:n vaihde 003 sekä raiteen 002 päällysrakenne-> 1 viikko ei kohtausmahdollisuutta Krr:n vaihde 004 sekä raiteen 003 päällysrakenne-> 1 viikko ei kohtausmahdollisuutta Stö:n raiteen 002 päällysrakenne-> 1 viikko ei kohtausmahdollisuutta			Heiskanen			24.10.16	ej
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Kunnossapidon vaklotyörako, mm. sähköratahuollot	muu työ	003		236+0000	1.1.2017	31.12.2017	Säännölliset vähintään kerran kuukaudessa min. 4h katko kolmen peräkkäisen liikennepaikan välillä, olemassa olevien päiväkatkojen lisäksi.						29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	1	Läpitukeminen Pohjoislouko-Seinäjoki ja Seinäjoki-Voltti	muu työ	003			15.8.2017	15.10.2017							29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - (Seinäjoki)	1302	3	Tpe	2	2	Parkano: Vaihteen osan vaihto V011, 5 h arkisin Parkano: Vaihteen osan vaihto V009, 5 h arkisin Majajärvi: Vaihteen osan vaihto V001, 5 h arkisin	vaihdetyö	003			1.1.2017	31.12.2017							29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	U	Tampere henkilöratapiha	1306	3	Tpe	2	1	Kansi ja Areena	muu työ	003	186+0500	187+0000	1.1.2017	31.12.2021	Raiteisto- ja sähköistysmuutokset kevät 2017 -> suojarakenteet ->paalutukset, tulo- ja läntöraidemuutoksia. Aloitus syksy 2016 aseman jänniteryhmien muutoksilla, työrakotarve 4-6h. R70 pois käytöstä, kaluston seisonta Tpe asemalla. Kevät 2017; raiteen 071 länsipuoli, porapaalutus 4x10h, suojaseinäpaalutus 5x10h, seinäelementtien asennus 5x10h. Raiteen 052 itäpuoli, porapaalutus 4x10h, suojaseinäpaalutus 5x10h, seinäelementtien asennus 5x10h. Kevät 2018 seinäelementtien purku 5x10h. R071ja 052 samanaikaiset liikennekatkot kesä 2017; 12x4h, kesä 2018; 12x4h, talvi 2017-2018 isot kansielementit (9 kpl) 10x10h, myös raiteet 074ja 075. R096 suljettu 3kk (8-10/17). Juhannus 2017 48h	40 km/h	5 min	Heiskanen			15.11.16	aj
Tarve tunnistettu	U	Tampere henkilöratapiha	1306	3	Tpe	2	2	Erkkilänkadun yks	siltatyö	003	187+0800	187+0900	siirtyy		- 2016 jälkeen tehtävä hanke		Ei	Heiskanen		Liittyy tahera-2 hankkeeseen.	15.9.16	ej

Vuosiohjelmissa	K	Tampere henkilöratapiha	1306	3	Tpe		2	Tpe asema V005,070,027,054,174 kielisovituksen vaihto	vaihdetyö	003	187+0000	188+0000	1.5.2016	31.12.2017				Hirvonen			11.2.16	ej
Tarve tunnistettu	I	Tampere tavararatapiha	1307	3	Tpe	2	2	Toiminnallisuuden parantaminen (Perkiö), Raiteiston jatkaminen sekä raiteiden uusimista, vaikutukset 2017-2018 touko-marraskuu. Lisäksi vaihteiden vaihtoja 5-15 kpl.	muu työ	003	183+0000	185+0000	1.1.2017	31.12.2018	Viikonloppukatkoja >20h			Heiskanen			15.9.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	Tampere tavararatapiha	1307	3	Tpe	2	2	L-S vaihteenvaihdot (vaihdeteema) 2017; vaihteet 825/830, 829, 886, 206, 232, 256, 292 ja 004	vaihdetyö	003			1.1.2017	31.12.2017	Laskumäki Vka ja Perkiö, soviteltava VRT:n kanssa			Väisänen			9.12.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	Tampere tavararatapiha	1307	3	Tpe	2	2	Tampere: Vaihteen osan vaihto: V060, 17.5.2017. V051: 18.5.2017, V725: 22.5.2017, V981: 23.5.2017, V254: 24.5.2017, V254: 25.5.2017, V255: 29.5.2017, V841: 30.5.2017, V852: 31.5.2017, V853: 1.6.2017, V825: 19.6.2017, V005: 20.6.2017, V008: 21.6.2017, V037: 22.6.2017 (vaihteita ei ole tässä vielä jaoteltu oikeille liikennepaikan osille)	vaihdetyö	003			17.5.2017	21.6.2017	Työrako: 5h/vaihde			Hirvonen			29.6.16	JKr
Suunniteltu	K	(Kokemäki) - (Rauma)	1403	4	Tpe	2	2	Klukainen V004 poisto	vaihdetyö	342	297+0230	297+0230	1.9.2016	30.10.2017	Arkisin klo 14.00-12.00		Ei	Peltola			9.12.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Kokemäki) - (Rauma)	1403	4	Tpe	2	2	Kokemäki vaihteiden 009 ja 010 vaihdot	vaihdetyö	342			1.1.2017	31.12.2017	Sovitus VRT:n kanssa			Väisänen			9.12.16	ej
Suunniteltu	K	(Kokemäki) - (Rauma)	1403	4	Tpe	2	1	Pehmeikköalueen korjaus, (Kahalansuo)	rumputyö	342	304+0300	307+0900	1.1.2017	31.12.2018	Kokemäki-Rauma 304+300 – 307+650 pehmeiköt. Juhannus sekä 3 x 11h, joista yksi ennen juhannusta.			Kalle Moilanen			9.12.16	ej
Suunniteltu	K	(Lielahti) - Kokemäki - (Pori)	1401	4	Tpe	2	2	Pehmeikköalueen korjaus	rumputyö	002	290+0065	290+0065	1.1.2017	31.12.2018	rumpu 290+065 osittainen purkaminen kaivamalla ja uuden putken sujutus, tukikerroksen uusiminen 80m-300m, tarve 12h			Kalle Moilanen			25.5.16	ej
Tarve tunnistettu	I	(Lielahti) - Kokemäki - (Pori)	1401	4	Tpe	2	1	V001 vaihto	vaihdetyö	002			1.1.2017	31.12.2017	tarve 10h, la-su 466 ja 464 korvaus?			Väisänen			9.12.16	ej
Tarve tunnistettu	I	(Pori) - Mäntyluoto/Tahkoluoto	1402	4	Tpe	2	2	Päällysrakenteen uusiminen???	päällysrakennekorjaus	002	325+0000	341+0000	siirtyy		- 8 h työraot öisin ja viikonloppuisin. Tästä työstä ei ole havaintoja, eikä kp tiedä asiasta mitään!		Ei	Merinen			12.11.15	ej
Vuosiohjelmissa	U	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	2	Järvensivu II, YH Tpe kaup.	muu työ	009	187+0800	188+0900	siirtyy		-			Heiskanen			26.3.15	ej
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	1	Uusi-Pitkälän aks km 325+785, vesieristyksen korjaus	siltatyö	009	325+0700	325+0900	siirtyy		liikennejärj. - Liekki projektin valmistumisen jälkeen. Samanaikaisesti Jsk-Jy tunneleiden päällysrakennetöiden kanssa			Heiskanen			26.3.15	ej
Suunniteltu	I	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	1	Jsk-Jy tunneleiden päällysrakennetyöt sekä Markkulan silta ja penger	tunnelityö	009	288+0000	340+0000	1.1.2016	31.12.2017	6 viikon totaalikatko pe 23.6.2017 klo 2:00 - pe 4.8.2017 klo 2:00. Viikonloppukatkojen tarve alkaen 15.4.2017 sekä totaalikatkon jälkeen 4.9. asti 6-8h työraot valmistelu- ja viimeistelytöille. Lahdenvuoren tunnelin pölkynvaihto tarkoitus tehdä ennen totaalikatkoa. Valmistelevat työt on ajoitettava viikonloppuöihin niin että hyödynnetään olemassa olevia junarakoja. Koetetaan pidentää olemassa olevia katkoja mahdollisimman hyvin. Käytettävissä olevat katkot ovat pe-la yö klo 01:00 - 6:20, la-su yö klo 01:00 - 10:00 (vaatii yhden henkilöjunan poiston, lähtökohtaisesti ei kuitenkaan toukokuun alusta alkaen), su-ma yö klo 01:30 - 05:20, muuten katkot ovat 1-2h pituisia. Tarve katkoille n. 1,5kk ennen totaalikatkoa. Operaattorin mukaan olisi saatava liikenne nopeudelle Sn 80km/h jälkeen joka työkatkon. Lahdenvuoressa ja Paasivuoressa tällä hetkellä radan kun-nosta johtuva nopeusrajoitus 120km/h.			Heiskanen			15.9.16	ej
Tarve tunnistettu	K	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	2	Vakiotyöraot	muu työ	009	185+0414	370+0000	1.1.2017	31.12.2017	Tunnelitöiden liikennejärjestelyiden tuomat työraot pe-su			Heiskanen			15.11.16	ej
Tarve tunnistettu	-	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	2	Tervala aks 1	siltatyö	009	337+0414	337+0500	siirtyy		- Liekki projektin valmistumisen jälkeen. Samanaikaisesti Jsk-Jy tunneleiden päällysrakennetöiden kanssa			Heiskanen			26.3.15	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	1	Jämsänkoski vaihteiden 005/007 vaihto.	vaihdetyö	009	287+0540	287+0540	1.6.2017	31.7.2017	Juhannus ja siitä 3-5 vrk eteenpäin, Tehtaan seisokki.			Väisänen			9.12.16	ej
Tarve tunnistettu	K	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	1	Tampereen raitiotiehanke rakentaa raitiotien Vuohenojan aks ali. Työ edellyttää ratatöitä sillan taustan vahvistamiseksi. Vuohenojan aks, liittyy raitiotien rakentamiseen Hervantaan, sillan aukon isontaminen	siltatyö	009	190+0000	190+0100	1.1.2017	31.12.2018	Juhannus voi olla ihan mahdollinen, jos ei muuten onnistu. Työrakotarve tarkkenee varmasti, kunhan saadaan suunnittelua vähän pidemmälle (nyt suunnittelun valmius ehkä 30 %). Raide kerrallaankin voi onnistua ja sitäkin voidaan yrittää, mutta sen onnistuminen riippuu vanhojen yhden paalujen hattujen asemista ja asennoista radan alla, mikä selviää vasta pottilasta avatessa. Pitääkö laittaa kaksi erilaista variaatioita: 1) 30h molemmat raiteet 2) a. 8 h * 2 molemmat raiteet (voi päästää junia välillä jännitteet kytkemällä takaisin, ollaan raiteiden välissä tukiseinän lyönnissä) + b. 12h * 5 eteläinen raide + c. 12h * 5 pohjoinen raide Onko vaihtoehto 2) niin paljon helpompi liikenteen kannalta, että sitä liputatte? Silnä on pieni riski, ettei onnistukaan. Hakalan Sepon piirustuksissa aina kaikki näyttää onnistuvan hienosti, kun kauniisti piirtää, todellisuus voi olla toinen. Vaiko laitto a) ja jos sekin menee 1), niin silloin pitäisi jokaviikkoisuus yhdellä myöhemmin?			Mikko Nyhä			14.6.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	2	Vaihteiden 508 ja 518 vaihdot	vaihdetyö	009					V508 vaihto, menetetään kohtausmahdollisuus sekä Hvs-Ov liikenne vain pohjoista raidetta, lisun ehdotus, että ajoitetaan 23.6.-4.8.2016 (matkustajajunat korvattu Tpe-Jy), jännitekatkot nostojen ajaksi, ehdotus: la klo 18:00 – su klo 10:00 (parhaat jännitekatkoajat löytyvät tästä välistä)			Väisänen			9.12.16	ej
Vuosiohjelmissa	K	(Tampere) - Orivesi - (Jyväskylä)	1405	4	Tpe	2	2	Tpe-Ov kiskonvaihtoa 37 km	päällysrakennekorjaus	009	187+0000	226+0000	1.1.2017	31.12.2017	V518 vaihto, raakapuu! (ehdotus, että ajoitetaan samaan aikaan kuin V508)						4.11.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	(Seinäjoki) - (Haapamäki)	1501	5	Tpe	2	3	Alavus vaihteiden 814, 813, 815 ja 816 vaihdot	vaihdetyö	066			1.1.2017	31.12.2017	työn aikana ei kohtausmahdollisuutta, raakapuu (klo 13-17?),			Väisänen			9.12.16	ej
Suunniteltu	K	Haapamäki - (Orivesi)	1502	5	Tpe	2	2	Pölkynvaihtoa, kiskon vaihtoa, tasoristeyskansien vaihtoa Ov-Hpk	vaihdetyö	066	228+0000	300+0000	1.5.2017	31.7.2017			Ei	Peltola	Destiarail Oy		29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	-	(Seinäjoki) - Vaasa - Vaskiluoto	1505	5	Tpe	2	2	~~Ratikylän aks.~~	~~muu työ~~				siirtyy		- 48h			Heiskanen			26.3.15	ej
Suunniteltu	I	(Seinäjoki) - Vaasa - Vaskiluoto	1505	5	Tpe	2	2	Puun raivaus Sk-Vs	muu työ	431	419+0000	492+0000	1.1.2017	31.3.2018					Destiarail Oy		29.6.16	JKr
Suunniteltu	I	(Seinäjoki) - Vaasa - Vaskiluoto	1505	5	Tpe	2	2	Kiskonvaihtoa Sk-Vs	muu työ	431	419+0000	492+0000	1.8.2017	31.8.2017					Destiarail Oy		29.6.16	JKr
Suunniteltu	K	(Seinäjoki) - Kaskinen	1506	5	Tpe	2	3	Pölkynvaihtoa, kiskon vaihtoa, tasoristeyskansien vaihtoa Sk-Ksk	muu työ	441	473+0000	522+0000	1.5.2017	31.7.2017					Destiarail Oy		29.6.16	Jkr
Tarve tunnistettu	I	(Pännäinen) – Pietarsaari - Alholma	1311	3	Tpe	2	2	Pännäinen kolmioraide, korjausvelkakohde		415	519+0000	520+0000	1.1.2017	31.12.2018				Heiskanen			13.6.16	ej
Tarve tunnistettu	-	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	2	1	vakiotyörako 2018 arkisin	muu työ	008	551+0000	629+0000	1.6.2018	30.9.2018	Sijoittuu arkisin klo 21-7 välille, 3+3 h			Kröger			25.5.16	ej
Vuosiohjelmissa	I	Kokkola ratapiha	1310	3	Tpe	2	3	Kok-Yks väliratapihan tankkauspaikka	muu työ	008	551+0000	555+0500	siirtyy		- vaikutukset ratapihan toimintaan			Nieminen			26.3.15	ej
Tarve tunnistettu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	1	Ylivieskan eteläisen ylikulkusillan korjaus tai uusiminen	siltatyö	008	629+0832	629+0832	1.5.2018	31.12.2020	Vaatii liikennejärjestelyjä / ratapihan käytön järjestelyjä	Raiteita suljettu x kpl kerrallaan, jännitekatkoja		Matti Åman, Ramboll		Ylivieskan ratapihan yli/alle sillan korjaus tai uusimistyö arvioita 2018-2020 välillä. Työn kesto riippuu työn laajuudesta. Jos korjaus, kesto yhden rakennuskauden. Jos uusitaan koko	14.9.16	TTu
Suunniteltu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	1	Tuomioja-Oulu SkOl-työaikaikkunat	muu työ	008	698+0288	748+0616	1.5.2017	27.10.2017	Vaatii liikennejärjestelyjä	Rata suljettu junaliikenteeltä työaikaikkunoissa		Rosenvall			2.12.16	TTu
Suunniteltu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	1	Ylivieska-Oulu SkOl-lauantaikatkot	muu työ	008	629+0177	748+0616	1.5.2017	2.12.2017	Vaatii liikennejärjestelyjä	Rata suljettu junaliikenteeltä lauantaikatkoissa		Rosenvall			2.12.16	TTu
Tarve tunnistettu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	1	Ylivieskan vaihteiden V002, V021, V051 ja V003 vaihdot	vaihdetyö	008	629+0050	629+0800	1.5.2017	31.12.2017	SkOl järjestelyjen hyödyntäminen.			Rosenvall		Vaihteiden vaihdot, SkOl-katkojen hyödyntäminen ja yhteensovitus.	11.2.16	TTu
Suunniteltu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	2	Rki - (Tja) Ruukin eteläpuolella sijaitseva Ohtuanjoen rs	siltatyö	008	704+213	704+213	1.5.2017	31.12.2017	Henkilöliikennettä busseilla - tavaraliikennejärjestelyt - Viikonloppukatkot, juhannuskatko. Erillinen SkOl-suunnitelma.	??		Rosenvall		Ohtuanjoen ratasilta, geometrian korjaus, nopeusrajoitus pois	14.9.16	TTu
Tarve tunnistettu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	2	Oulaisten liikennepaikan muutostyöt. SkOl.	liikennepaikkatyö	008	657+0297	659+0164	1.5.2017	30.12.2017	Mahdollisesti raide 003 suljettu liikenteeltä max 1vk. Tarkentuu suunnitelmien edetessä! Voi olla että toteutus siirtyy tulevaisuuteen	Mahdollinen sn50		Rosenvall		Raiteen 303 jatkaminen.	14.9.16	TTu
Tarve tunnistettu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	2	Kilpuan liikennepaikan jatkaminen. SkOl.	liikennepaikkatyö	008	667+0411	669+0644	1.5.2017	31.12.2017	SkOl-katkojen hyödyntäminen.	50km/h		Rosenvall		Liikennepaikan jatkaminen eteläpäästä	9.12.16	TTu
Tarve tunnistettu	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Tpe	3	3	Siikajoen ratasilta	siltatyö	008	705+0751		1.5.2017	1.12.2017	SkOl liikennejärjestelyt.			Rosenvall		SIIRTYY VUOTEEN TULEVAISUUTEEN! Pelkkojen korjaus, loustomassavalun asentaminen	19.8.16	TTu

Suunniteltu	K	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	1906	9	Ol	3	1	Oulu Heikinkadun aks. Silta peruskorjataan kahdessa osassa. 1 osa ns kaupungin puoli, raide 001 jatketaan. Työ alkana n 4 kk pohjoiseen /sta vain raiteiden 003, 004 kautta. Opastimien siirtoja! Vaihde 006 siirretään . Raiteita 001,002 voidaan liikennöidä pussiraiteina Nokelan (etelän) suunnasta. Henkilöjunilla tulo ja lähtöraide muutoksia. 2. osa : liikennöinti pohjoiseen/sta vain raiteilta 001 ja 002. Raidetta 003 voidaan liikennöidä ns pussiraiteena Nokelan suunnasta. Henkilöjunilla tulo ja lähtöraide järjestelyjä Oulussa! **Makuuvaunujunien vaunumäärät sovitettava laiturin mitan mukaan.Täys liikennekatkos (Ol) -Tua la 21.10. 2017 (17h)** Siltalohkojen yhteenvalu.	liikennepaikkatyö				1.3.2017	30.11.2017	Tuiran suuntaan / suunnasta yksiraiteisuutta; liikenne vain joko raiteita raiteita 003,004 (maalis-kesäkuu) ja raiteita 001,002 (kesä-lokakuu) Pussiraiteita. Henkilöjunilla tulo- ja lähtöraide järjestelyjä Oulussa. Aikataulumuutoksia! **Makuuvaunujunien vaunumäärät sovitettava laiturin mitan mukaan.**		-kyllä	Tyrväinen		Varsinainen aks siltatyö 2017 (ja raiteen 001 jatko, opastimien siirto)	9.12.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	1906	9	Ol	3	1	Tulliväylän aks km 754+618. Estää raide liikennöinnin "Kemiralle"	siltatyö				1.1.2018	31.12.2018	Ei pääsyä Kemiralle!					Ypi ja Teema listalta 21.9.2016	28.9.16	SMe
Vuosiohjelmissa	I	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	1906	9	Ol	3	1	Oulu ASL2 / 3 siirto /	turvalaitetyö				1.1.2017	31.12.2017	Siirto aiheuttaa n 3 vk katkoksen turvalaitoksen käyttöön Oulussa. Jos samanaikaisesti Heikinkadun siltatyöstä aiheutuvien järjesteyjen kanssa, junien myöhästelyt (10 min) tiedostettava. Vaihteiden kääntäjät mistä? Tuleeko koko laitteen uusiminen? Elokuu 2017 (tai toukokuu 2017).		10 min	J. Haapakoski			9.12.16	SMe
Vuosiohjelmissa	I	(Kokkola) - (Ylivieska) - (Oulu)	1901	9	Ol	3	1	Limingan eteläinen yks	siltatyö	008	722+0130		1.3.2017	31.12.2017	VUODELLE 2017! Alustavasti ilmoitettu tarve 1vrk. SkOl-katkojen hyödyntäminen.		-ei	Honkarinta		SkOl katkossa suojatelineiden rakennus ja purku.	11.2.16	TTu
Tarve tunnistettu	I	(Tuomioja) - Raahe - Rauturuukki - Lapaluoto	1903	9	Ol	3	1	Tuomioja-Raahe tasonnosto 25t	muu työ	514			1.1.2017	31.12.2017	Päivittäiset työraot ja viikonloppukatkot. JKV-rakennusalueilta. Yhteensovitus Selnäjoki-Oulu töiden kanssa.	JKV-rakennusalueilta. Nopeusrajoitukset	-ei	Heiskanen			23.9.16	TTu
Suunniteltu	K	Kokkola ratapiha	1310	3	Tpe	2	2	Kokkola-Ykspihlaja päällysrakenteen vaihto.	päällysrakennekorjaus	008	551+0000	555+0000	1.1.2017	31.12.2017	SKOL Kok-Yv viikonloppukatkoissa, n. klo 7-22						24.10.16	ej
Vuosiohjelmissa	U	(Iisalmi) - Haapajärvi - (Ylivieska) sis. (Pyhäsalmi) - Pyhäkumpu	2002	10	Ol	3	1	ks Skol -projekti. Yv ratapihatyöt. Estää liikennöinnin YV:sta Iisalmen suuntaan vk 18 48h ja vk 25 24h sekä lauantaisin n. klo:5-23 vk ,26,28,29,30,32,35 / 2017	liikennepaikkatyö				16.5.2017	2.9.2017	HUOM vk 36-38 Yv:ssa matkustajaliikenteen käytössä vain r 001,003.						9.12.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Iisalmi) - (Kontiomäki)	2101	11	Ol	3	1	Murtomäki-Kontiomäki päällysrakenteen uusiminen 44 km. Ei toteudu vuonna 2017	päällysrakennekorjaus		615+0000	659+0000	1.5.2018	31.10.2018	Työaikaesitys klo: 18-09 välille 10 -12h ma-pe. 2-3 henkilöjunaa Korvattava busseilla Iim?- Kaj. 15-20 vk ajan .Ei lisätavaraliikennettä ko. aikana!	sn 50					29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	K	(Iisalmi) - (Kontiomäki)	2101	11	Ol	3	1	Kauppilanmäki (Ilm-Skv) V321 vaihto. Tulovaihde Skv:lta. (2018 ?)	vaihdetyö				1.1.2018	31.12.2018							2.6.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Iisalmi) - (Kontiomäki)	2101	11	Ol	3	1	Painumaa / louheikko km 555,1 sn 80 !! Ja 556,1 (Ilm-Kpl),	muu työ				1.1.2017	31.12.2017	Aukikaivettava ! - liikennejärjestelyjä ei tiedossa 2017. Riittääkö la-su yö n 12 h ?		1 min				18.5.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Iisalmi) - (Kontiomäki)	2101	11	Ol	3	2	5 rumpua. Onko aukikaivuja?	rumputyö				1.6.2017	30.9.2017	Jos aukikaivuja la-su yö 12 h	Sn30	1 min			Ypi ja Teema listalta 21.9.2016	28.9.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Iisalmi) - (Kontiomäki)	2101	11	Ol	3	2	Sepelöinti ja tukeminen	päällysrakennekorjaus				2.5.2017	26.6.2017	arkena 10 h, viikonloppuna 12 h. Vähintään 2h työikkunoita		1 min				18.5.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	Iisalmi ratapiha	1809	8	Ol	3	1	Vaihteiden vaihto V914, V916, ja (V912 tarve)	vaihdetyö				1.5.2017	31.7.2017	la-su yöt			Nurmilaukas		Ypi ja Teema listalta 21.9.2016	14.9.16	TTu
Vuosiohjelmissa	–	(Oulu) - (Kontiomäki)	2105	11	Ol	3	2	~~Leinolanjoen rs (Ilm 860+547 Vaa-Kvj) kannenvaihto =korvataan rummulla.~~	~~muu työ~~				siirtyy		- tarve 12-14h la-su työrako.			Nurmilaukas				JKr
Tarve tunnistettu	K	(Oulu) - (Kontiomäki)	2105	11	Ol	3	4	Speno kiskonhionta juna . Ei toteudu 2016.	kiskonhionta	531	844+0500	915+0500	1.9.2017	15.9.2017	Ei toteudu ainakaan 2016			T. Poussu			14.7.16	SMe
Vuosiohjelmissa	I	(Oulu) - (Kontiomäki)	2105	11	Ol	3	1	PRU4. Oulu-Kontiomäki päällysrakenteen uusiminen. V2017 työalueena (Utajärvi)-Oulu. Työaika n 10 h klo: 5.-19 välillä vk 28-42. Kiskonjako la-su yöt huhti-toukokuu (3x 2-3 h) 6 kpl la-su yöt. **HUOM: jälkituennat 2018 syyskuu.Liikennejärjestelyt.**	päällysrakennekorjaus	531	757+0500	796+0500	10.7.2017	20.10.2018	Matkustajaliikenne korvataan linja-autoilla Ol-Kaj-Ol. Ma-pe 10.7-20.10.2017 (vk 28-42). 2-4 tavarajunaa siirretään. Muhokselle vaihteen vaihtoja / poistoja ja ratapihamuutos. Raide 423 poistuu käytöstä juhannukseen mennessä. Samoin välilaituri. Juhannuksena 20 h liikennekatkos. Muhos yksiraiteisena 25.6.-23.7. Ei junakohtauksia .	Valmistelevat työt: sn 80 4 km + pistemmäinen sn 50 x 2. Huom: varsinaisen työn alkana	5 min	T. Poussu		n40km. Kiskonjaot vk 14-20 la-su yöt 3x2-3 h työajat. Toiminta Mh T-liikennettä järjestellään työaikojen varmistamiseksi.	28.9.16	SMe
Vuosiohjelmissa	I	(Oulu) - (Kontiomäki)	2105	11	Ol	3	1	Sepelöinti ja tukeminen	päällysrakennekorjaus	531			18.7.2017	21.8.2017	arkena 10 h, viikonloppuna 12 h. Vähintään 2h työikkunoita. Hyödynnetään PRU4 työaikoja ma-pe.			T. Poussu			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	I	(Kontiomäki) - Vartius-raja	2106	11	Ol	3	2	Ypykkävaara vaihteiden 511,512,521,522 vaihto.	vaihdetyö		728+0903	730+0590	10.7.2017	31.10.2017	9h katko klo:19:00-07:00 välillä		ei	Johan Tyrväinen		Ypi ja Teema listalta 21.9.2016	2.6.16	SMe
Vuosiohjelmissa	I	(Kontiomäki) - Vartius-raja	2106	11	Ol	3	2	Arola vaihteiden 0411,0412,0413,0421,0422,0423, vaihto.	vaihdetyö		706+0450	708+0873	10.7..2017	31.10.2017	9h katko klo:19:00-07:00 välillä		ei	Johan Tyrväinen		Ypi ja Teema listalta 21.9.2016	2.6.16	SMe
Vuosiohjelmissa	I	(Kontiomäki) - Vartius-raja	2106	11	Ol	3	2	Kiskojen uusiminen Arola-Ypykkävaara. Korjausvelkaohjelmasta 2016-2018	muu työ		708+0000	754+0000	1.8.2017	30.9.2017	klo: 19-07 yöllä parhaat työajat. Arola-Ypykkävaara 2017. Ypy-Vus 2018.Yhtäjaksoinen vai (2x 4 h) työaika.	sn 50 3km	ei	Tuomo Viitala			9.12.16	SMe
Tarve tunnistettu	–	(Murtomäki) - Otanmäki	2107	11	Ol	3	4		muu työ						-						25.8.15	Sme
Tarve tunnistettu	I	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	2201	12	Ol	3	–	Oulu-Laurila päällysrakenteen vaihto 122 km. **Ei toteudu 2017**	päällysrakennekorjaus				1.1.2018	31.10.2018	Työaikaesitys: klo: 9-21 välillä 10 h työaika ma-pe ?? Vk	sn 30 / 80 m	5 -10 min				29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	K	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	2201	12	Ol	3	2	Painumaa km 768,3 (Tua-Hd). Suunnitelmat ?	muu työ				1.1.2017	31.12.2017							25.8.15	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	2201	12	Ol	3	2	Routatuennat	muu työ	008	756+0000	866+0000	1.1.2017	31.12.2017	- Varautuminen, suunnitelmat käyttöön tarvittaessa.						9.7.15	TTu
Tarve tunnistettu	K	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	2201	12	Ol	3	2	Routatuennat	muu työ	521	866+0000	883+0000	1.1.2017	31.12.2017	- Varautuminen, suunnitelmat käyttöön tarvittaessa.						9.7.15	TTu
Tarve tunnistettu	K	(Oulu) - (Kemi) - Laurila - (Tornio)	2201	12	Ol	3	2	Oulu-Kemi sepelöinti ja tuenta	päällysrakennekorjaus	521			13.6.2017	17.7.2017	Arkena 10 h, viikonloppuna 12 h. Vähintään 2h työikkunoita öisin arkena klo 22-06, vkl 22-08 o Sepelöinti vk 24 o Tuennat vk 27-28						29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	K	(Laurila) - (Rovaniemi)	2202	12	Ol	3	3	Rovaniemen raakapuuterminaalin kunnostus	päällysrakennekorjaus	008			1.5.2017	30.6.2017	-Raide kerrallaan.			Kämppi Tommi			9.12.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Laurila) - (Rovaniemi)	2202	12	Ol	3	1	Muurolan aks (km947+563) mm. 24h vesieristys. YPI liista.	siltatyö	008	947+0500	947+0600	1.6.2017	31.8.2017	Juhannus liikennekatkosko? Ks Heikinkadun tarpeet Ol-Tua-Kem	sn 30	2 min				29.9.16	SMe
Vuosiohjelmissa	K	(Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä	2202	12	Ol	3	3	Pelkan vaihtoja ja maalausta 4 siltaa Misi-Ptg	siltatyö	008			1.6.2017	28.9.2017		Sn30	2 min				9.12.16	SMe
Vuosiohjelmissa	K	(Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä	2204	12	Ol	3	2	Ounaskosken rs, maalauskorjaus. Verkkoselostus 2017.	siltatyö	008	973+0327		15.7.2017	31.10.2017							18.5.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä	2204	12	Ol	3	3	Kem - Kjä: kiskonhionta 190 km (Speno)	muu työ	008	971+0000	1056+0000	15.9.2017	21.12.2017	T-liikennejärj. - Ls:n antamissa työraoissa. Huoltoraide 200m tarvitaan.	Ei nopeusrajoitusta		Viitala Tuomo		VRT: Hiltunen Tero	18.5.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä	2204	12	Ol	3	2	Misi - Kemijärvi. Radan päällysrakenteen kunnostus. Korjausvelka 2016-18 ohjelmasta.	muu työ	008	971+0000	1056+0000	1.1.2018	31.12.2018	Nykyisellä liikenteellä työajat parhaat yöllä klo: 20-08. Transpoint aamujuna?	sn 30					18.5.16	SMe
Tarve tunnistettu	K	(Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä	2204	12	Ol	3	3	Kemijärvi vaihteiden 918,920 vaihtotyöt. (ja 919 poisto)	muu työ	008	1056+0399		15.6.2017	21.10.2017	Nykyisellä liikenteellä työajat parhaat yöllä klo: 20-08.	sn 30					2.6.16	SMe
Vuosiohjelmissa	–	(Rovaniemi) - (Kemijärvi) - Isokylä	2204	12	Ol	3	3	~~Vikajoki 1 rs maalaus, vahvistus~~	~~muu työ~~				siirtyy		-			LIVI Kämppi Tommi			9.7.15	JKr
Tarve tunnistettu	I	(Riihimäki) - (Lahti)	1103	1	Kv	4	2	Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen.	päällysrakennekorjaus	006	72+0000	129+0000	1.1.2017	31.12.2017	Ls:n antamissa työraoissa.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	(Riihimäki) - (Lahti)	1103	1	Kv	4	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	006	72+0000	129+0000	1.5.2017	31.8.2017	Touko-elokuu 6h työraot 11kpl	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Liehu Eero			26.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kytömaa) - (Hakosilta)	1107	1	Kv	4	2	Kevättuenta	päällysrakennekorjaus	007	33+0000	93+0000	1.5.2017	30.6.2017	6h työraot.	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Liehu Eero			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	I	(Kytömaa) - (Hakosilta)	1107	1	Kv	4	2	Lähdemäki: Hennan laitureiden rakentaminen (Orimattila).	liikennepaikkatyö	007	78+139	80+606	00.00.2016	31.12.2017	Työt alkavat syksyllä 2016 laitureiden rakentamisella. Raide 1 tai 4 on suljettu noin kaksi viikkoa kerrallaan.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mäkelä Erkki			16.2.16	JLa
Vuosiohjelmissa	I	(Kytömaa) - (Hakosilta)	1107	1	Kv	4	2	Lähdemäki: Hennan sillan rakentaminen (Orimattila).	siltatyö	007	78+139	80+606	1.9.2016	31.12.2017	Siltatyö aloitetaan syksyllä 2016, mutta liikennevaikutukset ovat vasta keväällä 2017. Silta on terässiltä, joten se nostetaan paikalle nostureilla. Tarvittavat katkot: Arkiöisin noin kuuden tunnin kolmen raiteen työlupia. Sillan nosto kahdeksan tunnin katko kaikille raiteille.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	Orimattilan kunta Suvi Nirkko			16.2.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	Lahti ratapiha	1112	1	Kv	4	2	RHET-työt Kiskonvaihto ja Pölkynvaihto, kevättuentaa	päällysrakennekorjaus	006			1.5.2017	31.8.2017	6h työraot 15 kpl.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Kämppi Tommi			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Lahti) - (Kouvola)	1601	6	Kv	4	2	Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen.	päällysrakennekorjaus	006	131+0000	190+0000	1.1.2017	30.12.2017	Ls:n antamissa työraoissa.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	(Lahti) - (Kouvola)	1601	6	Kv	4	1	Tukeminen ja sepelöinti	päällysrakennekorjaus	006	131+0000	190+0000	16.5.2017	29.5.2017	Arkisin 10 h, vähintään 2 x 4h alkaikkuna ja viikonloppuisin 12 h, samoin vähintään 2 x 4h aikaikkuna.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	2	Kv - Jri - Kta: Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen	päällysrakennekorjaus	221			1.1.2017	30.1.2017	Ls:n antamissa työraoissa.		Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	1	Kv - Jri - Kta / Hma vaihteiden vaihdot	vaihdetyö	221			1.1.2017	30.1.2017	Yksiraiteisuutta Kouvola-Juurikorpi, 8h päivittäiset työraot, viikonloppukatkot	Sn 50 km/h 1 000 m 1 vko	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	1	Mki - Ikr itäinen: päällysrakenteen vaihto	päällysrakennekorjaus	221			26.6.2017	13.8.2017	Kv - Ikr: Yksiraiteisuutta, noin 12 h päivittäiset työraot noin 17:00-05:00	Sn 80 km/h 10 000 m ? vko	Ei vaikutusta ?				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	1	Ikr: V001 ja V003	vaihdetyö	221			1.1.2017	31.12.2017		Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	2	Jri - Hma: Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen	päällysrakennekorjaus	222			1.1.2017	31.12.2017	Ls:n antamissa työraoissa.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.17	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	1	Jri - Hma: Kiskonvaihto	päällysrakennekorjaus	222			1.1.2017	31.12.2017	8h päivittäiset työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.17	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	1	Jri - Hma: Myllyojan ratasillan korjaaminen	siltatyö	222			1.1.2017	31.12.2017	8h päivittäiset työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.17	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - Juurikorpi - (Kotka) / (Hamina)	1602	6	Kv	4	1	Jri - Hma: tunneleiden korjaus	tunnelityö	222			1.1.2017	31.12.2017	8h päivittäiset työraot ja viikonloppukatkot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.17	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Lahti) - Heinola sis. Joutjärvi-Mukkula	1604	6	Kv	4	3	~~Ha- Kauppakadun yks peruskorjaus YH~~	~~siltatyö~~	251			siirtyy			Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan		Epäselvät omistussuhteet!	2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - (Pieksämäki) sis. Otava - Otavan satama	1605	6	Kv	4	1	Kannattimen vaihto 248 km	sähköratatyö	005	195+0000	375+0000	1.10.2016	30.12.2018	Työrako tarve vähintää 3-4 h	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				8.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - (Pieksämäki) sis. Otava - Otavan satama	1605	6	Kv	4	2	Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen	päällysrakennekorjaus	005	195+0000	375+0000	1.1.2017	31.12.2017	Ls:n antamissa työraoissa.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - (Pieksämäki) sis. Otava - Otavan satama	1605	6	Kv	4	1	Harjujoen ratasilta peruskorjaus 0203+0189	siltatyö	005	203+199	203+199	1.1.2018	31.12.2018	60 h TOTAALIKATKO Juhannuksena	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta	LIVI Kämppi Tommi			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Kouvola) - (Pieksämäki) sis. Otava - Otavan satama	1605	6	Kv	4	1	Kalsonlahden alikulkusilta peruskorjaus 0219+0900	siltatyö	005	219+900	219+900	1.1.2018	31.12.2018	48 h TOTAALIKATKO juhannuksena	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta	LIVI Kämppi Tommi			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - (Pieksämäki) sis. Otava - Otavan satama	1605	6	Kv	4	1	Hau - Lol: Sähkörataperustuksien korjaaminen ja uusiminen 12 kpl km 356-359	sähköratatyö	005	356+0000	359+0000	11.1.2017	30.12.2017		Sn 80 km/h 200 m.	Ei vaikutusta	LIVI Granlund Markku			2.12.15	JLa
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - (Pieksämäki) sis. Otava - Otavan satama	1605	6	Kv	4	4	Tukeminen ja sepelöinti	päällysrakennekorjaus	005			30.5.2017	12.6.2017	Arkisin 10 h, vähintään 2 x 4h alkaikkuna ja viikonloppuisin 12 h, samoin vähintään 2 x 4h aikaikkuna.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				29.6.16	JKr

Vuosiohjelmissa	K	Kouvola henkilöratapiha	1608	6	Kv	4	1	Vaihteenvaihdot	vaihdetyö	006			1.1.2017	31.12.2017	8-16h työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	Kouvola tavararatapiha	1609	6	Kv	4	1	Vaihteenvaihdot:	vaihdetyö	006			1.1.2017	30.12.2017	8-16h työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	Hamina ratapiha	1610	6	Kv	4	2	Sähkö kunnossapito	sähköratatyö	222					la 21.5. 01:30 - la 10:40 ja la 21.5. 12:20 - su 22.5. 13:50						2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	Hamina ratapiha	1610	6	Kv	4	1	Vaihteiden vaihdot	vaihdetyö	222			1.1.2017	31.12.2017	8-16h työraot						20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	Kotka ratapiha	1611	6	Kv	4	1	Hos: raiteiden r035-r038 päällysrakenteen vaihto ja vaihdetyöt	päällysrakennekorjaus	221			1.1.2017	30.12.2017	Raiteiston käytön muutoksia	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta.				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	Kotka ratapiha	1611	6	Kv	4	2	Kta: v215, 216,218 vaihto. R168 ja V259, 260, 066, 217, 216 purku	muu työ	221			siirtyy		Lsu:n antamissa työraoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta.	LIVI Tyrväinen Juhan			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	Kotka ratapiha	1611	6	Kv	4	1	Vaihteiden vaihdot	vaihdetyö	221			1.1.2017	31.12.2017	8-16h työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta.				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	Kotka ratapiha	1611	6	Kv	4	2	~~Hos: päällysrakenteen vaihto r039~~	~~muu työ~~	221			siirtyy		Lsu:n antamissa työraoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta.	LIVI Tyrväinen Juhan			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	Kotka ratapiha	1611	6	Kv	4	1	Kotka-Mussalo: Hirssaaren alikulkusilta	siltatyö	221			1.1.2017	31.12.2017	24h liikennekatko	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	Kotka ratapiha	1611	6	Kv	4	1	Kotka-Mussalo: päällysrakenteen vaihto	päällysrakennekorjaus	221			1.1.2017	31.12.2017	8h päivittäiset työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen	päällysrakennekorjaus	006			1.1.2017	31.12.2017	Lsu:n antamissa työraoissa.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.12.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Kannattimen vaihto noin 50 km	sähköratatyö	006			1.1.2017	31.12.2018	katko tarve vähintään 6 h	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				8.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	1	Kv - Lä pohjoinen: tukikerroksen vaihto ja kiskonvaihto	päällysrakennekorjaus	006			1.1.2017	31.12.2017	Yksiraiteisuutta, päivittäinen työrako 8h	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.12.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	1	Kv - Lä pohjoinen: 4 kpl pitkien vaihteiden vaihto	vaihdetyö	006			1.1.2017	31.12.2017	Yksiraiteisuutta, viikonloppukatkoja	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.12.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	1	Vaihteiden huolto ja vaihteiden tukeminen	päällysrakennekorjaus	006	195+0000	250+0000	23.5.2017	29.5.2017	yksiraiteisuus kolmen liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa-Kjr) ja öisin totaalikatko klo 01-03 su/ma-to/pe	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Linjan tuenta	päällysrakennekorjaus	006	195+0000	250+0000	30.5.2017	12.6.2017	yksiraiteisuus kahden liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa) su/ma-to/pe öisin	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Koneellinen vesonta	päällysrakennekorjaus	006	195+0000	250+0000	18.7.2017	7.8.2017	yksiraiteisuus kahden liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa) su/ma-to/pe öisin	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	1	Vaihteiden huolto ja vaihteiden tukeminen	päällysrakennekorjaus	006	195+0000	250+0000	8.8.2017	14.8.2017	yksiraiteisuus kolmen liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa-Kjr) ja öisin totaalikatko klo 01-03 su/ma-to/pe	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Koneellinen vesonta	päällysrakennekorjaus	006	195+0000	250+0000	15.8.2017	28.8.2017	yksiraiteisuus kahden liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa) su/ma-to/pe öisin	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	1	Vaihteiden huolto ja vaihteiden tukeminen	vaihdetyö	006	195+0000	250+0000	3.10.2017	9.10.2017	yksiraiteisuus kolmen liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa-Kjr) ja öisin totaalikatko klo 01-03 su/ma-to/pe	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Linjan tuenta ja koneellinen vesonta	päällysrakennekorjaus	006	195+0000	250+0000	10.10.2017	16.10.2017	yksiraiteisuus kahden liikennepaikan välillä (esim Kth-Kpa) su/ma-to/pe öisin	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Vuosiohjelmissa	K	(Kouvola) - Luumäki	1701	7	Kv	4	2	Luumäki: kunnossapito	vaihdetyö	006	195+0000	250+0000	1.5.2017	30.11.2017	toukokuulle, elokuulle ja marraskuulle 2 x 6-10 tunnin työrakoja per kuukausi	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	I	(Luumäki) - (Vainikkala)	1702	7	Kv	4	2	Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen	päällysrakennekorjaus	213	255+0000	280+0000	1.1.2017	30.12.2017	Lsu:n antamissa työraoissa.	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Luumäki) - (Vainikkala)	1702	7	Kv	4	1	Raippo 2 kpl pitkien vaihteiden vaihto	vaihdetyö	213	255+0000	280+0000	1.1.2017	30.12.2017	viikonloppukatkot 12-16h Huom Alegroliikenteen muutokset	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Vuosiohjelmissa	K	(Luumäki) - (Vainikkala)	1702	7	Kv	4	2	Linjan tuentaa ja vesontaa	päällysrakennekorjaus	213	255+0000	280+0000	30.5.2017	12.6.2017	su/ma-to-pe öisin	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				29.6.16	JKr
Tarve tunnistettu	K	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	2	Kannatinlangan vaihto 140 km	sähköratatyö	006			1.10.2016	30.4.2018	Työrako tarve vähintää 3-4 h	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				8.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	2	Routa- ja pehmeikköalueiden korjaaminen	päällysrakennekorjaus	006	264+0000	306+0000	1.1.2017	30.12.2017	Lsu:n antamissa työraoissa.	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	1	Lrs - Mko: Saimaan kanavan ratasita	siltatyö	006	264+0000	306+0000	1.1.2018	30.12.2018	10h viikonloppukatkoja, 24-36h viikonloppukatkot sillan siirtoon	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	1	Lrs - Mko: Saimaan kanavan ratasillan erityistarkastus	siltatyö	006	264+0000	306+0000	1.1.2017	30.12.2017	Viikonloppukatko	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	1	Jts: Vanhan valtatie 6:n alikulkusilta	siltatyö	006	264+0000	306+0000	1.1.2018	30.12.2018	10h viikonloppukatkoja, 24-36h viikonloppukatkot sillan siirtoon	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	1	Imr - Imt: Manslkkakosken ratasilta	siltatyö	006	264+0000	306+0000	1.1.2018	30.12.2018	10h viikonloppukatkoja, 24-36h viikonloppukatkot sillan siirtoon	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Luumäki) - (Lappeenranta) - (Imatra T) - Parikkala	1703	7	Kv	4	2	Linjan tuentaa ja vesontaa	päällysrakennekorjaus	006	264+0000	306+0000	6.6.2017	19.6.2017	su/ma-to-pe öisin	EI nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				29.6.17	JKr
Tarve tunnistettu	I	(Imatra T) - Imatrankoski-raja	1704	7	Kv	4	1	~~Imt: Imk: Linnankoskenkadun als.~~	~~siltatyö~~	243			siirtyy		Lsu:n antamissa työraoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan		Lä - Imk 2. raiteen rakentamisen yhteydessä	2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Imatra T) - Imatrankoski-raja	1704	7	Kv	4	2	~~Imk: Imatrankosken yks peruskorjaus~~	~~siltatyö~~	243			siirtyy		Lsu:n antamissa työraoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	I	(Imatra T) - Imatrankoski-raja	1704	7	Kv	4	1	~~Imk: Imkr: Kuparintie als~~	~~siltatyö~~	243			siirtyy		Lsu:n antamissa työraoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	(Parikkala) - (Joensuu)	1705	7	Jns	4,2	1	Kannatinlangan vaihto 140 km	sähköratatyö	006			1.10.2016	30.4.2018	Työrako tarve vähintää 3-4 h la-ti 4 yötä viikossa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Parikkala) - (Joensuu)	1705	7	Jns	4,2	1	Paksuniemen tunnelin saneeraus	tunnelityö	006			1.3.2017	15.9.2017	Työrako tarve kun muiden töiden yhteydessä	Sn 50 km/h 200m	Ei vaikutusta	LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Parikkala) - (Joensuu)	1705	7	Jns	4,2	2	Rummut Sr-Poi km 406+485, Poi-Kti km 419+272	rumputyö	006			1.3.2017	30.6.2017	Työrako tarve vähintää 3-4 h	Sn 50 km/h 200m	Ei vaikutusta	LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Vuosiohjelmissa	I	(Parikkala) - (Joensuu)	1705	7	Jns	4,2	1	Parikkala-Säkäniemi: päällysrakenteen vaihto Siirtyykö 2018?	päällysrakennekorjaus	006			1.1.2017	31.12.2017	8-10h päivittäinen työrako viikonloppukatkot	2000 m sn 80	5 min	LIVI Jokinen Marja-Liisa		Rejlers	16.9.16	ap
Vuosiohjelmissa	I	(Parikkala) - (Joensuu)	1705	7	Jns	4,2	3	Poi - Kti Marjoniemen yks	siltatyö	006			1.8.2016	30.6.2017	Ei liikennejärj.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			16.9.16	ap
Vuosiohjelmissa	I	(Parikkala) - (Joensuu)	1705	7	Jns	4,2	3	Kti - Pus Silkalahti yks	siltatyö	006			1.8.2016	30.6.2017	Ei liikennejärj.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			16.9.16	ap
Suunniteltu	K	(Parikkala) – Savonlinna	1706	7	Jns	4,2	1	Pun: vaihteen V721 vaihto + pöllinvaihtoa 300m geometria muuttuu katko 48 h	vaihdetyö	014			1.5.2017	30.6.2017	ke klo 14:00- pe 14:00 48 h	Sn 50 km/h 400m	2 min.	LIVI Tyrväinen Juhan			21.10.16	ap
Suunniteltu	K	(Parikkala) – Savonlinna	1706	7	Jns	4,2	2	Rummut Pky-Ktä km 487+988, Ktä-Ree km 498+408, Pun-Par km 534+801	rumputyö	014			1.3.2017	30.6.2017	ark klo 20:00-09:30	Sn 50 km/h 200m	2 min.	LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Suunniteltu	K	(Joensuu) - Uimaharju	1707	7	Jns	4,2	1	Rummut Jns-Khl km 626+830, Jns-Khl km 633+534	rumputyö	006			1.3.2017	30.6.2017	Lsu:n antamissa työraoissa	Sn 50 km/h 200 m	2 min.	LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Vuosiohjelmissa	K	(Joensuu) - Uimaharju	1707	7	Jns	4,2	2	Linjan tuentaa ja vesontaa	päällysrakennekorjaus	006			27.6.2017	10.7.2017	su/ma-to-pe öisin						16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Uimaharju) - Porokylä	1708	7	Jns	4,2	2	Rummut Lis-Kyn km 735+836, Kyn-Vk km751+656, Höl-Koh km 767+113, Höl-Koh km768+414	rumputyö	006			1.3.2017	30.6.2017	Ei liikennejärj. - Lsu:n antamissa työrajoissa	Sn 50 km/h 200 m	2 min	LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Uimaharju) - Porokylä	1708	7	Jns	4,2	2	Porokylä uusi raakapuuterminaali Nurmeksen kaupungin hanke uusi linjavaihde ?	vaihdetyö	006			1.1.2015	30.12.2017	Ei liikennejärj. Ark klo 14:00- 05:00 Nrm-Por 22:00-05:00 la klo 09:00-ma klo 05:00	Sn 30 km/h 1 000 m 1 vkoa	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Uimaharju) - Porokylä	1708	7	Jns	4,2	2	Nrm talllalueen kiskonvaihto	päällysrakennekorjaus	006			1.6.2015	30.10.2017	Ei liikennejärj. - Lsu:n antamissa työrajoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			16.9.16	ap
Suunniteltu	I	(Uimaharju) - Porokylä	1708	7	Jns	4,2	1	Porokylän päällysrakeene r001 V001 ja V002 vaihto ja purkutyöt.	päällysrakennekorjaus	006			1.1.2017	31.12.2017	T- liikennejärjestelyjä. ma,ti,ke,to klo 14:00 - 05:00 pe 22:20-05:00 la klo 09:00 - ma klo 05:00	50 km/h 2 vko 1000m	2 min.	LIVI Tyrväinen Juhan			21.10.16	ap
Suunniteltu	K	(Uimaharju) - Porokylä	1708	7	Jns	4,2	2	Linjan tuentaa ja vesontaa	päällysrakennekorjaus	006			27.6.2017	10.7.2017	su/ma-to-pe öisin						16.9.16	ap
Suunniteltu	I	(Säkäniemi) - Niirala-raja	1709	7	Jns	4,2	2	Rumpu Vso-Sä km 584+377	rumputyö	751			1.3.2017	30.6.2017	Pe klo 19:30- ma klo 10:00 = 62 h 30 min	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta	LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Suunniteltu	I	(Säkäniemi) - Niirala-raja	1709	7	Jns	4,2	2	Niiralan turvalaite	turvalaitetyö	751			1.1.2017	31.12.2017	Ei liikennejärj. - Lsu:n antamissa työrajoissa	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta			Rejlers	16.9.16	ap
Suunniteltu	K	Joensuu ratapiha	1713	7	Jns	4,2	1	Vaihteidenvaihdot: Pellon ratapihalla V222,V227 ,siirtyy 2017	vaihdetyö	006			1.5.2017	30.9.2017	Ark 6:00-22:00	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan		RCM Hämäläinen Aki	21.10.16	ap
Suunniteltu	K	Joensuu ratapiha	1713	7	Jns	4,2	1	Päällyysrakenne r 045, r046, r061, r062 ja r063	päällysrakennekorjaus	006			1.8.2017	30.10.2017	Ark 6:00-22:00	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	I	Vainikkala ratapiha	1711	7	Kv	4	1	Vna: asetinlaitteen uusiminen, itäisen ratapihan raiteiden pidentäminen	turvalaitetyö	213			1.1.2017	30.12.2017	Raiteiston käytön muutoksia ja viikonloppukatkoja	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta.				20.5.16	JLa
Tarve tunnistettu	K	Vainikkala ratapiha	1711	7	Kv	4	1	Vaihteiden vaihdot	vaihdetyö	213			1.1.2017	30.12.2017	8-16h työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta.				20.5.16	JLa
Suunniteltu	K	(Joensuu) - Ilomantsi	1710	7	Jns	4,2	2	Ilomatsin vaihteet V001, V002, V004, V005, V007 ja V021 (V003 purettu 2016)	vaihdetyö	722			1:10.2017	30.11.2017	Arkisin klo ti,to,pe 14:00-08:00.ma,ke 18:30-08:00.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	K	Imatra T ratapiha sis. Harakan rp	1714	7	Kv	4	1	Vaihteiden vaihdot:	vaihdetyö	006			1.1.2017	31.12.2017	8-16h työraot	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				20.5.16	JLa

Tarve tunnistettu	K	Imatra T ratapiha sis. Harakan rp	1714	7	Kv	4	2	Imr: raiteen 675 tukikerroksen vaihto ?	päällysrakennekorjaus	006			1.1.2015	31.12.2017	T-liikennejärj. - Ls:n antamissa työraoissa.	Sn 50 km/h 500 m	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	K	Imatra T ratapiha sis. Harakan rp	1714	7	Kv	4	2	Imr: Mansikkakosken rs päiden tukikerroksen uusiminen	siltatyö	006			1.1.2015	31.12.2017	T-liikennejärj. - Ls:n antamissa työraoissa.	Sn 50 km/h 500 m	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			2.12.15	JLa
Tarve tunnistettu	I	Muut alue 7	1715	7	Kv	4	3	Tasoristeyksen turvalaite Huopatehtaan Lr-Metsä-Saimaa km 289+400	turvalaitetyö	006			1.1.2015	31.12.2017	EI liikennejärj. - Suunnitelu kesken	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Mikkonen Seppo			2.12.15	JLa
Vuosiohjelmissa	I	(Porokylä) - (Kontiomäki), (Vuokatti) - Lahnaslampi	2104	11	Jns	4,2	1	Rumpu Mlk-Vkt km 867+203	rumputyö	006			1.3.2017	30.6.2017	T-liikennejärj. - Ls:n antamissa työraoissa.	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta				21.10.16	ap
Vuosiohjelmissa	I	(Porokylä) - (Kontiomäki), (Vuokatti) - Lahnaslampi	2104	11	Jns	4,2	1	Vuokatti-Kontiomäki päällysrakenteenvaihto	päällysrakennekorjaus	006			1.1.2017	31.12.2017	10h päivittäinen työrako, totaalikatkot ark 20:30-06:30	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Jyväskylä) - (Pieksämäki)	1406	4	Pm	4,1	2	Kannatinlangan vaihto 100 km	sähköratatyö	006			6.1.2017	30.4.2017	Työrako tarve vähintää 3-4 h Tammikuusta alkaen la,su	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta				27.10.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Jyväskylä) - (Pieksämäki)	1406	4	Pm	4,1	1	Jyväskylä-Pieksämäki: päällysrakenteen vaihto	päällysrakennekorjaus	023			1.1.2017	31.12.2017	8-10h päivittäinen työrako 21:00-06:00, viikonloppukatkot Jy-Tpe katkon aikana						16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Jyväskylä) - (Pieksämäki)	1406	4	Pm	4,1	1	Jyväskylä-Pieksämäki: Halssilan alikulkusillan korjaus	siltatyö	023			1.1.2017	31.12.2017	Päällysrakenteen vaihdon yhteydessä						16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Jyväskylä) - (Pieksämäki)	1406	4	Pm	4,1	1	Pönttövuoren ak putkisillan uusiminen	siltatyö	023			1.1.2016	31.12.2017	Esitetty 24 h liikennekatko juhannukseksi?			LIVI Tyrväinen Juhan	Rambol/ Jani Känsäkoski		16.9.16	ap
Suunniteltu	K	(Äänekoski) - (Haapajärvi)	2001	10	Pm	4,1	1	Rummut Åki-Srj km 452+055, Ksi-Ktp 512+068, Pp-Hpj km 556+078	rumputyö				1.3.2017	30.6.2017	Åkin vaihteide vaihdon aikana tai sunnuntaina	Sn 50 km/h 200 m		LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Suunniteltu	K	(Pieksämäki) - Huutokoski - (Varkaus) - (Joensuu)	1801	8	Pm	4,1	1	Ylämylly V824 purku 12 h	siltatyö	024			1.10.2017	30.11.2017	la-su yö ??	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta				21.10.16	ap
Suunniteltu	K	(Pieksämäki) - Huutokoski - (Varkaus) - (Joensuu)	1801	8	Pm	4,1	1	Joki-keskisen rs 457+977 kannenvaihto kunnon työrako	siltatyö	024	457+977	457+981	1.4.2017	30.6.2017	la klo 09:00 - su klo 20:00 .	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta		Tapani Peltola Ramboll		21.10.16	ap
Suunniteltu	K	(Savonlinna) - (Huutokoski)	1802	8	Pm	4,1	1	Rummut Kll-Sl km 468+012 Kll-Sl km 469+798	rumputyö	014			1.3.2017	30.6.2017	EI liikennettä			LIVI Kämppi Tommi			21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Vilnijärvi) - (Siilinjärvi)	1803	8	Pm	4,1	3	Vnj-Slj Sulkavanjoen rs 491+928 pelkanvaihto 18 m siirtyy 2017	siltatyö	017	491+928	491+928	1.8.2017	30.10.2017	Huom Yaran liikenne	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta		Tapani Peltola Ramboll		21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	K	(Vilnijärvi) - (Siilinjärvi)	1803	8	Pm	4,1	3	Vnj-Slj Mellusvirran rs km 556+137 pelkanvaihto	siltatyö	017			1.8.2017	30.10.2017		Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta		Tapani Peltola Ramboll		21.10.16	ap
Suunniteltu	I	(Pieksämäki) - (Kuopio)	1804	8	Pm	4,1	1	Mustavuoren kallioleikkaus ja kuivatuksen parantaminen	muu työ	005			1.1.2017	31.12.2017	**Ei tehty 2016**			LIVI Tyrväinen Juhan		RCM Tossavainen Matti	16.9.16	ap
Suunniteltu	-	(Pieksämäki) - (Kuopio)	1804	8	Pm	4,1	1	Tunneilityöt :Kuopio-Pieksämäki: tunneleiden korjaukset Pieni Neulamäki, Mustamäki sekä Mustavuori 1 ja Mustavuori 2 Neulamäen tunnelin korjaus (km 454,2 - 455,4)	tunnelityö	005			1.1.2017	31.12.2017	Viikonloppukatkot	Tarvittaessa pistemäisiä	2 min.	LIVI Mikkonen Seppo			16.9.16	ap
Vuosiohjelmissa	K	(Pieksämäki) - (Kuopio)	1804	8	Pm	4,1	1	Neulamäen alikulkusilta vesieristys	siltatyö	005			1.1.2017	31.12.2017	Juhannus 12 h **Ei tehty 2016**	Sn 50 km/h 200 m	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan		RCM Tossavainen Matti	16.9.16	ap
Vuosiohjelmissa	K	(Pieksämäki) - (Kuopio)	1804	8	Pm	4,1	2	Sepelöinti	päällysrakennekorjaus	005			6.6.2017	3.7.2017	Arkisin 10 h, viikonloppuna 12 h - Työikkunat vähintään 2h						16.9.16	ap
Vuosiohjelmissa	K	(Pieksämäki) - (Kuopio)	1804	8	Pm	4,1	2	Kurkimäki V003	vaihdetyö	005			1.8.2017	30.10.2017	Vaikutus junakohtauksiille						21.10.16	ap
Vuosiohjelmissa	K	(Pieksämäki) - (Kuopio)	1804	8	Pm	4,1	2	Tukeminen	päällysrakennekorjaus	005			20.6.2017	30.7.2017	Arkisin 10 h, viikonloppuna 12 h - Työikkunat vähintään 2h						16.9.16	ap
Suunniteltu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	1	Slj-Ilm ROPE 1 kk siirtyy 2017	päällysrakennekorjaus	005			1.1.2017	31.12.2017	Totaali ehdotus ark slj 22:15-06:00 ja Ilm päässä 21:30-06:50 la-su yö n.10-11 h	sn 80km/h 2000 m	5 min				21.10.16	ap
Suunniteltu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	1	Kuo-Slj Sorsasalo po ak km 475+ 200 vesieristys 12 h	siltatyö	005			10.6.2017	11.6.2017	la klo 16:30- su klo 04:00 M-Juna muutoksia	sn 80km/h 200m	2 min.				21.10.16	ap
Suunniteltu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	1	Siilinjärvi V655 vaihto totaali 16 h Yaran liikenne juhanus	vaihdetyö	005			1.5.2017	30.8.2017	la klo 16:10- su klo 06:00	sn 80km/h 200m	2 min.				21.10.16	ap
Suunniteltu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	1	Kolppajoen rs Slj-Apt km 494+728 vesieristys 12 h	siltatyö	005			17.6.2017	18.6.2017	la klo 19.10- su klo 07:10	sn 80km/h 200m	2 min.				21.10.16	ap
Suunniteltu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	1	Rummut Slj-Apt km 497+798 km 505+653	rumputyö	005			1.3.2017	30.6.2017		sn 80km/h 200m	2 min.				21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	3	Lna: r004 ja V003	vaihdetyö	005			1.1.2017	31.12.2017	EI liikennejärj. - siirtyy 2017?	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	2	Sepelöinti	päällysrakennekorjaus	005			6.6.2017	3.7.2017	Arkisin 10 h, viikonloppuna 12 h - Työikkunat vähintään 2h						16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	(Kuopio) - Siilinjärvi - (Iisalmi)	1805	8	Pm	4,1	2	Tukeminen	päällysrakennekorjaus	005			20.6.2017	30.7.2017	Arkisin 10 h, viikonloppuna 12 h - Työikkunat vähintään 2h						16.9.16	ap
Suunniteltu	K	Pieksämäki ratapiha	1806	8	Pm	4,1	1	Henkilöratapihan raideristeyksen RR081 vaihto 12 h	vaihdetyö	005			5.8.2017	6.8.2017	la 18:00- 06:00(11:00)						21.10.16	ap
Suunniteltu	I	Pieksämäki ratapiha	1806	8	Pm	4,1	2	Raakapuu terminaali ??	vaihdetyö	005			1.1.2017	31.12.2017	Ls:n antamissa työraoissa.	Ei nopeusrajoitusta	0 min	LIVI Tourunen Emmi			16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	Varkaus ratapiha (sis. Kommila)	1807	8	Pm	4,1	2	Taipaleen vanha kanavasilta 426+998 vaikutus Var-Vnj liikenteeseen	siltatyö	024			1.5.2017	30.10.2017	Vaikuttaa Akonniemen sataman liikennöintiin 1.4-15.06 ei Akonniemessä käyntiä.	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta		Tapani Peltola Ramboll		16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	K	Varkaus ratapiha (sis. Kommila)	1807	8	Pm	4,1	2	Rumpu Vrk-Kmm km 426+783	rumputyö	024			1.3.2017	30.6.2017		Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta		Tapani Peltola Ramboll		21.10.16	ap
Tarve tunnistettu	I	Kuopio ratapiha	1808	8	Pm	4,1	1	Kuopio: Puijonkadun ja Maaherrankadun alikulkusillan korjaus	liikennepaikkatyö	005			1.1.2017	31.12.2017	Liikennepaikan muutostyön yhteydessä	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			16.9.16	ap
Tarve tunnistettu	I	Kuopio ratapiha	1808	8	Pm	4,1	1	Kuopion ratapiha V001, V003, V005,V013, V019 ja V023	vaihdetyö	005			17.6.2017	18.06.2017.	Totaalikatko V023 Kuo -Slj la 19:00 - su 07:00 kryssaamlnen	Ei nopeusrajoitusta	Ei vaikutusta	LIVI Tyrväinen Juhan			21.10.16	ap