Kompensaation toteuttamisen karikot -
miten E18 pilotissa kavikaan?
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Mika kompensaatio?

= Keino hallita hankkeesta aiheutuvia haitallisia
ymparistovaikutuksia

= Kompensaatio on hankkeesta vastaavan vapaaehtoinen (extra)
toimenpide, ei pohjaudu pakkoon tai velvoittavuuteen.

Etukateen tai hankkeen toteutuksen aikana Jalkikateen

Lieventaminen Kompensaatio Ennallistaminen

= Eri kompensaatiotyyppeja:
* Luontokompensaatiot
* Vesistokompensaatiot
* Sosiaaliset kompensaatiot
* Maisemakompensaatiot
* Kulttuuriymparistbkompensaatiot
* lImastokompensaatiot
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E18 Hamina—Vaalimaa -tiehankkeessa suunnitellut :

kompensaatiot

= Liito-oravan lisaantymis- ja levahdyspaikan haviamisen kompensoiminen
perustamalla suojelualue
—> suotuisan suojelun tason sailyttaminen.

* Kulttuuriymparistokompensaatio (toimenpidekokonaisuus)

= Maanvaihtojarjestelyt (sosiaalinen kompensaatio).

= Vesistokompensaatioiden valttaminen
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Lelun liito-orava

= liito-oravaesiintyma todennakadisesti haviaa Lelun eritasoliittyman alle
= kompensaatioksi liito-oravan elinympariston suojelu:
* alueen oltava riittavan suuri (vahintdan n. 10 ha)
* liito-oravalle sopivaa elinymparistda
* toimivat kulkuyhteydet muihin elinymparistoihin
= Miehikkalassa noin 11 km paassa tielinjasta |dydettiin potentiaalinen 11 ha
metsa, joka yksityisen omistuksessa.
= Tienpitdjd tarvitsi erillisvaltuutuksen budjetissa, jotta voi kdyttdd vayldnpidon
rahoitusta luonnonsuojelualueen hankkimiseen. ELY-L, ELY-Y, LIVI, LVM ja YM
puolsivat kompensaatiota. Valtuutusta ei saatu.
= Kompensaatio ei toteudu.




Kulttuuriymparisto-
kompensaatiot

= Salpalinjan puolustusrakenteita haviaa Hamina— Vaalimaa -hankkeen
rakentamisen myota Saarasjarven etelapuolella. Lisaksi moottoritie katkaisee
maakunnallisen virkistyspolun, Salpapolun.

= Kompensaationa suunniteltiin Salpalinjan tuhoutuvan osuuden korvaamista
uuden polun rakentamisella seka ottamalla puolustusrakenteita esille
ymparistdssa raivaamalla kasvillisuutta. Lisaksi rakennetaan pysakointialue
Vaahterikonkankaan sisaantuloyhteyden varteen, mika parantaa alueen
saavutettavuutta.

» Kompensaatio toteutuu osin (n. 30 %). Suunnittelun loppusuoralla kaikilta
yksityisiltd maanomistajilta ei saatukaan suostumusta puolustusrakenteiden
esiin raivaamiseen. Yksityiset maanomistajat olisivat halunneet, ettd ko. alueet
lunastetaan/ostetaan valtiolle/kunnalle. Budjettivaltuutuksen hakemista ts.
ostamista ei harkittu.




Vaihtomaakompensaatiot

Vaihtomaakompensaatiolla tarkoitetaan tiealueeksi menetettavan maa-alueen

korvaamista valtion tata tarkoitusta varten hankkimalla vaihtomaalla.

Tilusvaihto on kiinteistotoimitus, jossa vaihdetaan eri kiinteistoihin kuuluvia

alueita keskenaan. Alueiden on oltava suunnilleen samanarvoiset ja mahdollinen

arvoero on korvattava rahalla.

79 ha vaihtomaata on ostettu vaihtomaaksi

* alueiden myyjien kanssa on sovittu alueet ja hinnat, kaupat on hyvaksytty
Liikennevirastossa.

* Vaihtomaiden kauppahinnat yhteensa n. 230 000 €

Lisaksi tilusjarjestelyjen kautta n. 5-10 ha maata jarjestellaan vaihtomaana ilman

kiinteistdkauppoja.

» Kompensaatio toteutuu




Johtopaatdkset

= Kompensaation toteuttamiseen voi liittya yllattavia riskeja, joita ei
suunnitteluvaiheessa valttamatta tunnisteta.

—>Tassa hankkeessa rahoituksen epaaminen (VM) vesitti liito-oravakompensaation ja
maanomistajien vastustus supisti merkittavasti kulttuuriymparistokompensaatiota.

= |Iman lainsaadannollista tukea/velvoitetta kompensaatioiden vieminen toteutukseen
voi olla epavarmaa:
— Kolmesta kompensaatiosta, joiden toteutus oli valmisteltu hyvin pitkalle, toteutuu
alkuperaisessa muodossaan vain vaintomaakompensaatiot (joka perustuu lakiin).
-~ Maantielakiin maininta kompensaatiosta®?

= Liito-orava-kompensaation peruste oli hankkeesta vastaavan vapaaehtoinen
toimenpide, eika pohjautunut pakkoon tai velvoittavuuteen. Kompensaation
toteutumattomuus aiheuttaa kuitenkin epavarmuutta hankkeen etenemisen suhteen,
silla kompensaatio on mainittu poikkeusluvassa.

= Kompensaatioita tarkea pilotoida myos jatkossa
— epaonnistumisista voi ottaa oppia!
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Kiitos mielenkiinnosta!

Lisatietoja:

Maija Ketola p. 020 747 6131
Liisa Nyrola p. 020 747 6193
etunimi.sukunimi@sito.fi
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