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Luumäki-Imatra rakennuttajakonsulttipalvelut

Tähän liitteeseen on kuvattu Luumäki - Imatra tavara hankekokonaisuu-
teen kuuluvan kahden osakokonaisuuden sisältöä. Sisältö tulee tarkentu-
maan ratasuunnittelun sekä rakennussuunnittelun edetessä.

Hankinta on jaettu kahteen osakokonaisuuteen budjettiteknisistä syistä.
Kulut on kyettävä jakamaan kahdelta eri momentilta tulevan rahoituksen
seuraamisen kannalta. Kyseessä olevan hankinnan luonteesta johtuen
kahta eri osakokonaisuutta ei tulla kilpailuttamaan erillisinä toimeksiantoina
vaan sama hankeorganisaatio tulee toteuttamaan koko rataosuudelle
Luumäki-Imatra tavara sijoittuvan hankkeen.

Osakokonaisuuksista Luumäki-Imatra ratahanke sekä Karjalan radan tul-
laan laatimaan valittavan konsultin kanssa hankekokonaisuuteen liittyvä
projektisuunnitelman. Projektisuunnitelmaa tullaan päivittämän hankinnan
ja hankkeen edetessä.

Luumäki-Imatra hankekokonaisuus toteutetaan tietomallinnusta käyttäen.
Tietomallinnuksen käyttö kattaa sekä suunnittelu, että rakentamisvaiheen.

Hankkeeseen liittyen ei ole vielä käynnistetty YTE-menettelyyn liittyvää
prosessia. YTM- menettelyyn liittyen on riskienarviointia käynnistetty ai-
emmissa suunnitteluvaiheissa.

1  Yleistä Luumäki-Imatra tavara ratahankkeesta

Luumäki-Imatra kaksoisraide ja nopeustason nostamisen yleissuunnitelma
on valmistunut joulukuussa 2010 ja yleissuunnitelma hyväksyttiin Liikenne-
virastossa 9/2011.

Yleissuunnitelmassa suunniteltiin uusi kaksoisraide sekä nopeuden ja ak-
selipainon noston edellyttämät parantamistoimenpiteet nykyisellä radalla.
Yleissuunnitelma perustui vuosina 2007-2008 laadittuun alustavaan yleis-
suunnitelmaan ja ympäristövaikutusten arviointiin (YVA) sekä jälkimmäi-
sestä saatuun yhteys-viranomaisen lausuntoon. Yleissuunnitelman yhtey-
dessä päivitettiin rataosuuden Luumäki-Imatra liikennesuunnittelu ja tehtiin
hankearviointi.

Yleissuunnitelman valmistuttua on käynnistetty hankearvioinnin päivitys
uuden hankearvioinnin mukaiseksi. Työn aikana hankearviointia laajennet-
tiin KASU-hankearvoinniksi, joka valmistui maaliskuussa 2014.
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Hankkeen merkittävimmät toimenpiteet infrastruktuuriin ovat Luumäki-
Imatra-välin osittaiset kaksoisraiteet ja liikennepaikkojen kehittäminen.

Luumäki-Imatra tavara ratasuunnittelun hankekortti, suunnitteluperusteet
sekä suunnitteluohjelma ovat esitetty tarjouspyynnön liitteinä 7, 8 ja 9.
Suunnitteluohjelman sisältö on tarkentunut ratasuunnittelun edetessä. Tar-
kennuksien perusteella tulevat suunnitteluperusteet päivittymään ennen
seuraavaan suunnitteluvaihetta mm. siltoihin ja meluntorjuntaa kohdistuvi-
en toimenpiteiden sekä liikennepaikkojen osalta (liikennepaikkojen sijan-
teihin muutoksia ja 1100 metrin hyötypituudet).

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa rataosuuden palvelutasoa
• Välityskyvyn parantaminen
• Toimintavarmuuden ja häiriötilanteiden hallinnan parantaminen
• Tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantaminen
• Henkilöliikenteen palvelutason parantaminen
• Elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen

Toissijaisena tavoitteena on liikenteen haittojen vähentäminen
• Liikenneturvallisuuden parantaminen
• Liikenteen melun ja päästöjen vähentäminen
• Imatrankosken kansainvälisen liikenteen mahdollistaminen

Hankkeen sijoittuminen rataverkolle noin km 252 - 325
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2  Osakokonaisuus Karjalan radan sillat (korjausvelkaohjelma) KR162275
Osakokonaisuuden toimeksianto käynnistyy heti sopimuksen allekirjoitta-
misesta ja päättyy vuoden 2019 loppuun mennessä.

Korjausvelkaohjelmasta kerrotaan Liikenneviraston verkkosivuilla
http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/korjausvelkaohjelma#.V2JE
oiFvLCs

Tähän toimeksiantoon kuuluvat Karjalan radan siltojen toteuttamiseen liit-
tyvät rakennuttajakonsulttipalvelut. Siltakohteille on myönnetty rahoitusta
kahdessa osassa 17+7=24 milj. €. Myönnetty rahoitus tulee olla käytetty
vuoden 2019 loppuun mennessä. Kohteisiin liittyvä vuosirahoitusta ei ole
vielä laadittu. Lähtökohtaisesti suurin osa tulee käyttöön vuosien 2017 ja
2018 aikana.

Karjalan radan sillat pakettiin kuuluvat kolme heikkokuntoiseksi todettua
ratasiltaa, Saimaan kanavan ratasilta rkm 294+164, Vanha valtatie 6:n ali-
kulkusilta rkm 307+405 sekä Mansikkakosken ratasilta rkm 324+183.
Kaikki ko. sillat tullaan niiden heikosta kunnosta johtuen korvaamaan uusil-
la kahden raiteen mahdollistavilla ratasilloilla (siltojen korjaus on todettu
kannattamattomaksi).

Saimaan kanavan ratasillan (sisältää Pontuksen ratasillan rkm 294+600)
sekä Mansikkakosken ratasillan ratasuunnitelmat tulevat valmistumaan
kesäkuun 2016 aikana. Tarjouspyynnön liitteenä (10 ja 11) on esitetty koh-
teiden ratasuunnitelma-asiakirjat.

Vanha valtatie 6:n alikulkusilta sijaitsee Joutseno - Imatra tavara kaksois-
raideosuudella jonka suunnitelmat valmistuvat tammikuussa 2017. Kysei-
nen silta tullaan toteuttamaan sivusta siirrettävänä kahden raiteen siltana.
Sillan siirtoa on alustavasti kaavailtu toteutettavaksi vuoden 2018 juhan-
nuskatkossa.

Toimeksiannon ensimmäisenä tehtävän on käynnistää toimenpiteet Sai-
maan kanavan ratasillan (sisältäen Pontuksen ratasillan) sekä Mansikka-
kosken ratasillan toteuttamiseen liittyen. Tilaaja ja toimittaja tulevat yhdes-
sä arvioimaan mitä hankintamenettelyä ja millaisin hankintajaoin kohteet
tullaan kilpailuttamaan. Toimeksiannon alun tehtäviin kuuluu YTE-
menettelyihin liittyvien toimenpiteiden käynnistäminen

Ratasuunnittelun yhteydessä on vesistöjen ylittäviin ratasiltoihin liittyen
käynnistetty vesilupahakemuksien laadinta.
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3  Osakokonaisuus Luumäki-Imatra tavara ratahanke (valtuusrahoitus)
Tähän osakokonaisuuteen kuuluvat kaikki muut toimenpiteet, jotka eivät
sisälly Karjalan radan sillat osakokonaisuuteen.

Vuosille 2017-2020 laaditussa julkisen talouden suunnitelmassa on esitetty
Luumäki-Imatra ratayhteyden parantamiselle kohdennettavaksi 165 milj.
euroa. Liikennevirasto on esittänyt vuoden 2017 talousarvoesitykseen
hankkeelle kohdennettavaksi 5 milj. euroa. Seuraavien vuosien käytettä-
väksi anottavan rahan määrää muotoutuu toimeksiannon aikana tarkentu-
van hankkeen ja hankintapakettien sisällön sekä aikataulutuksen mukaan.
TAE 2018 esitys tulee laatia vuoden 2017 maaliskuun lopussa.

Luumäki - Imatra hankekokonaisuuden merkittävimpiin toimenpiteisiin kuu-
luu mm: (sisältö tarkentuu suunnittelun edetessä)

· kaksoisraiteen toteuttamien välille Joutseno - Imatra tavata (noin
km 306 - 200)à nopeus 160 - 200 km/h ja akselipaino 25t / 100
km/h

· Luumäki - Joutseno rataosuuden perusparannus (noin km 252 -
306)à nopeus 160 - 200 km/h

· junakohtaamisraiteiden toteuttamien Törölään, Lauritsalaan sekä
Muukonkankaalle

· meluntorjunnan toteuttaminen
· siltojen leventäminen / uusien siltojen toteuttaminen
· Imatran asemaseudun järjestelyt (mm. uudet matkustajalaiturit)

Tavoitteena hankealueella nopeuden nosto henkilöliikenteelle 160 - 200
km/h ja tavaraliikenteen akselipainon nosto 25 t /100 km/h. Nopeustasot
henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä akselipainot tarkentuvat suunnittelun
edetessä etenkin perusparannettavaan osuuteen liittyen.

Toimeksianto käynnistyy heti valtuusrahoituksen myönnön jälkeen (oletus
tammikuu 2017). Toimeksiannon käynnistyessä tulisi kaksoisraideosuuden
ratasuunnitelman viimeistelyvaiheessa. Samaan aikaan valmistuu myös
ratasuunnitelmatasoinen esitys Luumäki-Joutsenon tarvitsemista toimenpi-
teistä. Luumäki-Joutseno välille laaditaan hallinnollinen ratasuunnitelma
vain tarpeen sitä vaatiessa.

Ratasuunnitelmavaiheen suunnitelmien perusteella laaditaan hankkeelle
projektisuunnitelma joka sisältää hankkeen alustavan aikataulun sekä
hankintaohjelma. Projektisuunnitelmaa tarkennetaan hankkeen edetessä.
Vuoden 2017 aikana ratasuunnitelmat sekä haetut luvat saanevat hallin-
nollisen hyväksynnän ja hankkeeseen liittyen tullaan käynnistämään ra-
kennussuunnitteluun liittyviä hankintoja. Ensimmäiset urakat käynnistyne-
vät vuoden 2018 aikana.
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Projektitoimisto
Toimeksiantoon valittavan toimittajan tehtäviin sisältyy projektitoimiston
hankkiminen nimiinsä ja sen kuluista vastaaminen. Tilaaja sitoutuu mak-
samaan projektitoimiston vuokrakustannuksista ja ylläpidosta kuluina max.
2000 € /kk 65 kuukauden ajan (yht: 130 000,00 €). Toimiston kulut makse-
taan toteuman mukaan. Mikäli toimittajan esittämän projektitoimiston kulut
ylittävät 2000 € /kk, tulee ylimenevä osuus toimittajan maksettavaksi.

Projektitoimistosta tulee löytyä videoneuvotteluvarustettu kokoustila 20
henkilölle. Toimistokuluun tulee sisällyttää tilojen, videoneuvottelujärjes-
telmien lisäksi monitoimikopiokone, nopea internetyhteys, siivous sekä
kaksi työpistettä (työtuolit ja pöydät) tilaajan edustajille.

Tarjousvaiheessa toimittajan ei tarvitse esittää projektitoimistotiloja,
vaan valinta tehdään yhdessä tilaajan kanssa sopimuksen teon jäl-
keen.

4  Nimikkeiden arvioidusta tunneista
Ohessa on kerrottu lyhyesti tilaajan tuntiarviossa esitettyjen eri nimikkeiden
sisällöstä. Tarjoajan tulee nimetä nimikkeisiin vastaavat henkilöt ja esitet-
tävä projektisuunnitelmassaan organisoituminen vastaavien ympärille. Ti-
laajan tuntiarvio sisältävät, niin vastaavan henkilön tunnit, kuin ympärille
kootun organisaationkin tunnit (tarjoajan projektisuunnitelmassa esittä-
män).

Tilaaja tulee laatuarvioinnissa arvioimaan vähimmäisvaatimuksin sekä pis-
teyttämään oheisien nimikkeiden vastaavat henkilöt:

· Projektipäällikkö
· Hankintavastaava
· Turvallisuuskoordinaattori
· YTM- ja YTE- menettelyistä vastaava
· YTM- menettelyistä vastaava

Oheisten nimikkeiden kohdalla arvioidaan annettujen vähimmäisvaatimus-
ten täyttyminen (hyväksytty/hylätty)

· Suunnitteluttaja
· Kustannushallinnasta vastaava
· Maarakennustöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava
· Siltarakennustöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava
· Sähköratatöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava
· Turvalaitetöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava
· Radan päällysrakennetöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta

vastaava
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Projektipäällikkö (hyväksytty/hylätty sekä pisteytettävä henkilö)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen projektipäällikön tehtävään liit-
tyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä projektipäällikkö
joka toimii rakennuttajakonsultin vastuullisena henkilönä vastaten tilaajalle
kaikesta organisaationsa toiminnasta.

Hankintavastaava (hyväksytty/hylätty sekä pisteytettävä henkilö)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen hankintavastaavan tehtävään
liittyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä hankintavas-
taava joka toimii kaikista hankinnoista vastaavana henkilönä, varmistaen
mm. hankintojen juridisen oikeellisuuden, Liikenneviraston hankinta-
asiakirjojen käytön, hankintojen läpiviennin (mm. tarjouspyyntöjen saata-
vuuden) sekä puolueettoman kilpailutuksen. Hankintavastaava toimii vas-
tuullisena suunnitteluttajana ja rakennuttajana apunaan muu rakennuttaja-
konsultin organisaatio.

Turvallisuuskoordinaattori (hyväksytty/hylätty sekä pisteytettävä henkilö)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen turvallisuuskoordinaattorin teh-
tävään liittyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä turvalli-
suuskoordinaattori joka vastaa VNa 205/2009 mukaisten tilaajan turvalli-
suuskoordinaattorin tehtävien hoidosta kaikissa toimeksiannon vaiheissa.
Turvallisuuskoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu asetuksen mukaisten
tehtävien lisäksi vastata Liikenneviraston turvallisuusohjeistuksen noudat-
tamisesta sekä hankkeen turvallisuuskulttuurin luomisesta ja ylläpitämises-
tä apunaan muu rakennuttajakonsultin organisaatio.

YTM- ja YTE- menettelyistä vastaava (hyväksytty/hylätty sekä pisteytettä-
vä henkilö)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen YTM- ja YTE menettelyihin liit-
tyvien tehtävien rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä YTM-
ja YTE menettelyiden vastaava henkilö joka vastaa menettelyiden hoitami-
sesta huomioiden voimassa oleva lainsäädäntö sekä ohjeistus, apunaan
muu rakennuttajakonsultin organisaatio.

YTM- menettelyistä vastaava (hyväksytty/hylätty sekä pisteytettävä henki-
lö)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen YTM- menettelyihin liittyvien
tehtävien rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä YTM- menet-
telyiden vastaava henkilö joka vastaa menettelyiden hoitamisesta huomi-
oiden voimassa oleva lainsäädäntö sekä ohjeistus, apunaan muu raken-
nuttajakonsultin organisaatio.

Suunnitteluttaja (hyväksytty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen suunnitteluttajan tehtävään liit-
tyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä suunnitteluttaja
joka toimii suunnitteluttamisen vastaavana henkilönä apunaan muu raken-
nuttajakonsultin organisaatio.
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Kustannushallinnasta vastaava (hyväksytty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen kustannushallinnasta vastaa-
van tehtävään liittyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä
kustannushallinnasta vastaava joka vastaa koko hankkeen kustannusten
seurannasta ja raportoinnista, apunaan muu rakennuttajaorganisaatio.

Maarakennustöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava (hyväksyt-
ty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen maatöihin (mm. radan alusra-
kenne) liittyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä maa-
töistä vastaava henkilö, joka vastaa tekniikka-alallaan suoritettavasta
suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta sekä valvonnasta, apunaan muu
rakennuttajaorganisaatio.

Radan päällysrakennetöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava
(hyväksytty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen radan päällysrakennetyöhön
liittyvän rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä radanpäällysra-
kennetöistä vastaava henkilö, joka vastaa tekniikka-alallaan suoritettavasta
suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta sekä valvonnasta, apunaan muu
rakennuttajaorganisaatio.

Sähköratatöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava (hyväksyt-
ty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen sähköratatyöhön liittyvän ra-
kennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä sähköratatöistä vastaava
henkilö, joka vastaa tekniikka-alallaan suoritettavasta suunnitteluttamises-
ta, rakennuttamisesta sekä valvonnasta, apunaan muu rakennuttajaor-
ganisaatio.

Turvalaitetöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava (hyväksyt-
ty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankeen radan turvalaitetyöhön liittyvän
rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä radan turvalaitetöistä
vastaava henkilö, joka vastaa tekniikka-alallaan suoritettavasta suunnitte-
luttamisesta, rakennuttamisesta sekä valvonnasta, apunaan muu raken-
nuttajaorganisaatio.

Siltarakennustöiden rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaava (hyväksyt-
ty/hylätty)
Tuntiarvioon on sisällytetty arvio hankkeen siltarakennustyöhön liittyvän
rakennuttamisen määrästä. Konsultin tulee nimetä siltatöistä vastaava
henkilö, joka vastaa tekniikka-alallaan suoritettavasta suunnitteluttamises-
ta, rakennuttamisesta sekä valvonnasta, apunaan muu rakennuttajaor-
ganisaatio.


