
Liikennepaikka lyhenne km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Riihimäki Ri 71,4

Linja
Sammalisto Sam 74,5

Linja
Ryttylä Ry 80,8

Linja
Leppäkoski Lk 87,8

Linja
Turenki Tu 93,8

Linja
Harviala Hrv 99,5

Linja
Hämeenlinna Hl 107,6

Linja
Parola Prl 115,8

Linja
Leteensuo Lts 123,6

Linja
Vinnilä Vin 131,2

Linja
Kuurila Ku 138,8

Linja
Toijala Tl 147,3

Linja
Viiala Vla 154,3

Linja
Mattila Mat 159,9

Linja
Lempäälä Lpä 165,9

Linja
Vanattara Vtr 172,3

Linja
Sääksjärvi Sj 177,7

Linja
Tampere tavara Tpet 184,1
Tampere Tpet 187,4

SIT-vaihe + JKV (suorat kulkutiet) SAT ja liikenteelle luovutukset + JKV

Kansi ja areena 40km/h

Riihimäki

SIT-testaukset

Tuenta	(EMMA-virheet,	linja)	vko	

Tuenta	(EMMA-virheet,	vaihteet)	vko	22-

Tuenta	(EMMA-virheet,	vaihteet)	vko	35-

JKV-tarkastukset	ja	
koeajot	vko	17 alk.

Tuenta	(EMMA-virheet,	linja)	vko	25

Kävelytarkastus Vaihteenlämm.

Valaistus

TYL

TYL



Selite:

 = SIT -vaihe, käyttöönottotarkastus (ei vaadi liikennejärjestelyjä)

 = SAT -vaihe, käyttöönottotarkastus (vaatii liikennejärjestelyitä)

 = SIT -vaihdekytkentämuutokset (ei vaadi liikennejärjestelyjä)

 = JKV-tarkastukset ja koeajot (ei vaadi liikennejärjestelyjä)

 = Tuenta (vaatii nopeusrajoituksia)

 = Vaihteen tuenta (laskijat irti, RT 4h)

 = Kiskonvaihto

 = Kävelytarkastus vko 18-21, päällysrakenne + sähkö + ultraäänimittaus 

 = Vaihteenlämmitystyö (Eltel/Wincon)

 = Valaistuksen massavaihto (Eltel/Wincon)

 = 3-vuotishuollot (Eltel/Wincon)

 = ripustinvaihto (Eltel/Wincon)

 = kannatinvaihto (selvitetään voidaanko yhdistää ripustinvaihtoon tai aloitus vko 10 alkaen) (Eltel/Wincon)

 = Erotusjaksohuollot (Eltel/Wincon)

 = RITA Pienkaapelointi (TYL, VR - Siemens)

 = RITA Opastin asennustyö (TYL, VR - Siemens)

Huoltojen optimointi

Vaihteiden huolto (4 jakso) yhteensovitetaan SAT-vaiheeseen
Voidaanko opastin- ja raidevirtapiirien vuosihuolto jättää välistä? (K. Granlund)
Toisen kävelytarkastuksen tarpeellisuus?



Vaaditut liikennejärjestelyt:

 = SAT -vaihe, käyttöönottotarkastus (vaatii liikennejärjestelyitä)

Puolenvaihtopaikka

Ma-Ke Vaihteen suorille Sn80
Ke-To yö IR sulussa, liikenteelle luovutus (JKV-rakennusalue Sn80)
To-Pe yö LR sulussa, liikenteelle luovutus (JKV-rakennusalue Sn80)
Pe-Su JKV-koeajot, vaihteet (JKV-rakennusalue poistuu)

Hämeenlinna/Toijala

Sama periaate, alueittain. 


