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Tehtäviämme on tie-, rata- ja 
meriliikenteen väyläverkon 
suunnittelu, kehittäminen ja 
kunnossapito, talvimerenkulun 
järjestäminen sekä liikenteen ja 
maankäytön yhteensovittaminen.

Väylävirasto vastaa myös 

liikenteenohjauksen järjestämisestä 

palvelusopimuksella Fintrafficin kanssa

Väylävirasto toimii vastuullisesti 

ympäristöhaittoja rajoittaen

Väylävirasto on osaava 

tilaajaorganisaatio

Mitä Väylävirasto 
tekee?



Pääjohtaja
Kari Wihlman

Hankehallintaosasto
Riitta Kaasalainen

Kehittämisyksikkö 

Projektinhallinta-yksikkö

Projektien 
toteutusosasto, Etelä
Jussi Lindberg

Projektien 
toteutusosasto, Länsi
Mauri Mäkiaho

Projektien 
toteutusosasto,
Itä ja pohjoinen
Miia Kari

Ratojen kunnossapito-osasto
Jukka Valjakka 

Radanpidon keskitetyt tehtävät -yksikkö 

Ratojen kunnossapidon ohjaus- ja 
kehittämisyksikkö 

Ratojen kunnossapidon teettäminen -yksikkö 

Teiden kunnossapidon ohjausosasto
Lars Westermark

Tekniikka ja ympäristö –osasto
Minna Torkkeli

Rautatietekninen yksikkö 

Taitorakenneyksikkö

Tie- ja geotekniikkayksikkö

Ympäristöyksikkö

Vesiväyläosasto
Elisa Mikkolainen

Merenkulkuyksikkö 

Meriväyläyksikkö

Sisävesiväyläyksikkö

Rataverkon käyttö –osasto
Maija Märkälä

Turvallisuusosasto
Heidi Niemimuukko

Tieto-osasto
Jan Juslén

Asiakirjahallintoyksikkö 

ICT-palvelut-yksikkö

Tiedonhallinnan 
kehittämisyksikkö

Väylätietojen hallinta -yksikkö 

Liikenneverkot ja 
palvelutaso –osasto
Anna Saarlo 

Väylien 
suunnitteluosasto
Jaakko Knuutila

Kiinteistöyksikkö 

Ratasuunnittelu-yksikkö 

Suunnittelun ohjaus -
yksikkö

Suunnittelun 
ohjelmointi- ja 
liikennetalous-yksikkö  

Toiminnansuunnittelu ja 
johtamisjärjestelmä -
osasto​
Ari-Pekka Manninen

Talousosasto
Elina Tossavainen 

Hankecontroller-yksikkö

Talouspalvelu-yksikkö

Toimialacontroller-tehtävät 

Digirata 
ja liikenteenohjauksen
hankinta –osasto
Esa Sirkiä

Ely-ohjaus
Jarmo Joutsensaari

Rautatiejohtaja
Jukka Ronni

Tieliikennejohtaja
Jarmo Joutsensaari

Vesiliikennejohtaja
Jarkko Toivola

Yhteiskuntasuhteet ja henkilöstö
Anna Jokela

Asiakkuusyksikkö – Anu Kruth

Henkilöstöyksikkö – Joanna Brady-Bister

Viestintäyksikkö – Hanna Ackley

Toimitila- ja assistenttipalvelut – Kimmo Heiskari

Lakiasiat
Laura Kuistio

Oikeusyksikkö – Katja Koskelainen

Hankintajohtaja
Pekka Petäjäniemi

Väyläviraston organisaatio 2023

Toiminnanohjaus
Mirja Noukka

Hankkeet
Magnus Nygård

Väylänpito
Virpi Anttila

Väylien käyttö, turvallisuus ja tieto
Juuso Kummala

Suunnittelu
Pekka Rajala



Perusväylänpidon määrärahojen kehitys 
2010-2027 (milj. euroa)

* HE LTAE II 2023 huomioitu
** HE TAE2024 ja kehyspäätöksen 10/2023 mukaisesti
Tuleville vuosille ei vielä ole jakoa väylämuodoittain, vaan se täsmentyy 
talousarviovalmisteluissa vuosittain.

Liikenteenohjaus sisältyi ennen vuotta 
2019 liikennemuotokohtaisiin 
kustannuksiin

13.10.2023
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Tiet Radat Vesiväylät Liikenteenohjauksen palvelumaksu



90 %
Suomen viennistä ja

70 %
tuonnista kulkee 
satamien kautta

25 600
merenkulun 
turvalaitetta 

(majakoita, poijuja ja 
viittoja) 

30
satamaa auki ympäri 

vuoden

10 suurimman sataman 
kautta kulkee

80 %
tavaraliikenteestä

Rannikkoväyliä

8 300 km

ja sisävesiväyliä

8 000 km

4 000 km

Kauppameren-
kulunväyliä

Vesiväylät lukuina



Suunnitteluohjelma 2023–2026
Vesiväylien suunnittelukohteet

Vesiväylät

1. Ahvenanmaan väylät 

• Eckerö ja Färjsund, vesilupakäsittely ja rakentamissuunnitelma

2. Raahen väylä, Yleissuunnitelma

3. Loviisan väylä 

• Syvennys 11 m, yleissuunnitelma

4. Koverharin väylä, Rakentamissuunnittelu

5. Saimaan syväväylän parantamisen suunnittelu 

6. Vaasan väylä

• Vesilupakäsittely ja rakentamissuunnitelma, väylän sisäosan leventäminen

7. Oulun väylä 

• Pohjatutkimukset ja yleissuunnitelma väylän sisäosan leventäminen

8. Merenkurkun syventäminen, Rakentamissuunnittelu

9. Tornion väylä

• Vesilupakäsittely ja rakentamissuunnitelma, geometrian parantaminen nykyisellä kulkusyvyydellä

10. Inkoon väylä, parantamisen yleissuunnittelu

11. Merikarvian väylän parantaminen, Esisuunnittelu ja Hankearviointi

12. Haminan väylä, Esisuunnittelu
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Väyläviraston tulostavoitteet 2023

• Kehitämme päästövaikutusten tuntemusta ja huomioimista väylänpidon ja 

liikennejärjestelmän suunnittelussa sekä hankesuunnittelussa ja –arvioinnissa. 

• Edistämme raideliikenteen ja pyöräilyn houkuttelevuutta yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa.

• Kehitämme tietoperusteisen päätöksenteon menettelyjä ja työkaluja väylänpidon 

toimenpiteiden priorisointiin ja väyläomaisuuden pitkäjänteiseen hallintaan. Parannamme 

väylänpidon tehokkuutta ja laatua sekä liikennejärjestelmän turvallisuutta ja toimivuutta 

yhteistyössä palveluntuottajien ja sidosryhmien kanssa.

• Jatkamme automatisoituvan liikenteen infran kehittämistä sekä rataverkon haltijan 

palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

• Hyödynnämme kehittyvää viestintäteknologiaa väylänpitäjänä ja edistää verkkojen 

laajentumista ja datataloutta yhteistyöhakuisesti. 
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Meriväyläyksikkö vastaa ja huolehtii

• Meriväylien sekä niihin liittyvien rakennusten kunnossapidosta sekä 
väylätietojen ylläpidosta alueellaan

• Vesiväylänpidon operatiivisten tehtävien (suunnitteluttaminen, 
rakennuttaminen ja kunnossapito) tilaamisesta, valvonnasta ja ohjauksesta 
alueellaan

• Meriväyliin liittyvien maanhankinta- ja kiinteistöasioiden valmistelusta sekä 
irtaimen omaisuuden luovutuksiin liittyvästä valmistelusta

• Yhteistyössä liikenne ja maankäyttöosaston ja väylien suunnitteluosaston 
kanssa meriväyliin liittyvien kaava-asioiden valmistelusta

• Vesiliikenteen turvalaitteiden kehitystyöstä

• Yksikön tehtäviin liittyvien vesiväylätietojen hankinnasta ja ylläpidosta
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Urakka-alueet ja urakan pituudet

• Sisävesiurakoita 7 kpl, urakoiden kesto 5 vuotta + 2 v 
optio mahdollinen. Lappeenrannan ja Kuopion (Saimaa) 
yhdistämisen myötä 6 kpl urakka-alueita (alkaa 8 /  
2024).

• Merialueiden urakoita 4 kpl, urakoiden kesto 5 vuotta
• Merialueella Saaristomeri, Ahvenanmaa ja Selkämeri 

(alkanut 8 / 2020), Suomenlahti (alkanut 8 / 2021) ja 
Pohjanlahti (alkanut 8 / 2022).

Vesiväylänhoidon markkinat
- Meriväylien hoito n. 7 M€
- Sisävesienhoito n. 2.5 M€



Vesiväylänhoidon markkinat
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Vesiväylänhoidon markkinat
- Meriväylien hoito n. 7 M€
- Sisävesienhoito n. 2.5 M€

"Käynnissä" olevat urakat

Kainuu ja Lappi Alltime Infrapalvelut Oy

Keitele Arctia Meritaito Oy

Joensuu Alltime Infrapalvelut Oy

Kuopio Arctia Meritaito Oy

Päijänne Alltime Infrapalvelut Oy

Tampere Alltime Infrapalvelut Oy

Lappeenranta Arctia Meritaito Oy

Pohjanlahti Arctia Meritaito Oy

Perämeri Arctia Meritaito Oy

Ahvemaanmaa Saaristo- ja Selkämeri Arctia Meritaito Oy

Suomenlahti Alltime Infrapalvelut Oy
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Valvonta

• Valvontakonsultti Welado Oy

• Väylävirasto valvoo myös itse:
• Erilaisia raportointivälineitä kehitetään esim. Reimari.
• Dataa tarkkaillaan analysointityökaluin (esim. kaukovalvonnan data) 
• Myös omaa läsnäoloa
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Reimari- järjestelmä

• Uudet mittaustyökalut kaikille 
urakoitsijoille

• Valvonnan ”osio, huomioit, 
raportointi” 2023

Kehitteillä

• RFID laajentaminen, kehitystyö 2024

• Asennusalueet, kehitysstyö 2024
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RFID –tunnisteet turvalaitteilla

• Reimari-ohjelmisto tukee RFID-tunnisteiden käyttöä

Turvalaitteilla käytetyt tunnisteet voidaan jakaa kahteen 
ryhmään:

• Turvalaitetunniste (Turvalaite_NFC) asennetaan jokaiselle 
kiinteälle turvalaitteelle (valaistut ja valaisemattomat) pl. 
kummelit. Tunniste identifioi turvalaitteen yksilöllisesti

• Komponenttitunniste. Laitevalmistajat voivat asentaa 
turvalaitteissa käytetyille komponenteille Väyläviraston 
määrittelyjen mukaisia tunnisteita, jotka identifioivat käytetyt 
komponentit ja mm. helpottavat niiden kirjausta sekä 
elinkaaren hallintaa

• RDID laajentaminen, kehitystyö 2024 
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Kaukovalvonta ja hallinta

• Turvalaitetekniikkaa uudistetaan edelleen kaukovalvonnan ja älyliikenteen tarpeita huomioiden.

• Aloitettu turvalaitteiden valotehojen etähallinnan laajentaminen valikoiduille kauppamerenkulun 
väylille. 

• Aloitettu automaattista säätietojen ja AIS-tietojen perusteella toimivaa etähallinta.
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Seuraaviin kohteisiin on tulevaisuudessa vuodesta 2021 
alkaen suunnitteilla lisätä kaukohallintaa:

• Saaristomeren, Selkämeren ja Ahvenanmaan alueet:
• Uudenkaupungin väylä, toteutus vuosien 2023-2024 

aikana
• Mäntyluodon eteläinen väylä, toteutus vuosien 2022-

2024 aikana
• Paraisten väylä, toteutus vuosien 2024-2025 aikana

Pohjanlahti:
• Kokkolan 14m väylä, toteutettu vuonna 2021
• Tornion väylä, toteutus vuosien 2022-2024 aikana
• Vaasan väylä, toteutus vuosien 2023-2025 aikana

Suomenlahti (Kotkan alue):
• Loviisan väylä, toteutus vuosien 2024-2026 aikana
• Hamina 12m, toteutus vuosien 2024-2026 aikana
• Hietasen väylä, toteutettu vuonna 2021

Suomenlahti (Helsingin alue):
• Sköldvik 15.3m ja 9.0m, toteutus vuosien 2022-2024 aikana
• Vuosaaren väylä, toteutus vuosien 2022-2024 aikana
• Helsingin Länsisataman väylä, toteutus vuosien 2023-2025 

aikana
• Inkoon väylä 2023-2024



Kaukovalvonta ja hallinta

Pohjois- Saimaa

 Varkaus-siilinjärvi-väylä 
kokonaisuudessaan, 
toteutus vuosien 2024-
2027 aikana

 Norppakohteet, toteutus 
vuosien 2021-2023 
aikana

 Heinsalmi Vuokala-
Joensuu-väylällä, 
toteutus vuosien 2021-
2024 aikana. Toteutettu 
osin 2021
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•Vesiväylien väylänhoidon urakkamalli
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Väylänhoito vesiväylillä

Perusväylänhoitotyöt
• Ympärivuotista, ennakoivaa, vikojen korjaamista ja turvalaitteiden 

tarkastamista

Painottuu määräaikaistarkastuksiin (vuositarkastukset)

• Talven aiheuttamien vikojen korjauksiin
• Viittoja siirtyy, rikkoutuu ja tuhoutuu / katoaa vuosittain satoja.
• Poijuja siirtyy, rikkoutuu ja katoaa (irtoaa) vuosittain kymmeniä.

• Kelluvien- ja kiinteiden turvalaitteiden valolaitteiden tarkastukset ja niissä havaittujen 
vikojen korjaukset

Huoltokäynnit
• Raivaukset, vuositarkastuksissa ilmenneiden ”isompien” vikojen tai puutteiden korjaus

Viankorjauskäynnit
• Vikailmoitusten perusteella tehtävät vikakorjaukset tehdään väyläluokkiin 

perustuvan kiireellisyysluokituksen mukaisesti

Poijutyöt
• Ankkuroinnin tarkastukset
• Poijujen vaihdot
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Vesiväylien hoito
Projektinjohtomalli

Urakat
• Perämeren väylänhoito 2024-2029

• Saimaan väylänhoito 2024-2029

• Urakka-aika 5 vuotta, ei optioita

• Kokonaisurakka, jolla on vuosittaiset tavoite- ja kattohinnat

• Urakoitsija toimii hoitotöiden päätoteuttajana

• Kaupallinen malli: maanteiden hoitourakoiden mallia mukaillen 
asteittainen projektinjohtomalliin siirtyminen (hoidonjohto) 
Projektinjohtourakka-allianssiurakka-vesiväyläurakka
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Vesiväylien hoito
Projektinjohtomalli

Urakkamalli
• Kaikki hankinnat kilpailutetaan

• Hankintojen kilpailuttamisvelvollisuus 
• Kaikki hankinnat kilpailutettava.

• Urakoitsija voi osallistua kilpailutettaviin hankintoihin omalla tarjouksellaan 

• Keskiössä hoidonjohtourakoitsijan ja tilaajan vuorovaikutus ja yhteistyö

• Töiden suunnittelu
• Hoitourakan varsinaisten töiden aloitukseen 1.8. tulee olla hyvin valmistauduttu 

sekä varmistettu, että kaikkiin tulevan kauden töihin on hankittu toteuttaja.

• Sopimus päättyy 30.9.2029
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Vesiväylien hoito
Urakkamalli

Yhteistyö

• Keskiössä hoidonjohtourakoitsijan ja tilaajan vuorovaikutus ja 
yhteistyö

• Hankintojen suunnittelu sopimusasiakirjojen puitteissa

• Joustavuus työn suunnittelussa ja kohdentamisessa

• Open book-periaate (kustannusinformaation jakaminen)
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Vesiväylien hoito
Projektinjohtomalli kokemukset

Kokemukset

• Tilaajan ja urakoitsijan yhteistyön tulee olla avointa hankkeen eteenpäin viemiseksi 
yhdessä. Saman pöydän ääressä työskentely lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

• Parantaa tilaajan mahdollisuuksia osallistua ja kehittää.

• Muillakin kuin alalla pitkään olevalla yrityksellä mahdollisuus tarjota (isoja ja pieniä) 
urakoita -> Saatiin uusi pääurakoitsija ja uusia aliurakoitsijoita merelle 
väylänhoitoon.

• Hintariskit jakaantuu ”sopivasti” tilaajan ja urakoitsijan välille

• Kilpailutus on avoimempaa ja käytössä on niin sanottu open book –malli.
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Vesiväylien hoito
Projektinjohtomalli

Valmisteluaikataulu

• 2022
• Tammi-maaliskuu: Valmisteluvaihe
• Kilpailutus, tarjouspyynnön julkaisu 25.9.2023 
• Tarjoukset sisään Perämeri 11.12.2023, Saimaa 18.12.2023 ja 

selonotto joulukuu 2023
• Hankintapäätös joulukuu 2023
• Sopimus tammikuu 2024.
• Tammi-heinäkuu: Hankintojen suunnittelu ja alihankintasopimusten 

tekeminen
• Hoitotyöt alkavat 1.8.2024
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Vesiväylien hoitourakka

• Väylävirasto käynnisti syksyllä 2018 
vesiväylänhoidon kilpailutusanalyysin 
päivittämistyön, jonka pohjalta laadittiin 
hankintastrategia.

• Työn tarkoituksena oli selvittää 
vesiväylänhoidon markkinoiden toimivuus ja 
kilpailutilanne. 

• Tavoitteena on, että markkinat saadaan 
toimivaksi ja markkinoilla on riittävä määrä 
tarjoajia. 

• Työssä haastateltiin kahtakymmentä 
urakoitsijaa ja tulokset käytiin läpi tilaajan 
edustajien kanssa muun muassa työpajassa. 
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Vesiväylien hoito

Tavoitteet
• Tuottavuuden parantaminen
• Kilpailun lisääminen
• Alan toimijoiden lisääntyminen
• Sopimusmallin uudistaminen 
• Väylänhoidon hankintamallien yhtenäistäminen
• Kustannustietoisuuden parantaminen
• Ympäristöasioiden huomioiminen
• Toimivat ja kiinnostavat markkinat, uusien toimijoiden saaminen 

hoidon urakoihin
• Aliurakointimarkkinoiden kehittäminen
• Markkinavuoropuhelun hyödyntäminen infra-alan kanssa toiminnan 

kehittämiseksi 25

Projektinjohto urakkamalliin siirtyminen vesiväylien hoidossa vastaa mm. 

seuraaviin Väylän hankinnan toimintalinjojen kehittämistoimenpiteisiin ja 

tavoitteisiin:



Urakan riskit

• Olosuhteet (sää)
• Jääolosuhteet haasteelliset

• Kalusto
• Saatavuus
• Laatu
• Jää- ja meriominaisuudet

• Töiden syklisyys
• Resurssien riittävyys

• Polttoaine
• Hinnan korotukset (indeksi)
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Urakan riskit

• Digitalisaatio

• ammattitaito

• Urakka-asiakirjojen sisältö

• Turvalaitteet

• Saatavuus

• Hinta

• Aikataulut

• Kilpailutus

• Kelluvien- ja kiinteiden turvalaitteiden vuositarkastukset
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