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Organisaatiot vahvistavat roolejaan

• Ministeriö ja uusi poliittinen ohjaus

• Väylä

• Hankeyhtiöt Turun tunnin juna ja Suomi-rata tuloillaan

• Rail Arctica

• VR FleetCare

• GRK Rail

• Operail Finland

• TMFG, Finrail

• Traficom, uusi organisaatio 2019 lopulla

• Sweco Infra & Rail

Hautautuneita: kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö…



Rautatieliikenteen tärinä
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Toimenpiteet - caset

Case Oulun seutu: 

Säännölliset yhteistyöpalaverit Oulun seudulla; viimeksi 4.9.2019 Muhoksella. Yleisötilaisuus pidetään Muhoksella 
12.12.2019.

• Oulunlahden koeponttiseinän tärinämittaukset (tärinäselvitysraportit ennen seinän rakentamista 13.10.2017 ja 
seinän rakentamisen jälkeen 26.8.2019) osoittivat seinän vähäisen vaikutuksen.

Case Porin seutu: 

Säännölliset yhteistyöpalaverit Porin seudulla 

• Koeajot toteutettiin 17.-18.8. ja 24.-25.8.2019. Nopeuksilla 40, 50, 60, 70 ja 80 km/h ajettiin kullakin kolme 
kertaa sekä kuormassa (40-70 km/h)  että tyhjänä. Koejunassa 40 vaunua. Koeajoista tiedotettiin 
mediatiedotteilla. 

• Alustavat tulokset saatiin valmiiksi 25.9.2019, jolloin ne esiteltiin Porissa alueen kunnille. Kaikki tiedot analysoitu 
vuoden loppuun mennessä. Tavoitteena saada tuloksista laajempi valtakunnallinen malli.

• Näköpiirissä tulevaa liikennettä 10 miljoonaa tonnia/vuodessa, paluukuljetuksia samoissa vaunuissa 0,8…1,0 
miljoonaa tonnia. Vuodelle 2020 kuljetuksia on budjetoitu 2,2 miljoonaa tonnia. Kääntölaite voi käsitellä 350 
vaunua vuorokaudessa. Selvitettävä kapasiteetti koko Vainikkala-Tahkoluoto-välillä.

Case Lohjan seutu 

Liikenne Koverhariin alkoi lokakuun lopussa 2019. Merkittävä määrä tärinäilmoituksia Lohjan seudulta. 
Tärinämittaukset valituissa kohteissa on aloitettu 21.11.2019.



Tärinämittauksia

n. 86 kpl (2017-



Palautejärjestelmä

• Kirjaa yhteydenoton

• Vastaa kysymyksiin

• Siirtää asian Väylän 
asiantuntijoille

Asiakaspalvelu

• Yhteydenotto kirjataan

• Käydään palaute läpi 

• Päätetään toimenpiteet

Väylä
• Tiedot päätetyistä 

toimenpiteistä tai 
mittauksista

• Asiakaspalvelu toimittaa 
vastauksen tai esimerkiksi 
mittausraportin asiakkaalle

Asiakaspalvelu



Tärinäryhmä
o Tärinäasioiden vastuuhenkilö viraston johtoryhmälle: Markku Nummelin

o Tärinäasioiden hoidon organisointi Väylässä: Minna Torkkeli

o Viestinnän suunnittelu ja koordinointi: Anna Jokela ja Hanna Ackley

o Mediahaastattelut: Minna Torkkeli ja Markku Nummelin

o Tärinämittausten ohjaus, analysointi ja hankinta: Mikael Takala

o Liikkuvaan kalustoon liittyvät asiat: Hannu Heikkilä ja Simo Toikkanen

o Tärinänvaimennusrakenteet: Mikael Takala

o Nopeusrajoitukset ja liikenteen suunnittelu: Minna Torkkeli ja Antti Lautela

o Tärinän korvausvaatimusten käsittely ja lakiasiat: Marita Luntinen

o Tärinäyhteydenotot: Liikenteen asiakaspalvelu

o Tärinäyhteydenottojen hallinnan ohjaus: Susanna Koivujärvi

o Liikenteen asiakaspalvelun tuki tärinäasioissa: Riitta Tammi, Mikael Takala ja Marita Luntinen 

o Elinkeinoelämän yhteydet ja tulevaisuuden liikenteen ennakointi: Anu Kruth



Tavoitetila

Nopeat 
(väliaikaiset)

Nopeusrajoitus

Kalustorajoitukset

Pysyvät

Rakenteet

(Lunastus tai 
haitankorvaus)

Ennakoivat

Kaavoitus

Rakenteiden toteutus 
hankkeiden 
yhteydessä

Sidosryhmäyhteistyö



Talvivarautuminen
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TALVIVARAUTUMISEN TILANNE 

• Talvivarautumistoimenpiteitä tunnistettu n. 80 ja niistä vaikuttavimmat 
priorisoitu 

• https://extranet.vayla.fi/share/page/site/alueelliset-lila-kokoukset/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a48c7956-6dbb-
4ca6-997e-25c73ebdda7a

• Väylän keskeisimmät toimenpiteet etenevät mm. yhteistyön varmistaminen 
ja resurssien varaaminen. Saatu kokonaiskuva kunnossapidon resursseista, 
erityisesti poikkeuksellisiin tilanteisiin. Lisäksi edistetty mm. teknisiä 
ratkaisuja (sähkönsyötön varmistaminen, kriittiset varaosat turvalaitteissa).

• Väylä –vetoinen talvivarautumisryhmä käynnistetty. Mukana VR, Fenniarail, 
Finrail ja HSL. Pyritään tunnistamaan toimenpiteet joita ryhmä seuraa ja 
varmistaa, miten saadaan tilannetieto kootusti alueilta jne. Tämän hetken 
tuntuma on että kaikki toimijat ovat ymmärtäneet yhteistyön ja 
varautumisen merkityksen.  

https://extranet.vayla.fi/share/page/site/alueelliset-lila-kokoukset/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/a48c7956-6dbb-4ca6-997e-25c73ebdda7a


• •

•

Vertailuanalyysi
rajan itäpuolella



Käynnissä olevat 
kehittämishankkeet 2019

1. Länsi-Metron jatkon liityntäpysäköinti

2. Kehä I Laajalahden kohta

3. Vt 12 Tillola-Keltti

4. Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

5. Vt 5 Mikkeli-Juva

6. Vt 4 Kirri-Tikkakoski

7. Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet

8. Vt 3 Tampere-Vaasa, Laihian kohta 1. vaihe

9. Hailuodon kiinteä yhteys

10. Vt 4 Oulu-Kemi

Perusväylänpidon isot tiehankkeet

RATAHANKKEET

14. Helsingin ratapihan parantaminen

15. Keski-Pasilan länsiraide

16. Helsinki-Riihimäki kapasiteetin lisääminen 1. vaihe

17. Luumäki-Imatra-Venäjän raja

18. Turku-Uusikaupunki rataosan sähköistys

19. Pori-Mäntyluoto-Tahkoluoto rataosan sähköistys

20. Vuosaaren meriväylä

21. Savonlinnan syväväylän siirto

22. Kokkolan meriväylä

23. Oulun meriväylä

11. Mt 132 Klaukkalan ohikulku

12. E18 Turun kehätie 

13. Mt 438 Vekaransalmen silta

TIEHANKKEET

VESIVÄYLÄHANKKEET



Eduskunnan toinen lisätalousarvio LTA II 2019

Maria T.

Terhi H.

Kari P.

Juha S.

VäTo

Pasi K.

Harri S.

Jetro M.

Akseli N.

Miia K.

Erkki M.
Anna M. / Jouni 

J. SuTo

Juha L.

Erkki M.

Jouni V.

70 M€

77 M€

64 M€

98 M€

10 M€

4 M€

8,6 M€

30 M€

60 M€

59 M€

35 M€

27,5 M€

55 M€

5 M€

8 M€

Perusväylänpito, yht. 200 M€; vuodelle 2019 
=> 40 M€

Kehittäminen, yht. 352 M€; vuodelle 2019 
=> 71 M€

Turvalaitteiden uusiminen

11 M€



ERTMS, ATO

Automaatio, 

digitalisuus =

Digirata



Tilanne 11/2019 

• Selvitystyön ensimmäinen varsinainen väliraportti on julkaistu 11.10.2019
• Pähkinänkuoressa

• KV-kartoitusta on tehty paljon ja kerätty kokemuksia muista maista ja laitetoimittajilta
• Järjestelmäselvittelyssä ollaan päästy paljon eteenpäin ja hahmoteltu vaihtoehtoja, jotka toisivat apua esim

kapasiteetin näkökulmasta
• Tutkitaan laajasti erilaisia vaihtoehtoja kapasiteetin lisäämiseksi
• Tarveselvityksen osalta ollemme tunnistaneet rataverkon pullonkaulat ja ottaneet huomioon tulevaisuuden

tarjontatarpeet
• Satamayhteydet sekä Helsiki-Kerava matkustajaliikenne suurimmat pullonkaulat

• Hankintamallien osalta olemme päätyneet jonkinlaiseen yhteistoimintamalliin, ei ihan allianssiin, mutta
“rusinat pullasta”-allianssiin
• Ongelmana järjestelmän tarjoaminen korvattavana kustannuksena, kun sen kehittämiseen on käytetty

paljon rahaa projektin ulkopuolella
• Tietoliikenneratkaisuissa on saatu erittäin hyvää ajatusta tulevaisuuden radioverkosta rautateillä

• Suomella mahdollisuus olla jopa edelläkävijä Euroopassa tässä
• Hyödynnettäisiin kaupallisten toimijoiden yhteyksiä, mitä ei ole missään Euroopassa käytössä, mutta

2022 päivittyvässä sääntelyssä se todennäköisesti tulee mahdolliseksi GSM-R:n korvaajana
21.11.2019



Tilanne 11/2019

• Digiradan kyljessä lähdemme toteuttamaan pilottia Kouvola-Kotka/Hamina kehittämishankkeessa
• 18.10. ohjausryhmässä tuki tälle, rahoitus vähän auki vielä
• 10M€ lisäraha tarvitaan KoKoHa-hankkeen päälle

• Tutkitaan vaihtoehtoja
• Kaksoisvarustelu JKV+ETCS (L1+L2)

• Asiaa esiteltiin LTAE turvalaitetöiden markkinainfossa 29.10. ja aihe kiinnostaa laajalti
• Ohjausryhmässä linjattiin, että osallistutaan aktiivisesti Sveitsin Smartrail 4.0 –projektiin (vastaava kuin meidän 

Digirata, mutta paljon suurempi)
• On sovittu, että osallistumme tässä vaiheessa ylätason ryhmään ja uuden projekti-insinöörin osallistumista 

katsotaan vielä tarkemmin
• MoM tarvittaneen Väylän ja muiden infraomistajien välille

• Jatketaan osaprojektien hyvää työtä kohti seuraavaa välijulkaisua
• Detaljeja alkaa hahmottua

• Työssä on mukana laajasti asiantuntijoita eri sektoroilta
• Projektilla työskentelee n. 30 henkilöä tällä hetkellä
• 12 eri toimijaa mukana
• Tarpeen mukaan lisätään21.11.2019



Päällysrakenteen kehitystä
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Uutta ratapölkkyteknologiaa

• Kehäpölkyt (30kpl) laitettu rataan Pori-Mäntyluoto-
osuudelle km 334+000-335+500

• Selvitettään synteettisten puuratapölkkyjen käyttöä tärinää 
vähentävänä ratkaisuna (mahdollisesti Pori-Mäntyuoto-
välillä 2020)

• Kreosoottia korvaavina ratkaisuina Uudenkaupungin radalle 
on asennettu syksyn 2019 mittaan uusia koeratapölkkyjä 
aikaisempien lisäksi:

- 350 kpl SP-solution -mäntypuupölkkyjä

- 350 kpl Tanasote -mäntypuupölkkyjä

- 50 kpl komposiittipölkkyjä (Vossloh)



Puiset rata- ja vaihdepölkyt



Kreosootin käytön lupatilanne

• EU-tasoinen hyväksyntä tehoaineelle on voimassa 31.10.2020 
saakka 

• Uusi hyväksymis/hylkäämisprosessi tehoaineelle on käynnissä

• Kansallinen Tukesin hyväksyntä valmisteelle on voimassa 
29.3.2021 saakka

• Kreosootin tapauksessa tehoaine ja valmiste ovat sama asia



RATASUUNNITELMAT
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RATASUUNNITELMAT

• Ratasuunnitelma tuo mukanaan tarpeellisen kanssakäymisen kuntien
kanssa

• Tärinä- ja melusuojausasiat tulee huomioitua; helpottaa myös vastaamista
Väylälle tuleviin ympäristöpalautteisiin

• Kulttuuriympäristöasiat tulee huomioitua (vastuumaakuntamuseot ovat
jatkossa virallisia lausunnonantajia, Museovirasto esim. esihistorian osalta)

• Mahdollistaa riskipuiden poiston

• Kunnatkin voivat teettää ratasuunnitelmia



RAUTATIEKULTTUURIPERINTÖ
21.11.2019



Kulttuurityötä

• Kulttuuriperintöryhmä aloittanut; mukana Väylä, Pirkanmaan ELY,  
Museovirasto, ympäristöministeriö ja opetusministeriö.

• Rautatiekohteiden osalta, mukaan lukien museorautatiet, käynnistetään 
hoito- ja ylläpitosuunnitelmien tekeminen. Alkuvaiheessa ensisijaisesti 
kohteina museorautatiet ja rautatiesillat. Muiden rautatiekohteiden osalta 
ao. suunnitelmien teko alkaa tarvittavien inventointien valmistuttua. 

• Väylän valokuvakokoelman digitalisointi etenee. Kaikista kulkumuodoista
yhteensä useita satoja tuhansia kuvia. Metatietojen teko joukkoistetaan. 
Tavoitteena saada Finnaan.

• Helsinki-Pietari-yhteyden 150 -vuotisjuhlat 10.-11.9.2020



Radantarkastusvaunu ”MEERI”
21.11.2019



MM 800 FTA 
”MEERI”
• Valmistaja/omistaja: 

MERMEC S.p.A

• Valmistusvuosi: 2018

• Suurin nopeus:
• Sähkö, 160 km/h
• Diesel, 120 km/h

• Kaikki mittaus- ja 
tarkastusjärjestelmät 
yhdessä vaunussa



VARAUTUMISESTA
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VARAUTUMISHAASTEITA

• Johdonvetokalustoa ei saatavissa nopeasti vauriopaikoille, sidottu
investointeihin

• Nykyinen matkustajaliikennekalusto tarvitsee 1500 V syötön mm. 
ämmitykseen

• Vaihdeosien valmistus päättynee Suomessa



Akselipainot
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Akselipainot
3.6.2019

•



Tasoristeykset

•



TSR-ohjelma kartalla

• TSR-ohjelman kohdeluettelo päivitetään internetissä 
näkyvään tasoristeysohjelman karttaliittymään.

• Päivitys tapahtuu on syyskuun 2019 alusta lähtien 
viikoittain.

• (Vasemmalla näkyy esimerkinomaisesti 15.5.2019 
tilanne)

• Päivittyvä informaatio on

• Parantamisratkaisu (Poisto/varoituslaitos/muu 
parantamistoimi)

• Tila (Toteutettu, käynnissä, suunnitteilla)

• Toteutusvuosi

• Linkki karttaliittymään = 
https://vayla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=29
6dd4d138ea429fb6027491076a0885

https://vayla.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=296dd4d138ea429fb6027491076a0885


Ohjetyö: Case RATO
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Taustaa

• JT-toimikunta

• TURO-toimikunta

• ROK-toimikunta

• Tarve poistaa päällekkäisyyksiä

• Tarve saada ala ja koulutuksen tarvitsijat mukaan ohjeiden kehitystyöhön

• Uudet teknologiat ohjeiden hallintaan: rakenteinen, määrämuotoinen tieto

• Osaamisen varmistaminen



RATO-toimikunnan tehtävät

• Ohjaa RATO-kokonaisuutta

• Käsitellään periaatteelliset ja turvallisuuteen liittyvät asiat, ei pieniä 
ohjeiden korjauksia

• RATOn osien kehittäminen

• Viestinnän kehittäminen

• RATOjen koulutuksen ohjaus



RATO-toimikunnan kokoonpano ja 
kokoontuminen

• Puheenjohtaja Markku Nummelin

• Sihteeri ja toimikunnan yhteyshenkilö Kari Honkanen

• Jäsenet Minna Torkkeli, Marketta Ruutiainen, Tuija Myllymäki, Simo Toikkanen, 
Jussi Lindberg, Tommi Rosenvall, Jukka P Valjakka, Marko Lehtosaari, Timo 
Pinomäki (Infra ry, varalla Markku Palonen), Janica Solehmainen (Raine, varalla 
Maija Musto), Markku Salo (SKOL, varalla Kari Fagerholm) ja Jyrki Roukala 
(yksityiset rataverkonhaltijat)

• Pysyviä jäseniä sekä lisäksi asiantuntijoita tarpeen mukaan; pysyville jäsenille 
edellytetään varahenkilöt

• Ei jääviysproblematiikkaa, koska toimikuntatyö ei sisällä esim. hankintoja

• Kokoontuu vähintään kahdesti vuosittain



Käytännön kokemuksia

• RATO-toimikunnan työ aloitettiin 4.4.2018

• RATO 1 liitteineen esimerkillinen aloitusponnistus

• RATO-päivityssuunnitelman ylläpito edellyttää hyvää tiedonkulkua

• Haasteena yksittäisten RATOn muutosesitysten tulo toimikuntaan ja kunkin 
ohjeen vastuuhenkilölle

• Haasteena miten saada oikeat henkilöt kommentoimaan ohjetta, 
mukaan myös esim. hankkeet.

• Viestintää ja ohjekoulutusta lisättävä entisestään; tieto ohjeista 
tulee saada kulkemaan läpi ketjun alihankkijoihin saakka

• Ajoittain haasteena jäsenen tai varahenkilönsä no show

• Kokonaisuudessaan RATO-toimikunta on vastannut tarkoitustaan 



SHIFT2RAIL 2030
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Kohti Shift2Rail 2030 -ohjelmaa

• Nykyisellä ohjelmalla on tulossa viimeinen haku talvella 2019-20 ja osa 
hakuotsikoista on auki ei-jäsenille. 

• Seuraavalle ohjelmakaudelle 2021–27 syntyy todennäköisesti uusi Joint
Undertaking ”Transforming Europe’s Rail System”.  Työnimi on ollut myös 
Shift2Rail 2030.

• Tärkeätä seurata kiinteästi ohjelman suunnittelua valmiina liittymään 
oikeisiin osioihin oikealla hetkellä. 

• Digirata sopii hyvin Shift2Rail -jatko-ohjelmaan. Ainakin alustavasti uusi 
ohjelma on lähempänä Suomen tarpeita, kuin mitä aikaisempi ohjelma oli. 



WCRR 2019 – Rautatietutkimuksella
parempaa asiakastyytyväisyyttä
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WCRR 2019: T&K:n painopisteitä

• Omaisuuden hallintaa kaupallisen liikenteen kalustosta; siltojen, 
rumpujen ja vaihteiden monitorointi. Edetään aikaperusteisesta
kuntoperusteiseen kunnossapitoon

• Rataystävälliset telit, telien vaikutus ratamaksuun

• Tietomallien hyödyntäminen jatkossa varsinkin kunnossapidossa

• Synteettiset ja komposiittiratapölkyt, osana tärinänhallintaa

• Automaattinen liikenne sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.



Tehdään yhdessä!




